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Un ano de
retraso, en
laLinea 12
del Metro

@ La primera etapa de la
ampliacién, que incluye el tiinel,
debia estar lista en 2016 y
todavia se encuenira en proceso
de construccién

SANDRA HERNANDEZ

—metropoli@eluniversal.con.mx

Laampliacién dela Linea12del Me-

tro, que va de Mixcoac a Observato-
rio, presenta el retraso de un afio en

i

La ampliacion de la Linea 12 del Metro llegara hasta Observatorio.

Antesdélsismodell9desenﬁ-
bre, 1a Secretaria de Obras reportaba

su proceso constructivo, pues la pri-

un avance general de 23%. La admi-

mera etapa, que incluye la edifica- nistracién capitalina habia indicado
cién del tiinel, debia estar lista para  que esta extension estaria lista para
diciembre de 2016, seglin el contra-  finales de diciembre de 2018, pero
to, pero las labores todavia siguen.  funcionarios reconocen que dificil-
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Vecinos de Observatorio estan molestos

obras del Sistema de Transporte Colectivo.
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te se cumplir esta meta.

Las otras dos etapas de la Linea

Dorada todavia estidn proceso. Por

ejemplo, la construccion de las dos

estaciones en Observatorio y Valen-
tin Campa, apenas arrancaran.
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) ' para la ampliacion de la Linea 12.
“No tenemos recursos que nos

haya autorizado la Asamblea...

En cuanto tengamos la
autorizacion no voy a tardarme

La obra lleva un avance general de 23%, Ye0rta us dia en hacer el pedido”
Obras, mientras que el Metro confirmé que no JORGE GANO
ha comprado los trenes que se necesitan :

cién con Proacon S.A de CV., y Desarrollo de

Jorge Gavifio no descarta expropiar predios

Texto:SANDRA HERNANDEZ

a ampliacion de la Linea 12 del Metro,
que ha implicado el gasto de 8 mil mi-
llones de pesos, presenta retrasos de un
afio en su proceso constructivo, y aunno
selicitanlostrenes. Lafecha previstapa-
ra inaugurar la obra, en diciembre de
2018, no-se cumplird.
- La primera fase de la construccién, que
consta de la realizacion de obras inducidas,
edificacion de 13 lumbreras y la excavacion de
un tinel de 4.6 kildmetros, de Mixcoac a Ob-
servatorio, debid concluir a finales de diciem-
bre de 2016; sin embargo, los trabajadores con-
timian en estas labores, confirmd el titular de
la Direccion General de Construccién de Obras
para el Transporte de Ia Secretaria de Obras y
Servicios (Sobse), Gerardo Baez Pineda.

El 13 de julio de 2015, la dependencia for-
maliz6 un contrato con  nUmero
DGOP-LPN-F-1-017-15 con Promotora y Desa-
rrolladora Mexicana S.A. de CV. en participa-
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Terracerias S.A. de CV., para la primera etapa
de los trabajos de construccién de la obra civil
y trabajos complementarios para la amplia-
cion de la Linea 12.

El monto total de los trabajos es de mil 679
millones 296 mil 839 pesos con 68 centavos;
el inicio de las obras fue el 17 de julio de 2015
y debieron concluirel 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, la Sobse sefiala que la primera
etapa terminard en diciembre de 2018.

El contrato con el consorcio constructor se
ha modificado en dos ocasiones debido a la
falta de recursos de parte de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (SHCP).

En los dos convenios modificatorios se han
rectificado las cantidadesa ejercer del anticipo
de méas de 300 millones de pesos que fue acor-
dado con las empresas; 1o que provoco cam-
bios en los planes de gjecucion de la obra.

“Porlas causas anteriormente expuestasse
determina que derivado de la situacion eco-
noémica por la que atraviesa el pais, los re-
cursos federales fueron reasignados causan-
do un impacto en la planeacién del ‘objeto’,
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ydelo cual las partes’ no tienen control y por
ende no existe responsabilidad en cuanto a
la entrega de dichos recursos”, se lee en el
segundo convenio modificatorio firmado el
31 de diciembre de 2015.
Cinco dias antes del sismo del pasado 19 de

septiembre, la obra reportaba 23% de avance

general, 1acual debié concluir endiciembre de
2016, “Cuando se licité tanto la obra electro-
mecanica como la civil no sabfamos nada de
los problemas que sucedieron después en la
Linea 12, del desgaste ondulatorio. Se revisa-
ron las curvas, las pendientes, tomando en
consideracién la experiencia que se presento
en el tramo elevado sobre la avenida Tldhuac,
y evitar este desgaste, por 1o menos en esta

.parte”, comenté Béez Pineda.

Las autoridades capitalinas anunciaron que
el servicio se restablecerfa hasta finales de

2018, Io que implica un retraso de un afio. De-
bido a esto, la segunda fase que esla obra elec-
tromecanica también va retrasada.

El contrato original con la empresa Alstom

Mexicana S.A. de CV. fue firmado el 20 de di-
ciembre de 2013, y la fecha de la terminacion
estaba pactada para el 31 de diciembre de 2016.
Esta etapa incluye todos los trabajos de ma-
nera subterrdnea en el tinel ya construido, y
se refieren ala implantacion de los elementos
de vias conformados por rieles, durmientes,
balasto y fijaciones; asi como la colocacion de
los equipos de electromecanica.

Debido a que Alstom se reestructuro, este
contrato se modific6 una vez para que la filial
de la empresa, Alstom Transport México S.A.
de CV. se haga cargo de todos los trabajos.

El ingeniero Baez informé que la obra elec-
tromecanica no habia sido instalada, no obs-
tante ya habia comenzado la fabricacion de
piezas. Sostuvo que €l costo no se ha modi-
ficado a causa de la paridad peso-ddlar, cuan-
do se adjudico el contrato se dio un anticipo
para la compra de los equipos. :

Deacuerdo con el convenio, el anticipo fue de
50%, es decir, 895 millones 871 mil 619 pesos.

La tercera etapa de la ampliacién de la Linea
12 consta de la construccion de dos nuevas es-
taciones, Valentin Campa, Alvaro Obregén y la
terminal Observatorio, asi como el depdsito de
trenes subterraneo. Bdez Pineda dijo que arran-

" caran este afio con la terminal Observatorio.

EL UNIVERSAL recorrié uno de los frentes
de obra ubicado en calle Jardin y avenida Ca-
mino Real a Toluca. En el recorrido con direc-
ciéna Observatorio, se observo aunadecenade
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trabajadores que hacian el lanzado de conereto,
el cual se hace con una manguera que expulsa
la mezcla hacia las paredes del tiinel.

En la parte més avanzada del tinel se en-
cuentra el habilitado de acero para la losa de
fondo, lo que dard paso al suelo, donde, pos-
teriormente, se instalaran rieles, durmientesy
balasto que permitira el paso de los trenes.

Antes del sismo de magnitud 7.1, faltaban 30
metros de tiinel para llegar a la estacién Ob-
servatorio. En el frente de obra Calle E, se han
excavado 200 metros de tinel.

“Es un proceso austriaco, muy seguro, y no
hemos tenido ningtin problema de accidentes
con el personal que est4 trabajando aqui... La
construccion no sufrié afectaciones por el sis-
mo”, afirmé el arquitecto Ratil Hernandez.

Aprender de los errores

Los retrasos de la ampliacion de la Linea 12
comenzaron desde la creacién del proyecto
gjecutivo de la obra.

Mediante un procedimiento de adjudica-
cién directa, la Secretaria de Obras y Servicios
(Sobse) asigné el contrato com NUMEro
DGOP-AD-F-2-029-13alaempresa Integracion
de Procesos de Ingenieria S.A. de CV., también
conocida como IPISA, para realizar el proyecto
correspondiente con un importe de 237 millo- -
nes 894 mil 537 pesos con 99 centavos.

Los trabajos debian iniciar el 20 de diciem-
bre de 2013 y finalizar el 19 de diciembre de

2014. Sin embargo, el 11 de marzo de 2014, el
Metro anunciéla suspension del servicioenel
tramo entre las estaciones Tldhuac y Atlalilco
de la Linea 12 debido al desgaste ondulatorio
delosrielesylaincompatibilidad delasruedas
de los trenes con el riel.

La dependencia contrato a la empresa Sys-

tra para realizar los estudios de rehabilitacion

de la Linea 12 e informé la causa de los pro-
blemas y la forma de reparacion.

Esa fue la causa de la primera modificacion
del contrato con IPISA por la ampliacién, en
el que se establecié un reajuste de fechasy pre-
supuesto. Se acordo que el precio aumentaria
a 297 millones 201 mil 646 pesos, y un nuevo
plazo de realizacion de trabajos del 20 de di-
ciembre de 2014 al 20 de marzo de 2015.

Dos dias antes dela fecha de terminacion de
trabajos, las autoridades e IPISA firmaron el
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segundo convenio modificatorio para conti-
nuar con el cumplimiento de las recomenda-
ciones hechas por Systra, con lorealizaron una
segunda ampliacién del convenio del 21 de
marzo al 31 de julio de 2015.

Sintrenes

Hasta el 11 de octubre de este afio, el STC no
habia comprado los trenes para la ampliacion
de la Linea 12.

El Gobierno de la Ciudad de Meéxico solicito
presupuesto para 10 trenes; sin embargo, la
SHCP pre autorizo recursos para cuatro uni-
dades, que son insuficientes para satisfacer la
demanda de 500 mil nuevos usuarios.

Entanto, el director del Metro, Jorge Gavifio,
dijo que debido a la falta de recursos federales
no se ha lanzado la licitacién o adjudicacién
correspondiente para los convoyes.

Agregd que en caso de licitar la compra de
trenes a principios de 2018, éstos tardarian en
llegar “un afio seis meses, un afio dos meses,
segin la capacidad de la empresa

Por ello, reconocio que la ampliacién de
la Linea 12 podria operar a partir del pri-
mer semestre de 2019. “Nosotros no tene-
mos recursos que nos haya autorizado la
Asamblea... En cuanto tengamos la auto-
rizacion y el recurso no voy a tardarme un
dia en hacer el pedido”, menciond.

En entrevista, el funcionario capitalino ex-
plicé que en caso de que los trenes no se en-
treguen a tiempo, el Metro ocupard 30 que ac-
tualmente operan en la Linea 12 para el pe-
riodo de pruebas, lo que implicariaun aumen-
to en los tiempos de espera de cinco minutos
y medio entre estacion.

Faltade predios

De los 39 predios que necesitala amphac:on de
laLinea 12, el Metro sélo ha adquirido 16, De ese
total15eran publicos y fueron entregados al STC
Metro, y uno fue adquirido. El organismo des-
centralizado cuenta conun presupuesto de 600
millones de pesos para este rubro, proveniente
de la Secretaria de Finanzas capitalina.

Jorge Gavifio descarto que la obra dela am-

pliacién de la Linea 12 se haya atrasado por la

adquisicién de predios, pues las compras se

realizan conforme a las prioridades de la Se-

cretaria de Obras v Servicios.

3 NOV 2017

Entre las problematicas con las que se ha
topadohasidolafaltadedocumentosque ava-
len lalegitima propiedad del duefio. Si bien, la
instruccion es concertar con los poseedores y
comprar los predios, Gavifio Ambriz no des-
carto la expropiacién de los espacios, la cual
sera la tiltima opcién.

Esta casa editorial busco a la Secretaria de
Gobierno capitalina y a la delegacién Alvaro
Obregon para abundar sobre la concertacion
con los vecinos para la compra de predios; sin
embargo, no se obtuvo respuesta.

Ala pardela construccién de la ampliacién
de la Linea 12 del Metro, se construye el Tren
Interurbano México-Toluca, el cual también
llegara a la zona de Observatorio.

Uno de los confinamientos de la construc-
cién delaLinea 12 se ha realizado sobre la ave-

nida de Las Torres, cercano al terreno donde

llegara el tren interurbano, por lo que conduc-
tores y peatones se muestran molestos debido
al trafico que se genera en la zona.

En el recorrido se detectaron, al menos, dos
mantas donde el gobierno local informa sobre:
los trabajos de mitigacién por la obra. @

Etapas de la
construccion

@ Primera etapa. Incluye la construc-
cién del tinel, debid concluir en di-
ciembre de 2016; lleva un avance de
23%, el monto de la obra es de mil 679
millones 296 mil 389 pesos.
® Segunda y tercera etapa. Contem-
plan los trabajos electromecanicos, los
cuales ya iniciaron, y la construccion de
las estaciones Valentin Campa vy Alvaro
Obregdn, las labores no han iniciado. ]
@ Terrenos. Las autoridades del Metro
informaron gue para esta construccion
se necesitan 39 predios, de los cuales
s6lo han adquirido 16, el organismo
cuenta con 600 mdp para este rubro.
Elaboracion propia
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Autoridades indican que el poco
avance en la ampliacion del
Metro es por falta de recursos

Sandra Hernandez

I A AMPLIACION de la
Linea 12 del Metro, que
ha implicado el gasto
de 8 mil millones de pesos,
presenta retrasos de un afio

en su proceso constructivo y

~ aln no se licitan los trenes, La
fecha prevista para inaugurar
la obra, en diciembre de 2018,
no se cumplira,

Laprimerafasedelaconstruc-
cién, que constade larealizacion
de obras inducidas, edificacién
de13 lumbrerasy laexcavacion
de untinel de 4.6 kildmetros, de
Mixcoac a Observatorio, debid
concluir a finales de diciembre
de 2016; sin embargo, los traba-
jadorescontintianenestas labo-
res, confirma el titular de la Di-
reccion General de Construc-
cionde Obras parael Transporte
de la Secretaria de Obras y Ser-
vicios (Sobse), Gerardo Béez.

EL 13 de julio de 2015, la de-
pendencia formalizé un con-
trato con Promotora y Desa-
rrolladora Mexicana para la
primera etapa de los trabajos
de construccion de la obra civil

MIL millones de pesos
es el gasto que ha ge-
nerado, hasta el mo-
mento, la ampliacion
de la Linea 12

-y trabajos complementarios
paralaampliaciéndelalL12,

Elmonto total de los trabajos
es de mil 679 millones 296 mil
839 pesos con B8 centavos; el
inicio de las obras fue el 17 de
julio de 2015 y concluyeron el
31 de diciembre de 2016. Sin
embargo, la Sobse sefiala que
la primera etapa terminara en
diciembre de 2018,

El contrato con el consorcio
constructor se ha modificado
en dos ocasiones debido a la
faltade recursosde partedela
Secretaria de Hacienda y Cré-
dito Pdblico (SHCP).
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VECINOS de Observatorio estan mole!
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stos por el transito que se

genera en la zona a causa de las obras del STC.

En los dos convenios modifi-
catorios se han rectificado las
cantidades a ejercer del antici-
po de mas de 300 millones de
pesos gque fueacordadoconlas
empresas; lo que provocd
cambios en los planes de eje-
cuciéndelaobra.Elargumento
de dichos cambios fue “la si-
tuacién econdmica por la que
atraviesael pais', '

Cincodfasantesdel sismodel
pasado 19 de septiembre, la

obra reportaba 23% de avance

general, la cual debié concluir
endiciembre de 2016.

Sin embargo, las autoridades
anunciaronque el servicioseres-
tableceria hasta finales de 2018,
lo que implica un retraso de un
afio, Debido a esto, la segunda

Pdgina: fog Seccion:

fase que eslaobraelectromecs-
nica, tambiénvaretrasada.

Laterceraetapadelaamplia-
ciondelaLineal2 constadela
construccion de dos nuevas
estaciones, Valentin Campa,
Alvaro Obregdn y la terminal
Observatorio, asi como el de-
posito de trenes subterrdneo.
Baez Pineda dijo que arranca-
rdn este afio con la terminal
Observatorio.

Asimismo, hasta el 11 de oc-
tubredeesteafio,el STCnoha-
biacompradolostrenesparala
ampliaciondelalineal?2,

EL director del Metro, Jorge

- Gavino, dijo que la ampliacién

de la Linea operaré a partir del
primer semestre de 2019 por-
que dependen de los recursos.

he

Din
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: La ampliacién de la Linea 12 del Metro presenta
retrasos de un afio. La obra estaba prevista para ser
inaugurada, en diciembre de 2018, pero no se cumplira.
Opina.
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Los conservadores y su sabotaje

sobierno de Miguel Angel Mancera en la ciudad

w  de México, el conjunto llamado El sarape (por los
" colores de su edificio) en el cual se conjuntaran
las plantas de Termovalorizacién y Biodigestion

~ . de basura, cuyo funcionamiento —entre oftras co-
sas—dotara de energia eléctrica al Sistema de Transporte
Colectivo (Metro), ha sido saboteado por los més primitivos
'y conservadores grupos de la capital, por todos los oportu-

@ 1 més notable e inteligente de los proyectos del

Lv -

nistas y demagogos, quienes mantienen en la ilegalidad a
[a Asamblea Legislativa y amagan con echar abajo el plan
a base de mentiras y medias verdades “cientificas”.

En mayo de este afio se publico este anuncio:

“El basurero ubicado en Bordo Poniente serd sustitnido por
plantas que serdn edificadas en aproximadamente dos afios”.
“El relleno sanitario serd reemplazado primero por la plan-
ta de Termovalorizacidn (y después por una de “biodiges-
tién”, para procesar 4 mil 600 toneladas de residuos séli-
dos, con un costo miximo de 650 millones de ddlares, pre-
cisé el titular de 1a Agencia de Gestién Urbana de la Ciu-
dad de México, Jaime Slomianski Aguilar.

“Durante la instalacién de la mesa de trabajo sobre el tema
con las Comisiones Unidas de Gobierno y de Preservacion
del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa (ALDEF),
el city manager explic que la licitacion correspondiente
culminari en los primeros dias de abril, pues los tres con-
sorcios pidieron una prérroga para presentar los proyectos”.
La initil asamblea aprobé en principio los proyectos y el
concepto mismo pero ahora; en plena efervescencia pree-
lectoral, se ha olvidado de sus propias conclusiones inicia-
les y debido a un imaginario aumento en los costos, Morena
(la parte reaccionaria) y el PRD se han trenzado en un plei-
to sin sentido por el cual hoy el albino paquidermo de Don-
celes tiene dos cabezas, lo cual significa su acefalia, poste-
rior a su anencefalia. Primero descerebrada y ahora desca-
bezada. Asi estd la Asamblea.

Como era l6gico tras la presentacién de este moderno proyec-
to, brincaron los grupos “ambientalistas” cuya parasitaria ope-
racion resulta imposible sin algo enfrente para oponerse. Sal-
taron desde Greenpeace hasta un ristico investigador del IPN.
La simultaneidad de las protestas no es evidencia de nada, si-
no del oportunismo. Son como aquellos de tiempos pasados
cuando se quejaban y chillaban con estridencias de chachala-
ca, porque México iba a entrar a la era atdmica con la planta
de Laguna Verde cuya existencia era un peligro inminente.
Laguna Verde ya es una abuela nuclear, cuya cperacién no ha
producido cataclismo alguno. No es Fukushima, ni de lejos.
Pero 1a existencia de estos grupos solo se justifica (ante si
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mismos ¥ quienes los patrocinan), si tienen materia de opo-
sicién. Son reaccionarios por definicién.

Ante esta situacion, especialmente frente a la falsa actitud
de Morena en la asamblea, Mancera ha dicho esto:

“Es lamentable que se haga esto, pero lo importante es que la
Ciudad de México tenga esta Ley, y ademds ustedes lo han
documentado muy bien, hace un afio en la Comisién de la
Asamblea Legislativa, con las fuerzas politicas que hoy dicen
no conocer a la planta de tratamiento, a la planta de termo-
valorizaci6n, se presentd el estudio financiero hace un afio.
“Todo mundo lo conocid y todo mundo lo aprobd y yo nun-
ca vi que hubiera nadie en desacuerdoe y hoy lo desconocen
y le agregan un datito de que es deuda. Hoy ya no; ahora di-
cen que es una “deuda moral”... No podemos permitir que
ala ciudad se le condene a acumular basura todo el tiempo
en tiraderos fuera de la ciudad. A que paguemos por tirar
basura y a que dejemos de generar energfa eléctrica con la
basura como lo hacen las ciudades avanzadas”.

Pero a muchos no les interesa el avance de la ciudad. Les
da horror el progreso, o eso dicen. Se trata de prolongar los
esquemas de dominio clientelar, sostener las condiciones
por las cuales han llegado a posiciones de poder (relativo,
pero poder) y gracias a cuya vigencia pueden succionar co-
mo becerros voraces las enormes ubres de la enorme urbe.
Este proyecto ya tiene un sexenio de refraso, por lo menos.
Lo iba a desarrollar Marcelo Ebrard, pero la construccion
de la Linea 12 tuvo prioridad. Ahora se retoma, con tiem-
po suficiente para acabarlo en dos afios y se blogquea cuan-
do es electoralmente conveniente para algunos.

El Gobierno de la CDMX gasta mil millones de pesos en el
traslado y disposicién de basura a los (intitiles) rellenos sa-
nitarios. Ese dinero seria aplicado al financiamiento de la
obra junto con el presupuesto actual del Metro para pagar
la energia de su consumo a la CFE. Con la planta de termo-
valorizacion, se podria proveer a las 12 lineas.
Slomiansky, cuya preocupacion ecolégica, por cierto, lo halle-
vado a construir el jardin vertical més grande del mundo en las
columnas del Anillo Periférico, ha explicado: “...la tecnolo-
gia parala limpieza y lavado de estos contaminantes ya estin
muy probadas, por lo que no habrfa riesgo para la poblacién”.

Rafael Cardona
rafael.cardona.sandoval@gmail.com
eleristalazouno@hotmail.com

Pagina:__ 5 Seccién: O& i umn




ONICA:

neL meTtro

SIsTEMA
DE TRAMNSFORTE
WA R BRCOf eCTIVO

[ Francisco Arceo ]
1 director del Sistema de Trans-
porte Colectivo, Jorge Gavirio, in-
formo que debido a la gran de-
manda que tuvo la nueva tarjeta

de débito del Metro, en cuatro semanas se

pondran ala venta un millon més de plas-
ticos y espera que para entonces estas ya
puedan ser adquiridas en todas las esta-

ciones y no solo en la Linea 7.

El titular del Metro informé que en sélo
seis dias se agotaron las primeras 50 mil
tarjetas, cuando se tenia pensado que es-
tas podrian durar hasta un mes antes de
ser vendido el dltimo plastico.

El gran éxito de esta forma de pago
es su dualidad ya que no sélo funciona
para ingresar al Metro y Metrobiis si-
no que también sirve para realizar com-
pras en los establecimientos mercantiles
que ya cuentan con terminales para tar-
jeta de crédito y débito. Ademads se pue-
den realizar los pagos de servicios como

luz, agua, TV, gas y tiempo aire, asi co- .

13 NOV 2017

mo hacer operaciones bancarias y retiro
de efectivo en cajeros que acepten tarje-
tas Mastercard.

“Se agotaron ayer, se acabaron, vola-
ron, pensamos que podrian durar un mes,
luego 20 dias, la demanda fue impresio-
nante”, comentd Jorge Gaviio.

Agregd que por el momento este plas-
tico funciona en todas las lineas de la red
aexcepcion de la 2 del Metro, al igual que
en la 3 del Metrobus; esto se debe a situa-
ciones relacionadas con la tecnologia con
la que se cuenta en estos puntos que ya
estén siendo atendidas para mejorar el
servicio y permitir el acceso con esta mo-
dalidad de pago.

Esta nueva forma de pago también
funciona para el Servicio de Transpor-
tes Eléctricos.

Se espera de que de igual forma esta
tarjeta dual pueda ser utilizada en el siste-

, ma Ecobici y en las estaciones de Ecobiis,
para lo cual ya se esta trabajando.

Jorge Gaviiio explico que al adquirir

lo funciona
ingresar al

y Metrobus
también
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esta tarjeta, los usuarios no estan obliga-
dos a utilizar la funcionalidad del débito
ya que si esta no es dada de alta en la apli-
cacion, se puede ocupar Gnicamente para
pagar en el transporte publico tal y como
funcionan las tarjetas pasadas.

Cabe recordar que esta tarjeta de dé-
bito funciona a través de una aplicacién
que ya se encuentra disponible para An-
droid e iOS, que los usuario deben des-
cargar la plataforma llamada Broxel, la

slelole

ol

o

cual va guiando al beneficiario para dar-
se de alta.

Desde el inicio, Broxel requiere el nom-
bre completo, apellidos, domicilio, niime-
ro de la nueva tarjeta y el cédigo de se-
guridad.

Posteriormente la app muestra una
guia rapida para revisar los tiltimos mo-
vimientos realizados con la tarjeta banca-
ria y cuenta con un chat las 24 horas para
resolver cualquier tipo de dudas.

-v.tn.,i
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La plataforma ofrece un boton de
emergencia llamado “Tarjeta Activa”,
por si se da el caso de robo o extravio in-
mediatamente se puede colocar como in-
activa y bloquearla para que un tercero
no haga mal uso de ella.

Para finalizar, el director del Sistema
de Transporte Colectivo asegurd que otro
delos grandes beneficios es que el costo de
esta tarjeta es de sélo 10 pesos, lo que per-
mite que esté al alcance de todos.
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Ponen en marcha proyecto de eficiencia
energetica en 4 edificios de la CDMX

El gobierno de la Ciudad de México a

través de la Secretaria del Medio Ambiente
(Sedema), puso en marcha el proceso de re-

conversion energética en cuatro edificios de

la_administracion publica local, las acciones
consisten en la modernizacién de equipos de
alto consumo de electricidad, principalmente,
de los sistemas de iluminacién y computo, asi
como en la instalacién de temporizadores y
sensores de presenciz, a fin de utilizar |a ener-
gia solo cuando sea necesario.

Menciono, los equipos que serdn susti-
tuidos fueron identificados durante la ela-
boracién de cuatro diagnésticos realizados
en los inmuebles contemplados en este
proyecto.

Sefald que en dichas evaluaciones, se de-
tectd que las actividades administrativas en

los_edificios: Proyecto Metro, Secretaria de

Finanzas (SEFIN), sede del gobierno CDMX
ubicado en Plaza de la Constitucién |, y al-
gunas oficinas de la Sedema al interior del
Bosque de Chapultepec, pueden incrementar

-sus capacidades de ahorro de energia y, por
consiguiente, reducir sus emisiones de Gases
de Efecto Invernadero.

Indico que esto a través de la implementa-
cién de acciones inteligentes en materia de

eficiencia energética, lo que a su vez permitira
disminuir los gastos econdmicos por el sumi-
nistro del servicio.

Comenté que el proyecto denominado
“Reconversion energética en cuatro edificios
piiblicos en la Ciudad de México”, forma par-
te del Sistema de Administracién Ambiental
de la Sedema, el cual impulsa el diseio, apli-
cacion y fortalecimiento de politicas publicas
ambientales, lo que contribuye al cumplimien-
to de los compromisos locales y nacionales
adquiridos por el gobierno de la Ciudad de
México en la materia.

Indicod que de este modo, la actual adminis-
tracion de la capital se posiciona come ejem-
plo a nivel internacional en la adopcion de
medidas y estrategias para reducir los efectos
del cambio climético.

Recordo que en 2014, durante la Cumbre
sobre el Clima de las Naciones Unidas, la Ciu-
dad de México fue una de las cinco ciudades
globales -junto con Milwaukee, Estados Uni-
dos; Toyama, Japén; Mufioz, Filipinas, y Varsovia,
Polonia- en comprometerse a participar en el
acelerador de Eficiencia Energética en Edifi-
caciones, el cual busca duplicar el indice de
mejora en el uso eficiente de energia de los
edificios para el afio 2030.

o \
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Amplian Metrobiis 5 en dos tramos

REFORMA / STAFF

Las obras para ampliar la Li-
nea 5 del Metrobiis, de San
Lazaro hasta la Glorieta de
Vaqueritos avanzan en el Eje
3 Oriente, en el perimetro de
las delegaciones Iztacalco y
Coyoacan.

La Secretaria de Obras y
Servicios (Sobse) detallé que
se realizaran cortes de asfal-
to y excavacion a cargo de
unas 30 personas, entre to-
pografos, bandoleros, opera-
dores de maquina y obreros,
para construir el carril en el
que circularan las unidades al
centro de la vialidad.

“El primer confinamien-
to se localiza en Eje 3 Oriente,
de la Avenida Hidalgo hasta
Che Guevara, una distancia
de aproximadamente 2 ki-
lometros.

“El segundo frente de
trabajo se ubica en Eje 3
Oriente, entre las calles Ma-
nuela Séenz y Virgilio Uribe,
en la Delegacion Coyoacan y
mide 500 metros”.

El carril confinado por
donde circularan las unida-
des de Metrobtis serd mix-
ta, es decir, tendra concreto
hidraulico frente a las esta-
ciones y asfalto modificado
entre éstas, asegura la de-
pendencia. .

Lo anterior mejorara su
operacion y requerira menor
mantenimiento.

De acuerdo con la infor-
macion del proyecto, el Me-
trobus disminuird en un 30

por ciento los tiempos de re-
corrido en transporte publico
¥ se prevé que tenga cone-

Doble frente

Las obras se desa-
rroilan de la Avenida
Hidalgo hasta Che
Guevara, en lztacalco;
y de Manuela Saenz

a Virgilio Uribe,

en Coyoacan.

xi6n con las lineas del Metro
1, 89y By con las lineas de
Metrobus 2 y 4.

“Cuenta con el respaldo
del Banco Mundial, quien
otorgard un financiamiento
de 2 mil 400 millones de pe-

13 KOV 2017

Staff

1Enlazonayase aprecian
las primeras excavaciones.

Seespera gue |a obra
mejore la circulacion.

2.5

kilometros
de carriles
confinados.

sos para la obra civil asi como
el acompafiamiento técnico,
administrativo, financiero y
de gestion social antes, du-
rante y al concluir la cons-
truccion”, agrega la Secreta-
ria de Obras.
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Achaca demora en apertura a falta de presupuesto

Revira V. Carranza
con obra en Merced

Asegura Delegacion
que, sin recursos,

no pueden dar fecha
para abrir el mercado

ISRAEL ORTEGA

La Delegacion Venustiano
Carranza achaco que no hay
una fecha para terminar la re-
modelacion de la Nave Mayor
dela Merced a que el Gobier-
no capitalino no les ha asig-
nado recursos para concluir
tras cuatro afios en obras.

REFORMA publicé ayer
que la Secretario de Desa-
rrollo Econémico, Salomon
Chertorivski, sefiald que la
Delegacion es responsable
del financiamiento y la res-
ponsabilidad de la rehabili-
tacion del espacio que se da-
fi6 en un incendio en febrero
de 2013.

Sin embargo, el Director
de Obras de V. Carranza, José
Guadalupe Bustos Sanchez,
informo a través de la Uni-
dad de Transparencia que no
existe un plazo para entregar
el mercado porque la Secre-
taria de Finanzas no les ha
entregado los recursos.

“A la fecha no existe asig-
nacién presupuestal en lo
correspondiente al ejercicio
2017, ni a los subsecuentes:
en razon de lo cual no tene-
mos fecha de conclusién de

este mercado”, dice el oficio
firmado el 2 de agosto.

“Debido ala falta de asig-
nacion de Recursos Piiblicos,
por parte de la Secretaria de
Finanzas del Gobierno de la
Ciudad de México”.

Para la reconstruccion, la
Delegacion ha gastado 1487
millones de los 150 millones
de pesos que tenian previs-
to que costaria, segun do-
cumentos de la Unidad de
Transparencia,

Incluso la Delegacion in-
formé que las obras al inte-
rior ya fueron concluidas al
100 por ciento y so6lo falta
reconstruir un banqueton al
exterior.

Durante un recorrido se
observo ayer que las islas ya
fueron concluidas, aunque
los locatarios insisten en que
se concluya el banquetén y
advirtieron que todavia no
hay un plan integral para li-
berar las vialidades aledafias
que ocupan ellos mismos en
un tianguis.

“Nosotros no tenemos
ninguna garantia de Protec-
cion Civil ni de seguridad si
se queda asi (inconcluso) por
eso hemos luchado porque se
termine el banqueton”, des-
cribié Maria de la Luz San-
chez, comerciante e integran-
te del comité de reconstruc-
cién de la Nave Mayor.

“Que se liberen las calles,

13 NOV
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1 Alinterior del mercado, las islas lucen ya terminadas, sin em-

Alfredo Moreno

bargo, los comerciantes tienen que seguir vendiendo afuera.

Versiones encontradas

La Delegacion y la Sedeco se echan la bolitade una
rehabilitacion que se ha prelongado durante cuatro afios.

Delegacion
Venustiano Carranza

B Debvido alafalta
de asignacién de
Recursos Publicos,
por parte de la
Secretaria

de Finanzas

del GCDMX".

queremos vialidades y zonas
de estacionamiento, ahorita
no hay nada de eso, se tuvie-
ron que ocupar las calles. Asi
como salimos todos juntos,
que entremos todos juntos
(al mercado). Si llega a pasar
otra cosa por dénde entran
bomberos, ambulancias, que-

2017

Salomon Chertorivski,

titular de Sedeco

M A 155 autoridades
locales que tienen
el financiamiento

y la responsabilidad
dehacerla
reconstruccion”.

damos en una caja”.

Tras el incendio del 27
de febrero de 2013, un total
de 767 comerciantes afecta-
dos fueron colocados en es-
pacios temporales bajo car-
pas en las calles El Rosario,
Cerrada El Rosario y en el
estacionamiento sur.
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‘Achacaretraso
a falta de Iana

Dicela Delegamon V. Carranza que, sin recursos, no habra reapertura

§ Las islas lucen terminadas,
pero los comerciantes tienen
que sequir vendiendo afuera.
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Alfrede Moreno
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La Delegacién Venustiano Carranza
achacd que no haya una fecha para
terminar la remodelacion de la Nave
Mayor de la Merced a que el Gobierno
local no les ha asignado recursos pa-
ra concluir tras cuatro afios en obras.
METRO publicé que la Secreta-
rio de Desarrollo Econémico, Salo-
moén Chertorivski, sefialé que la De-
legacién es responsable del finan-
ciamiento y la responsabilidad de la
rehabilitacién del espacio gue se da-
fi6 en un incendio en febrero de 2013.
Sin embargo, el Director de

Obras de V. Carranza, José Guadalu-

pe Bustos Sanchez, informd a través
de la Unidad de Transparencia gue no
existe un plazo para entregar el mer-

‘cado porgue la Secretaria de Finan-

7as no les ha entregado los recursos.
“A la fecha no existe asignacion
presupuestal en lo correspondiente al
ejercicio 2017, ni a los subsecuentes:
enrazon de lo cual no tenemos fecha
de conclusion de éste mercada”, dice
el oficio firmado el 2 de agosto.
“Debido a la falta de asignacion
de Recursos Publicos, por parte de la
Secretarfa de Finanzas del Gobierno
de la Ciudad de México.
Paralareconstruccion, la Delega-
cion ha gastado 1487 millones de los
150 millones de pesos que tenian pre-
visto que costarfa, seguin documentos
de la Unidad de Transparencia.
Incluso la Delegacion informad
gue las obras al interior ya fueron con-
cluidas al 100 por ciento y solo falta
reconstruir un bangueton al exterior.
Las islas ya fueron concluidas,
aungue |os locatarios insisten en que
se concluya el bangueton y advirtieron
gue todavia no hay un plan integral
para liberar las vialidades aledafias que
ocupan ellos mismos en un tianguis.
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Construiran tres nuevas
rutas del Mexicable

Angel Galvdn

Toluca, Edomex.- La movilidad es uno de
los ejes de la infraestructura prioritarios para
esta administracion, por su impacto economi-
co y la calidad de vida de los mexiquenses,
indico el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
al anunciar la construccion de tres nuevas vias
del Mexiblis, asi como la ampliacion del Mexi-
cable en Ecatepec.

Ef Mandatario Estatal destaco la gran rele-
vancia de estos proyectos de transporte ur-
bano que estan basados en modelos exitosos
de otros paises y que se han podido incorpo-
rar al Estado de México, lo que ha mejorado
considerablemente las condiciones de movili-
dad y viabilidad de la Zona Metropelitana del
Valle de México.

Por esa razon, durante esta administracién
se contintia con el impulso de estos sistemas
en la construiremos de las nuevas vias del Me-
xiblis, una que conecte al nuevo Aeropuerto
con Naucalpan, otra que vaya de Chalco a la
Paz y una para el Valle de Toluca, ademas, por
el impacte social que ha tenido en Ecatepec,
se ampliard el Mexicable para llegar hasta Tlal-

nepantla y la construccion de uno nuevo que
cubra la ruta Chamapa a Cuatro Caminos.

13

Asimisme, Del Mazo reconocid que el Tren
interurbano de Toluca a la Ciudad de México,
que escd en proceso y en los proximos me-
ses iniciara sus pruebas de operacion, ayudard
a desarrollar toda esta zona y a conectar de
manera mas rapida la Ciudad de México con
todo el Valle de Toluca.

“Estas obras nos permitiran formar una red

de transporte eficaz y moderno, enlazada en-
tre si con otras rutas estatales y con el metro

de la Ciudad de México. Para redondear la
eficacia del sistema, fortaleceremos los nodos
de transporte, impulsando mas Mexipuertos,
que han demostrado tener un alto impacto
social.”, dijo.

Lo anterior al encabezar la toma de protes-
ta del Comité Directive 2017-2019 de la Cé-
‘mara Mexicana de la Industria de la Construc-
cién (CMIC), delegacién Estado de México,
en compafifa de su presidente Mario Vallejo
Valdés, asi como Gustavo Arballo Lujén, presi-
dente nacional de la CMIC, donde sefial6 que
de la mano de los constructores mexiquenses
se impulsard un plan de infraestructura en los
rubros de comunicaciones, movilidad, desa-
rrollo urbano y vivienda, para que el Estado
de México se convierta en el centro logistico
y la economia mds importante del pais.

LA
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RESISTE ROBO
Y LO HIEREN
EN LA MORELOS

Por oponerse ayer a un
asalto afuera del Metro
Morelos, un hombre resulto
herido de bala. A las 14:00
horas, Antonio salic de la
estacion cuando dos delin-
cuentes se le acercaron

y lo amagaron con una pis-
tola. Como se nego a entre-
gar su celular, los ladrones
le dieron un disparo en el
pecho, tomaron el aparato
y escaparon. Paramedicos
del Centro Regulador de
Urgencias Medicas traslada-
ron a la victima a un hospi-
tal. A st
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¥ El atraco ocurrid
en el exterior de
la estacien del
Metro Morelos.

#Varias personas
auxiliaron al

' BALEAN A JOVEN POR NO ENTREGAR SU CELULAR ~ Bt o

_eonardeo Sanchez
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%  moreLos

LINEA B
HORARIO DE
SERVICIO DEL METRO

“PICNIC FORMAL"

LINEA 9 La propuesta de “Picnic Formal® surge como un

CHARBRCANO 13:00 A 14:00 HRS. experimento para cambiar de contexto lo cotidiano, es
asi que el artista, Pancho Lopez, propone una muestra

con 43 cuadros intervenidos tomados de la cultura

LATA pop i 3 popular, cuyo objetivo es generar un momento de
k 1 convivencia y relajamiento a los usuarios
POP

: ¥ :
LINEA 12 0 A ESTACION: TACUBAYA, L-1

14:30 A 15:30 HRS.
ESTACION: JAMAICA, L-9

ALEX VENCEN Y | ESTACION: HIDALGO L-3

E INVITADO
ROCK

LINEA 9
14:30 A 15:30 HRS.

ESTACION: TACUBAYA, L-1

ESTACION: TACUBAYA, L-1

CHARBRCANO

LEYENDAS DE LA
LUCHA LIBRE

Primera estacion tematica de la Red del Sistema de
Transporte Colectivo. Exhibe mas de dos mil metros
cuadrados de arte impreso en muros y techos con
imagenes de 45 luchadores pioneros de este
deporte-espectaculo como: El Santo, Blue Demon,
Tinieblas, Perro Aguayo, Mil Mascaras, entre otros.

LINEA B, HORARIO DE SERVICIO DEL METRO.

Consulta nuestra cartelera #culturametroCDMX W @MetroCDMX  f /MetroCDMX

CDMX  capitaisocialEEil
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