

Equipamiento y mantenimiento a la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo
 Enero - Diciembre 2017

N° de com- ponente	Descripción	Instancia ejecutora	Avance físico			Costo unitario con IVA	Avance financiero (Pesos)			Proveedor(es)	Resultados obtenidos
			Meta		Unidad de medida		Recurso federales				
			Programada total	Avance alcanzado			Autorizado	Comprometido	Ejercido		
1	Adquisición de componentes necesarios para dar mantenimiento al sistema de señalización en vías de las Líneas 1, 2 y 3 de la Red del STC	Sistema de Transporte Colectivo	24.0	22.0	Pieza	\$ 450,410.02	\$ 10,363,510.00	\$ 10,359,430.46	\$ 10,359,430.46	Ingeniería aplicada al transporte S.A. DE C.V. Contrato N° STC-GACS/CCE MP-4014/2017 (Factura N° 914)	Se concluyó satisfactoriamente la adquisición de los 23 equipos los cuales son instalados en las Líneas 1, 2 y 3 de acuerdo al programa anexo

ELABORÓ

ING. JULIÁN PÉREZ SANCARUZ
 COORDINADOR DE PROYECTOS "A"

AUTORIZO

ING. JOSÉ ANTONIO TORRES BARRA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

RECTIFICADOR-CARGADOR DE BATERIAS MODULAR

DISTRIBUCION Y PROGRAMA DE APLICACIÓN

	DISTRIBUCION			PROGRAMA DE APLICACIÓN	ACTIVIDAD	AREA	FOLIO SAP	FECHA INSTALACIÓN		
	LINEA	ESTACION	CANTIDAD							
1	1	BAD1	1	21/01/2018	INSTALACIÓN DEL PACO DEL RECTIFICADOR NUEVO INSTALACIÓN DE MÓDULOS Y BATERIAS Y TRABAJOS DE PREPARACIÓN PARA DISTRIBUCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE LA PLANTA	SÑJAM	5000006135	09/02/2018		
2	1	PZSI	1	28/01/2018				17/02/2018		
3	1	CHP	1	04/02/2018				01/02/2018		
4	1	BAL	1	11/02/2018				PENDIENTE		
5	1	PANI	1	18/02/2018				PENDIENTE		
6	1	TALLZAR	1	25/02/2018				PENDIENTE		
7	2	XOL	1	28/01/2018			SÑCHB	LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN LTI DE LA ESTACION RESPECTIVA, NO CONECTADOS		
8	2	PIN	1	04/02/2018						
9	2	TAC	1	11/02/2018						
10	2	PTN	1	18/02/2018						
11	2	HID	1	25/02/2018						
12	2	TLL TAS	1	04/03/2018						
13	2	TAS	1	11/03/2018						
14	3	INV	1	27/01/2018					SÑJUA	17/02/2018
15	3	MAQ	1	28/01/2018					SÑJUA	15/02/2016
16	3	BAL	1	03/02/2018					SÑJUA	26/01/2018
17	3	LRZ	1	04/02/2018					SÑJUA	02/02/2018
18	3	COY	1	09/02/2018			SÑJUA	16/02/2018		
19	3	CM	1	11/02/2018			SÑJUA	13/02/2018		
20	3	HID	1	17/02/2018			SÑJUA	09/02/2018		
21	3	ZAP	1	18/02/2018			SÑJUA	03/02/2018		
22	3	TLA	1	24/02/2018			SÑJUA	10/02/2018		
23	3	UNV	1	27/02/2017			SÑJUA	5000006136	16/06/2017	