



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

ANEXO 4

“CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS TRENES NM16”

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO No. STC-CNCS-195/2020 PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CELEBRADO ENTRE

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Y

MEXIRRC, S.A. DE C.V.
COMO PRESTADOR

Y

CRRZ ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRZ (HONG KONG) CO. LIMITED
COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE DICIEMBRE DE 2020.

10

1



CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS TRENES NM16

2020					2021											
A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

	FECHA ENTREGA A CRRC															
TREN 1 MANTTO. CRRC	22-feb-21															
TREN 2 MANTTO. CRRC	26-feb-21															
TREN 3 MANTTO. CRRC	26-mar-21															
TREN 4 MANTTO. CRRC	31-mar-21															
TREN 5 MANTTO. CRRC	30-abr-21															
TREN 6 MANTTO. CRRC	31-may-21															
TREN 7 MANTTO. CRRC	30-jun-21															
TREN 8 MANTTO. CRRC	30-jul-21															
TREN 9 MANTTO. CRRC	30-sep-21															
TREN 10 MANTTO. CRRC	30-nov-21															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

~~1~~

1