



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**



Contrato No. STC-CNCS-195/2020

ANEXO 4

“CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS TRENES NM16”

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO No. STC-CNCS-195/2020 PARA EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y VÍAS DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO CELEBRADO ENTRE

EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Y

**MEXIRRC, S.A. DE C.V.
COMO PRESTADOR**

Y

**CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD Y CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED
COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS**

MODIFICADO EN TÉRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021.

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DE 2021.



SECCIÓN A
CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS TRENES NM16 ORIGINAL

	FECHA ENTREGA A CRRC	2020					2021											
		A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TREN 1 MANTTO. CRRC	22-feb-21																	
TREN 2 MANTTO. CRRC	26-feb-21																	
TREN 3 MANTTO. CRRC	26-mar-21																	
TREN 4 MANTTO. CRRC	31-mar-21																	
TREN 5 MANTTO. CRRC	30-abr-21																	
TREN 6 MANTTO. CRRC	31-may-21																	
TREN 7 MANTTO. CRRC	30-jun-21																	
TREN 8 MANTTO. CRRC	30-jul-21																	
TREN 9 MANTTO. CRRC	30-sep-21																	
TREN 10 MANTTO. CRRC	30-nov-21																	

