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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO No. STC-CNCS- [eo]
/2020 PARA LA MODERNIZACION DE TRENES, SISTEMA DE CONTROL Y ViAS DE
LA LINEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (EL “CONTRATO”) QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (EL
“STC”) REPRESENTADO POR [e¢] EN SUCARACTER DE DIRECTORA GENERAL; POR
OTRA PARTE [e], (EL “PRESTADOR”) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR [e]; Y [e]
Y [e¢] (DE MANERA CONJUNTA, LOS “OBLIGADOS SOLIDARIOS” Y
CONJUNTAMENTE CON EL STC Y EL PRESTADOR, LAS “PARTES”) AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
L Declara el STC a través de sus representantes legales:

L1 Que es un organismo publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio,
creado por decreto presidencial de fecha 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 29 del mismo mes y afio, modificado mediante Decretos de fechas 25 de septiembre
de 2002 y 20 de febrero de 2007, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de
septiembre de 2002, asi como en fechas 21 y 23 de febrero de 2007, respectivamente, cuyo objeto es
la construccidén, mantenimiento, operacion y explotacion de un tren con recorrido subterrdneo,
superficial y elevado para el transporte colectivo de pasajeros en la zona metropolitana de la Ciudad
de México, areas conurbadas de ésta y del Estado de México y la adecuada explotacion del servicio
publico de transporte colectivo de personas mediante vehiculos que circulen en la superficie y cuyo
recorrido eempletamente-complemente el del tren subterraneo;-entre-etros, asi como la prestacion de
servicios de asesoria técnica en organismos nacionales e internacionales en el ambito de su
competencia.

1.2 Que forma parte de la administracion publica paraestatal de la Ciudad de México,—_de
conformidad con lo establecido en los articulos 33, numeral 1, de la Constitucion Politica de la Ciudad
de México; 2, 3, fracciones I, Il y XTI, 44, fraccion [ y 45 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo y
de la Administracion Publica de la Ciudad de México y el articulo 2° del Estatuto Organico del
Sistema de Transporte Colectivo.

L3 Que acredita su caracter de Directora General del STC con el nombramiento emitido a su
favor por la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México de fecha [e], por virtud del cual tiene
facultades para celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos, en términos de lo dispuesto por
el articulo 74, fracciones I, XI y XII de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo y de la Administracion
Publica de la Ciudad de México y 20, fraccion I del Estatuto Organico del Sistema de Transporte
Colectivo.

L4 Que el proyecto de Modernizacion de la Linea 1 esta alineado con el Plan General de
Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno 2019-2024, y se encuentra dentro del
objeto del STC.

L5 Que para la celebracion del presente Contrato se obtuvieron (i) la opinion favorable del H.
Consejo de Administracion del Sistema de Transporte Colectivo, mediante acuerdo niimero IV-EXT-
2019-1I-4 emitido durante la cuarta sesion extraordinaria de fecha 8 de noviembre de 2019, (ii) la
aprobacion de factibilidad técnico financiera del Grupo de Analisis Técnico Financiero, mediante el



acuerdo GATF/2019/RT-08/01 de fecha 2 de diciembre de 2019, (iii) la autorizacién de viabilidad
presupuestal emitida por la Comision de Presupuestacion, Evaluacion del Gasto Publico y Recursos
de Financiamiento de la Ciudad de México, mediante acuerdo CPEGPRFCDMX/2-12 2019/A03 de
fecha 6 de diciembre de 2019 y (iv) la autorizacion del modelo de contrato a ser celebrado por la
Comision de Presupuestacion, Evaluacion del Gasto Publico y Recursos de Financiamiento de la
Ciudad de México mediante [®], lo anterior con fundamento en las Reglas 7, fracciones [ y I, 8, 17,
fraccion 11 y altimo parrafo; 21, 23, 24 y 25 de las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de
Presentacion de Servicios a Largo Plazo para la Administracion Publica de la Ciudad de México,
publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con fecha 15 de octubre de 2019 (las

“Reglas”).

L.6 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato el Congreso de la Ciudad
de México, autorizd el compromiso de pago multianual en términos de lo previsto en la autorizacion
para afectar y/o gravar como garantia y/o fuente de pago los ingresos propios del STC; asi como
establecer que la fuente alterna de pago y/o garantia, sean los recursos derivados de participaciones
federales presentes y futuras que le correspondan a la Ciudad de México del Fondo General de
Participaciones, para la contratacion de proyectos de prestacion de servicios a largo plazo, mediante
el decreto publicado el 31 de diciembre de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo
que la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, comunicé a la Direccion
General del STC que, considerando el Acuerdo General de la Comision de Presupuestacion,
Evaluacion del Gasto Publico y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México, se autorizé de
manera excepcional el compromiso multianual para la contrataciéon de los servicios objeto del
presente instrumento juridico.

L7 Que la contratacion del servicio objeto del presente instrumento se llevo a cabo a través del
procedimiento de Licitacion Publica Internacional N° 30102015-002-20, cuya convocatoria fue
publicada el 18 de junio de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el sitio oficial del
STC https://www.metro.cdmx.gob.mx/, y un Dia Habil previo en
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/.

L8 De conformidad con los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 21, Apartado C, numeral 6;-_y 60, numeral 1, parrafo cuarto de la Constitucion Politica
de la Ciudad de México; 1 parrafo segundo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios (la “Ley de Disciplina Financiera™), 25 de las Reglas; 27 inciso a), 43 y
49 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal (Ia “LADEF”), el [®] de [®] de 2020 fue emitido
el fallo en términos del cual se determind como licitante ganador [al consorcio integrado por [e] y
[e]/ala empresa [@]], en virtud de que su propuesta ademas de cumplir con lo previsto en las Bases
de la Licitacion contenia las mejores condiciones de mercado en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demas circunstancias pertinentes, de conformidad con la Ley de
Disciplina Financiera y demds disposiciones juridicas aplicables.

1.9 Que en atencion al requerimiento de la Subdireccion General de Mantenimiento mediante la
orden de servicio [®], cuyos recursos fueron otorgados por [®] con la autorizacion [e] de fecha [e]
de [®] de [e®], partida presupuestaria [®], el objeto material del presente Contrato que se encuentra
contemplado en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestacion de Servicios (el
“Programa Anual”) para el afio 2020, previamente revisado—_y validado presupuestalmente de
conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio
Fiscal 2020, y aprobado por la Secretaria de Administracion y Finanzas de la Ciudad de México, con
fundamento en los Articulos 16 y 19 de la LADF y que dicho Programa Anual fue revisado por el
Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestacion de Servicios de la
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Administracion Publica de la Ciudad de México, con fundamento en los articulos 20 y 21 fraccion
IV de la LADEF.

I.10 Que como se sefiala en las declaraciones anteriores, se han obtenido todas las autorizaciones
requeridas conforme a la Legislacion Aplicable (segin dicho término se define mas adelante) para
celebrar el presente Contrato y que la celebracion y cumplimiento de este Contrato por parte del STC
(1) han sido debidamente autorizados con todas las formalidades, y por todas las Autoridades
Gubernamentales necesarias, asi como por el Consejo de Administracion del STC, (ii) no requieren
ni requeriran el consentimiento o aprobacion de una Autoridad Gubernamental diverso o adicional a
aquél o aquellos que se obtuvieron con anterioridad a la celebracion del presente Contrato, (iii) no
violan ni violaran alguna Legislacion Aplicable o alguna disposicion de sus reglamentos internos, o
de algin contrato, acuerdo, convenio, compromiso del que el STC sea parte o al que estén sujetos sus
activos y propiedades; y (iv) no violan ni violaran alguna ley, norma, reglamento, regulacion, orden,
decreto, acuerdo.

L11  Que para efecto del presente Contrato sefiala como su domicilio el ubicado en Delicias
numero 67, colonia Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, Codigo Postal 06070, Ciudad de México.

L.12  Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave:
STC670419QY 1.

LI.13.  En todos los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, asi como en la formalizacion
de contratos, o en la determinacion y aplicacion de sanciones, esta prohibida cualquier forma de
discriminacidn, sea por accidon u omision, por razones de origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condicion social, condiciones de salud, religion, opiniones, preferencia o identidad
sexual o de genero estado civil, aparlen01a exterlor 0 cualquler otra analoga Estaré}spes&c—}e&debe

L.14.  Se entiende por discriminacion, toda distincion, exclusion o restriccion que tenga efecto u
objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades
fundamentales, asi como la igualdad real de oportunidades de las personas, o que atente contra la
dignidad humana o produzca consecuencias perjudiciales para los grupos en situacion de
discriminacion.

II. Declara el Prestador a través de su representante legal:

II.1  Que es una sociedad mercantil de proposito especifico constituida bajo las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos (“México”), segun consta en la escritura publica numero [e], de fecha
[@], otorgada ante la fe del Lic. [®], Notario Publico nimero [@] de la Ciudad de México, inscrita en
el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México con el folio mercantil numero [e] del [e];
e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave de registro [e].

IL.2  Que [®] acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con el Testimonio
de la Escritura Piblica numero [®] de fecha [e], otorgada ante la fe del Lic. [®] Notario Publico
numero [@] de la Ciudad de México, misma que contiene el mandato suficiente para hacer pasar y
obligar a su poderdante en los términos de este contrato administrativo, y bajo protesta de decir verdad
manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas y se identifica con
credencial para votar nimero de folio [@] y clave de elector [®], expedida por el Instituto Nacional
Electoral, en México.



I3 Que tiene capacidad juridica para contratar y reune la experiencia y las condiciones técnicas
y econdmicas para obligarse en los términos del presente Contrato y que su objeto social contempla
la prestacion de servicios de la naturaleza de los que son objeto del mismo.

II.4  Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la LADF y demas Legislacion
Aplicables, y que manifiestan no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente Contrato.

ILS  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus socios, accionistas o
asociados desempefia un empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni se encuentran
inhabilitados para ello, asi como que su representante tampoco se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 39 de la LADF, el articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y el articulo 49 fraccion XV de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.

II.6  Que, en la prestacion de los Servicios, se conducira con respeto y se abstendra de incurrir en
actos de soborno, cohecho, corrupcion, y quebranto de las Legislacion Aplicable; y que haran que su
personal y subcontratistas se abstengan de incurrir en cualquiera de dichos actos.

II.7  Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que sus accionistas han cumplido con sus
obligaciones ante el Servicio de Administracion Tributaria a que se refiere-refieren el Codigo Fiscal
de la Federacion y su Reglamento, asi como el Codigo Fiscal de la Ciudad de México; se encuentra
al corriente de sus obligaciones fiscales respecto de la presentacion de la declaracion anual del
Impuesto Sobre la Renta (“ISR”) por los dos ultimos ejercicios fiscales a los que estan obligados; asi
como al corriente en los pagos mensuales de Impuestos al Valor Agregado (“IVA”) y del ISR retenido
y que no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales y aquellas contribuciones
fiscales en términos del Cdodigo Fiscal de la Ciudad de México. Asimismo, para dar cumplimiento al
ultimo parrafo del Articulo 58 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, manifiesta que sus accionistas se
encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tanto de las de caracter local
como las derivadas de los ingresos federales coordinados con base en el convenio de colaboracién
administrativa en materia fiscal federal celebrado por el Gobierno de la Ciudad de México con el
Gobierno Federal.

ILL8  Que la celebracion y cumplimiento de este Contrato (i) ha sido debidamente autorizados con
todas las formalidades y por todas las instancias corporativas necesarias respectivas, (ii) no requiere
ni requerira el consentimiento o aprobacion de su dérgano de gobierno corporativo diverso o en adicion
a aquél o aquellos que se obtuvieron con anterioridad a la celebracion del presente Contrato, (iii) no
violan alguna disposicion de sus estatutos sociales, o de algin contrato, acuerdo, convenio,
compromiso del que sea parte o al que estén sujetos sus activos y propiedades, y (iv) no violan ni
violaran alguna ley, norma, reglamento, regulacién, orden, decreto, acuerdo, resolucion, decision,
determinacion, o laudo actualmente en vigor, aplicables.

I.9  Que no requiere de la obtenciéon de alguna Autorizaciéon Gubernamental, aprobacion o
permiso por parte de alguna Autoridad Gubernamental para la debida celebracion y cumplimiento de
este Contrato, salvo por las que ya hubieren obtenido con anterioridad a la celebracion de este
Contrato o por las que deban obtener con posterioridad a su celebracion.

IL.10  Que a partir de la Fecha Efectiva, este Contrato constituira una obligacion valida y vinculante,
exigible a-conforme a sus términos.



II.11  Que no existe algin procedimiento pendiente, y que no tiene conocimiento de alguna
amenaza de procedimiento que pudiere afeeta-afectar adversamente y de manera relevante la validez,
legalidad o exigibilidad de las obligaciones que adquiere en virtud de este Contrato.

II.12  Que todas las declaraciones hechas y toda la informacion entregada para la celebracion de
este Contrato fueron y contintian siendo veraces y correctas;—y que dicha informacion no omite
manifestar, ni omitira manifestar al momento de su entrega algiin hecho relevante que sera necesario
o conveniente manifestar para lograr que dicha informacion, en su conjunto, no sea engafiosa a la luz
de las circunstancias bajo las cuales se proporcioné dicha informacion.

II.13  Que no tiene inmunidad;- en México o en cualquier otro pais;- de demanda judicial, embargos
preventivos, embargos judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados del presente

Contrato.-los-cuales-constituyen-actos-de-derecho-civil-o-mereantil.

II.14  Que ha revisado el presente Contrato, los Anexos que se entregan a la firma del presente
Contrato y todos los demas documentos e informacion proporcionada por el STC con anterioridad a
la fecha de este Contrato y declara que son adecuadas para el cumplimiento del objeto de este Contrato
y que no estarda exenta de responsabilidad alguna, ni podran solicitar un aumento en la
Contraprestacion por los Servicios o modificacién alguna por la prestacion de los Servicios, por
cualquier omision en la revision de los asuntos, datos e informacidon a que hace referencia en esta
Declaracion.

II.15  Que conoce toda la documentacion relevante relativa al Proyecto y que los Anexos que se
integran al presente Contrato reflejan las condiciones ofrecidas en la Propuesta presentada por el
Censereio—[Consorcio/Licitante] que resulto licitante ganador, en el entendido que la Propuesta
cumple con los requisitos y especificaciones técnicos minimos;-_establecidos en las Bases-, que en
version electronica se adjuntan al presente Contrato como Anexo [1].

I1.16 Que tiene establecido su domicilio en [®], mismo que sefiala como domicilio fiscal y
convencional para oir y recibir notificaciones, asi como para todos los fines y efectos legales de este
Contrato.

II.17 Que desea y esta de acuerdo, de conformidad con lo previsto en las Reglas y en el Presente
Contrato, en (i) transmitir a titulo gratuito a favor del STC, los Trenes Nuevos, la infraestructura
desarrollada por el Prestador en las Vias y el Sistema de Control con los que el Prestador esté
prestando los Servicios materia de Contrato a la fecha en que esté prevista la transmision conforme a
este Contrato o en la fecha en que se dé por terminado anticipadamente el Contrato, y (ii) que el STC
sera, en la fecha en que corresponda, el unico duefio y propietario de los Trenes Nuevos y del Sistema
de Control.

ITIL. Cada uno de los Obligados Solidarios declara, por conducto de sus respectivos
representantes legales:

Por lo que se refiere a [eo].
III.1  Que es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de México segliin consta en la

escritura publica namero [e], de fecha [e®], otorgada ante la fe del Lic. [®], Notario Publico nimero
[e] de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México con

' Declaracion que serd ajustada en caso de Obligados Solidarios de nacionalidad extranjera u Obligados

Solidarios de nacionalidad mexicana con domicilio social distinto a la Ciudad de México.
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el folio mercantil nimero [®] del [@]; e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
de registro [e].

IIL2 Que [®] acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con el Testimonio
de la Escritura Publica numero [®] de fecha [e], otorgada ante la fe del Lic. [®] Notario Publico
numero [@®] de la Ciudad de México, misma que contiene el mandato suficiente para hacer pasar y
obligar a su poderdante en los términos de este contrato administrativo, y bajo protesta de decir verdad
manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas y se identifica con
credencial para votar nimero de folio [®] y clave de elector [®], expedida por el Instituto Nacional
Electoral, en México.

Por lo que se refiere a [eo].

III.3  Que es una sociedad mercantil constituida bajo las leyes de México, segun consta en la
escritura publica nimero [®], de fecha [®], otorgada ante la fe del Lic. [®], Notario Publico nimero
[®] de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Publico de Comercio de la Ciudad de México con
el folio mercantil nimero [®] del [®]; e inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave
de registro [e].

III.4  Que [®] acredita sus facultades legales para celebrar el presente Contrato, con el Testimonio
de la Escritura Piblica numero [e] de fecha [e], otorgada ante la fe del Lic. [®] Notario Publico
numero [®] de la Ciudad de México, misma que contiene el mandato suficiente para hacer pasar y
obligar a su poderdante en los términos de este contrato administrativo, y bajo protesta de decir verdad
manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas y se identifica con
credencial para votar nimero de folio [e®] y clave de elector [®], expedida por el Instituto Nacional
Electoral, en México.

Por lo que se refiere a cada Obligado Solidario:

IILS La celebracién y cumplimiento de este Contrato (i) han sido debidamente autorizados con
todas las formalidades y por todas las instancias corporativas necesarias respectivas, (ii) no requieren
ni requeriran el consentimiento o aprobacion de sus respectivos organos de gobierno corporativos
diversos o en adicidon a aquél o aquellos que se obtuvieron con anterioridad a la celebracién del
presente Contrato, (iii) no violan alguna disposicion de sus respectivos estatutos sociales, o de algun
contrato, acuerdo, convenio, compromiso del que sea parte o al que estén sujetos sus activos y
propiedades, y (iv) no violan ni violaran alguna ley, norma, reglamento, regulacion, orden, decreto,
acuerdo, resolucion, decision, determinacion, o laudo actualmente en vigor, aplicables.

IIL.6  Que conocen el contenido y los requisitos que establecen la LADF, las Reglas y demas
Legislacion Aplicables, y que manifiestan no tener impedimento legal alguno para celebrar el presente
Contrato, por lo que no o se requiere de autorizacion alguna de cualquier Autoridad Gubernamental
para la celebracion y cumplimiento por parte de cada Obligado Solidario de este Contrato.

IIL7 Que manifiestan bajo protesta de decir verdad que ninguno de sus socios, accionistas o
asociados desempafia un empleo, cargo o comision en el servicio publico, ni se encuentran
inhabilitados para ellos, asi como que su representante tampoco se encuentra en alguno de los
supuestos que establece el articulo 39 de la LADF, el articulo 49 fraccion IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y el articulo 49 fraccion XV de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México.

11



IIL.8  Este Contrato constituye, una obligacion legal y valida de los Obligados Solidarios, exigible
en su contra de conformidad con sus términos.

IIL9 A lafecha de este Contrato cada Obligado Solidario (1) se encuentra en cumplimiento de sus
obligaciones derivadas de cualesquiera leyes, normas, reglamentos, circulares, decretos, permisos y
leyes de caracter fiscal (incluyendo la presentacion de declaraciones y cumplimiento de obligaciones
fiscales), laboral, de seguridad social y en materia ambiental, incluyendo sin limitar-, aquellos
referidos en el Codigo Fiscal de la Ciudad de México_y el Codigo Fiscal de la Federacion; (2) no ha
sido notificado, ni tiene conocimiento de algin incumplimiento respecto de sus obligaciones
derivadas de cualesquiera sentencias judiciales, laudos u 6rdenes administrativas que pudieran afectar
el cumplimiento de la obligacion solidaria que asume en términos de este Contrato; (3) se encuentra
en cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y (4) no ha recibido notificacién alguna de
cualquier Autoridad Gubernamental o Persena-persona en relacion con algiin incumplimiento de los
Obligados Solidarios respecto de los incisos (1), (2) y (3) anteriores.

III.11 A la fecha de este Contrato y a su leal saber y entender no existen, ni han recibido aviso o
notificacion por escrito sobre la existencia o amenaza de cualquier accién o procedimiento en su
contra o en relacion con cualquiera de sus bienes o del Proyecto, ante tribunal, Autoridad
Gubernamental o arbitro alguno, que afecte la legalidad, validez o exigibilidad o que pudiera
constituir un incumplimiento de este Contrato.

II1.12 A la fecha cada Obligado Solidario es solvente, no ha sido declarado en concurso mercantil
0 quiebra y no ha comenzado ni tiene conocimiento que algin tercero haya comenzado un
procedimiento tendiente a obtener una declaracion de concurso mercantil o quiebra respecto de cada
Obligado Solidario. Asimismo, a la fecha de este Contrato, cada Obligado Solidario no se encuentra
en un supuesto de disolucion en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”),
quiebra técnica, ni ha iniciado cualquier procedimiento o accion conforme a cualquier legislacion que
tenga como objetivo solicitar su respectivo concurso mercantil, quiebra, insolvencia, reorganizacion,
reestructuracion, disolucion, liquidacion o cualquier otra asistencia judicial.

IIL.13 A la fecha de este Contrato cada Obligado Solidario ha presentado todas las declaraciones de
Contribuciones que esta obligado a presentar conforme a la legislacion fiscal aplicable y, en la medida
en que ha resultado obligado a pagar cualesquiera Contribuciones, ha realizado los pagos
correspondientes, de conformidad con dichas declaraciones o con cualquier solicitud de liquidacion
que haya recibido de Autoridad Gubernamental competente.

II1.14 Los bienes y derechos que, en su caso, utilizara para el cumplimiento de las obligaciones de
este Contrato son de procedencia licita y se obligan a proporcionar al STC la informacién que le sea
requerida por éste, pero en todo caso en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

III.15 Que no tienen inmunidad;- en México o en cualquier otro pais, de demanda judicial, embargos
preventivos, embargos judiciales u otros actos procesales relacionados o derivados del presente

Contrato.-los-cuales-constituyen-actos-de-derecho-civil-o-mereantil,

Iv. Declaran las Partes conjuntamente a través de sus respectivos representantes legales:

IV.1  Que las Partes se reconocen mutuamente la personalidad juridica con que se ostentan y con
la que acuden a la celebracion del presente Contrato y cuentan con plena capacidad legal, técnica,
administrativa y econdmica para contratar. Que las partes manifiestan bajo protesta de decir verdad
que en este Contrato no existe dolo, lesion, ni mala fe, y lo celebran de acuerdo con su libre voluntad.
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Leidas que fueron las anteriores Declaraciones por las Partes, las ratifican y expresan su
consentimiento para obligarse en los términos y condiciones de las clausulas del presente Contrato,
de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA 1

TERMINOS DEFINIDOS E INTERPRETACION

1.1 Términos Definidos.

Las palabras escritas con mayuscula inicial, asi como las frases compuestas de palabras escritas con
mayuscula inicial, son términos definidos que para todos los efectos del presente Contrato tienen los
significados que se les atribuye a continuacion o en su defecto en las Bases de Licitacion:

“Accionistas”: Significa [@] y [®]22, o sus sucesores, causahabientes, cesionarios
o cualquier otra persona que por cualquier causa adquiera el
caracter de accionista del Prestador.

“Acreedores Significa la o las entidades financieras (incluyendo instituciones de
Financieros” 0 banca multiple, instituciones de banca de desarrollo, instituciones
“Acreedor Financiero™: financieras multilaterales, fondos, entre otros) con las que el

Prestador celebre el financiamiento para la ejecucion del Proyecto
y, en su caso, el financiamiento del IVA, asi como los proveedores
de las coberturas de tasa de interés vinculados con dichos

financiamientos.
“Acta de Entrega - Significa cada una de las actas que levanten conjuntamente el STC,
Recepcion” el Supervisor PPS y el Prestador, al final de la Etapa de Servicio

Integral, Etapa de Continuidad o en caso de una terminacion
anticipada del Contrato; en la que se haga constar (i) el estado de
la infraestructura que el Prestador entrega al STC (ya sea Trenes,
Vias y/o Sistema de Control), (ii) las garantias del fabricante que
en su caso se encuentren vigentes, (iii) el resultado de las pruebas
correspondientes al final de la Etapa de que se trate (salvo en el
caso de terminacién anticipada) y la Vida Util Remanente y (iv) la
documentacion que el Prestador entrega al STC.

“Acta de Entrega- Significa el acta que levanten conjuntamente el STC, el Supervisor

Recepcion de la Via” PPS y el Prestador, a efecto de hacer constar la entrega de la Via
por parte del STC al Prestador, de conformidad con lo previsto en
este Contrato.

“Acta de Inicio de Significa el acta que levanten conjuntamente el STC, el Supervisor
Servicios de Tren PPS y el Prestador, a efecto de hacer constar la entrega de cada uno
NM16” de los Trenes NM16 y el estado del mismo, de conformidad con lo

previsto en este Contrato.

12 Significan los miembros del Consorcio de la Propuesta Conjunta que haya sido determinada ganador o el
Licitante Ganador y su accionista mayoritario.
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“Aio Contractual”

“Autoridad
Gubernamental”

“Autorizaciones
Gubernamentales”

“Bases” y/o “Bases de
Licitacion”

“Base de Datos del
Sistema de Ayuda al
Mantenimiento”

“Calendario de Entrega
de los Trenes NM16”

“Calendario de Puesta a
Disposicion de Trenes
Nuevos”

Significa el afio calendario, en el entendido que el primer y Gltimo
aflo seran irregulares ya que el primer afio iniciard en la Fecha
Efectiva y terminara el 31 de diciembre inmediato siguiente y el
ultimo afio de vigencia del Contrato iniciard el 1 de enero y
terminara en la Fecha de Terminacion del Contrato.

Significa cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial,
sean federales, estatales o municipales, cualquier agencia de
gobierno,  dependencia, organismo  descentralizado o
desconcentrado o entidad equivalente, o cualquier estado,
municipio, alcaldia, departamento u otra subdivision politica de los
mismos, o cualquier organismo gubernamental, autoridad
(incluyendo cualquier banco central o autoridad fiscal) o cualquier
entidad (incluyendo cualquier tribunal) que ejerza funciones de
gobierno, ejecutivas, legislativas o judiciales.

Significa todos los permisos, licencias, autorizaciones,
consentimientos, exenciones, concesiones, registros, informes,
aprobaciones, interpretaciones u otras autorizaciones de cualquier
tipo que deban obtenerse de o realizarse ante cualquier Autoridad
Gubernamental de conformidad con la Legislacion Aplicable, o
bien, que deban ser expedidas por éstas, para la celebracion y
cumplimiento del Contrato.

Significa las bases de la Licitacion Publica Internacional numero
30102015-002-20, relativo al contrato de Prestacion de Servicios a
Largo Plazo para la modernizacion integral de trenes, sistema de
control y vias de la Linea 1 del Sistema de Transporte Colectivo,
incluyendo sus anexos, segun dichos documentos sean modificados
en términos de la Legislacion Aplicable.

Significa la informacion sobre las condiciones en que se encuentra
cada uno de los componentes de la infraestructura, la cual debera
contenerse en;-_el sistema a ser desarrollado por el Prestador con
base en los requerimientos del STC previstos en el Anexo [2]-, en
la que se incorporara;- toda aquella informacion que el STC solicite
al Prestador a fin de que el STC cuente en todo momento con
informacion actualizada, precisa y en el formato requerido por el
STC, sobre las condiciones de cada Tren Lineat-(Trenes NM 16 y
Trenes Nuevos), Vias y Sistema de Control.

Significa el documento que se adjunta a este Contrato como Anexo
]4], mismo que establece las fechas estimadas en que los Trenes
NM16 seran entregados al Prestador para el inicio de la prestacion
de los Servicios de Trenes NM16, seglin el mismo sea modificado
de tiempo en tiempo, de conformidad con el procedimiento de
revision previsto en el Anexo [5].

Significa el documento que se adjunta a este Contrato como Anexo

[6], mismo que establece las fechas programadas para que el
Prestador ponga a disposicion del STC los Trenes Nuevos para el
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“Cambio de Control”

“Cambio Relevante en
Legislacién”

“Cantidades en
Disputa”

“Capital de Riesgo”

“Cantidades
Remanentes del
Fideicomiso Maestro”

“Carta de Crédito”

“Caso  Fortuito” o
“Fuerza Mayor”

inicio de la prestacion de los Servicios de Trenes Nuevos, segun el
mismo sea modificado de tiempo en tiempo, de conformidad con
el mecanismo previsto en el Anexo [5].

Significa la actualizacion de uno o mas de los siguientes supuestos:
(i) que cualquier persona, o grupo de personas que actiien en forma
conjunta, en cada caso directa o indirectamente (por cualquier
medio y a través de cualquier sociedad, entidad o vehiculo, tenga o
no personalidad juridica), distinta de los Accionistas, sea o
adquiera el caracter de propietario o poseedor, directa o
indirectamente por cualquier medio, de acciones y/o derechos
sobre acciones que representen mas del 50% (cincuenta por ciento)
de las acciones con derecho de voto del Prestador (incluyendo a
cualquier sociedad que resulte de una fusion o de cualquier evento
corporativo que afecte al Deudor), o (ii) que por una modificacion
de la composicion accionaria o por acuerdos entre accionistas, el o
los Accionistas que inicialmente tenian el derecho de nombrar a la
mayoria de los miembros propietarios de la administracion del
Prestador, dejen de tener dicho derecho.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 12.

Significan las cantidades equivalentes al importe de Deductivas y/o
Penalizaciones que el Supervisor PPS y/o el STC hayan
determinado como aplicables al Pago Mensual Categoria 2, y que
hayan sido objetadas por el Prestador.

Significan los recursos que el Prestador se obliga a aportar (por si
o0 a través de aportaciones y/o créditos de sus Accionistas) para el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, el cual debera ser de, al menos, el 15% (quince por
ciento) de la Inversion total, excluyendo el IVA asociado a tal
Inversion.

Tiene el significado que se le atribuye en el Fideicomiso Maestro.

Significa una carta de crédito irrevocable stand by emitida o
confirmada por una institucion financiera mexicana (que cuente
con una calificacion de al menos “mxAA”, o con una calificacion
mayor, emitida por una agencia calificadora), conforme a la
Publicacion No. 590 de la Camara de Comercio Internacional
(ISP98) y la Legislacion Aplicable en México.

Significa todo acto o hecho que (a) imposibilite a la Parte afectada
cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato, (b) esté mas
alla del control razonable de la Parte afectada, (c) no se deba a su
culpa o negligencia, y (d) no pudiese ser evitado, o no se haya
podido prever por la Parte gué-que lo sufra, mediante el ejercicio
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“CBTC”

“Certificado de
Seguridad”

“Cierre Financiero”

“Compaiiia de Seguros”

“Componentes y/o
Sistemas”

“Condiciones Optimas
de Operacion”

de la debida diligencia, incluyendo, sin limitacion, el gasto de toda
suma de dinero razonable conforme a las Practicas Prudentes de la
Industria.

Sujeto a que se satisfagan las condiciones establecidas en los
incisos (a) al (d) de esta definicion, Caso Fortuito o Fuerza Mayor
incluird de manera no limitativa: (i) fenomenos de la naturaleza,
tales como tormentas, inundaciones, rayos y terremotos, (ii)
guerras, disturbios civiles, revueltas, insurrecciones, sabotaje y
embargos comerciales en o en contra de México, (iii) desastres de
transporte, ya sean maritimos, de ferrocarril, terrestres o aéreos,
(iv) incendios;—, actos de la Autoridad Gubernamental que no
hubiesen sido voluntariamente solicitados o promovidos por la
Parte afectada ni ocasionados por el incumplimiento de sus
obligaciones. Caso Fortuito o Fuerza Mayor no incluira ninguno
de los siguientes eventos; (A) dificultades economicas; (B)
cambios en las condiciones de mercado (incluyendo tipo de cambio
o incremento en las tasas de interés), (C) Cambio Relevante en
Legislacion.

Significa el sistema de control y supervision de trenes a base de
comunicaciones, el cual integra todas las funciones de pilotaje
automatico, sefalizacion y mando centralizado.

Significa certificado de seguridad que emita el evaluador
independiente de seguridad contratado por el Prestador.

Significa la fecha en que el Prestador obtenga el financiamiento
necesario para cumplir con sus obligaciones conforme al Contrato
y lo previsto en su Propuesta y cumpla las condiciones previstas en
el mismo para poder realizar la primera disposicion de dicho
financiamiento.

Significa la Institucién de Seguros autorizada por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico a operar como tal.

Significa todos y cada uno de los elementos que integran un Tren
y/o el Sistema de Control, ya sea porque se contemplan en la
Propuesta, o porque se contemplan en las Especificaciones y
Requerimientos Técnicos, o porque el STC los aprobd
expresamente durante la etapa de disefio de un Tren Nuevo y/o del
Sistema de Control o porque el STC los aproboé en forma expresa
en cualquier otro momento durante la Vigeneia—vigencia del
Contrato e incluyen, entre otros, los Equipos y/o Sistemas
Principales.

Significa que todos y cada uno de los componentes de los
Servicios se encuentran debidamente mantenidos de conformidad
y en cumplimiento con lo sefialado en los programas de
mantenimiento preventivo y correctivo aplicables, que su
utilizacion para la prestacion del servicio publico de transporte
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“Consorcio”

“Contraprestacion”

“Contrato”

“Contratos con
Subcontratistas”

“Contribuciones”

“Cronograma General”

“Deductiva”

“Dia Habil”

“Documentos de la
Licitacion”

“Documentos del
Financiamiento”

por parte del STC es confiable y segura y que estan en
condiciones para su operacion y cumplen consistentemente con
los Indicadores de Desempefio.

Significa [e] y [e].

Significa las cantidades exigibles a favor del Prestador por la
prestacion de los Servicios, calculada en términos del Anexo [9].

Significa el presente Contrato de Prestacion de Servicios a Largo
Plazo.

Significa los contratos celebrados por el Prestador con cada uno de
los Subcontratistas sefialados en su Propuesta y/o los permitidos en
términos de las Bases—, en relacion con el objeto del presente
Contrato.

Significa los impuestos, derechos, contribuciones,
aprovechamientos, retenciones, deducciones, cargas, montos que
correspondan a compensaciones fiscales o cualquier otra
responsabilidad fiscal pagaderas o retenidas por el Prestador de
conformidad con el Contrato y conforme a la Legislacion
Aplicable, asi como cualesquiera impuestos, aranceles, tasas o
costos registrales que se devenguen en relacion con los
Documentos del Financiamiento, junto con las sanciones, multas,
recargos o intereses generados por dichos conceptos, incluyendo
cuotas de seguridad social, vivienda y/o ahorro para el retiro.

Significa el cronograma incluido en el numeral 6 del Anexo |[3].

Significan las deducciones que se apliquen al Pago Mensual
Categoria 2, de conformidad con lo previsto en el Anexo [9].

Significan todos los dias del aflo, con excepcion de los sabados y
domingos, los de descanso obligatorio y los festivos conforme a la
Ley Federal del Trabajo y/o la Legislacion Aplicable.

Significa conjuntamente, la Convocatoria, las Bases, sus Anexos,
las Notas Relacionadas y/o modificaciones a las Bases, las actas
levantadas con motivo de cualquier acto relacionado con la
Licitacion (incluyendo sin limitar las visitas, las juntas de
aclaraciones, los actos de presentacion y apertura de Propuestas, el
acto de fallo), el dictamen a que hace referencia la Base 27, el fallo
y en general cualquier comunicado que se emita durante la
Licitacion.

Significa aquellos contratos, convenios, pagarés u otros titulos de
crédito y demas documentos que el Prestador celebre con los
Acreedores Financieros para contratar el financiamiento previsto
en su Propuesta, incluyendo en cada caso cualquier modificacion,
ampliacion, renovacion, refinanciamiento y reemplazo de los
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“Ensamblaje”

“Equipos y/o Sistemas
Principales”

“Especificaciones y
Requerimientos

Técnicos”

“Etapa”

“Etapa de Continuidad”

“Etapa de
Implementacién”
“Etapa de Servicio
Integral”

“Evento de
Incumplimiento del
Prestador”

“Evento de
Incumplimiento del
STC”

“Fecha Base”

“Fecha de Entrega de la
Via”

“Fecha de Terminacion
de la Etapa de
Implementacion”

“Fecha de Terminacion
del Contrato”

mismos, siempre que cumplan con los requerimientos y
condiciones previstos en este Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [2].

Significa los equipos y sistemas que se listan en el punto [e] de las
Especificaciones y Requerimientos Técnicos.

Significa las especificaciones técnico-funcionales para la ejecucion
del Proyecto que constituyen el Anexo |2] del Contrato.

Significa de manera indistinta alguna o algunas de las etapas en que
se divide el Contrato para efectos de la prestacion de los Servicios.

Significa la Etapa que inicia en la fecha de terminacion de la Etapa
de Servicio Integral y concluye en la Fecha de Terminacion del
Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.3.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 5.4.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 15 de este
Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 15 de este
Contrato.

Significa la fecha de presentacion de la Propuesta Econdmica, en
el entendido que, en caso de mejora de Propuestas Econémicas,
se considerara como Fecha Base, la fecha de presentacion de la
mejora de la Propuesta Economica.

Significa la fecha en que el STC entregue al Prestador la Via lo
que constara en el Acta de Entrega - Recepcion de la Via.

Significa la fecha en que se concluya, a satisfaccion del Supervisor
PPS con la no objecién del STC, (i) los Servicios de Rehabilitacion
de la Via, (ii) la puesta a disposicion de los Trenes Nuevos, (iii) la
Implementacion del Sistema de Control y se concluya el Plan de
Migracion—del-Sistema—de—Contrel, siempre y cuando se hayan
aprobado los protocolos de pruebas correspondientes y se hayan
obtenido los Certificados de Seguridad aplicables.

Significa (i) la fecha en que se dé por terminado anticipadamente
el Contrato, (ii) la fecha en que se cumpla el plazo maximo de 15
(quince) afios de prestacion de Servicios contados a partir de la
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“Fecha Efectiva® o
“Fecha de Efectividad”

“Fecha Programada de
Terminacion de la
Etapa de
Implementacion”

“Fideicomiso”

“Fideicomiso Maestro”

“Fideicomiso PPS”

“Fiduciario”

“Financiamiento”

“Garantia de
Cumplimiento”

“Garantias de los
Trenes NM16”

“Horario de Operacion”

terminacion de la Etapa de Implementacion, o (iii) el 31 de
diciembre de 2039 (segun dicha fecha sea prorrogada), lo que
suceda primero.

Significa la fecha en que (i) el STC obtenga la inscripcion del
Contrato en el Registro Publico Unico y (ii) se constituya el
Fideicomiso.

Significa el 31 de mayo de 2024.

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de inversion,
administracién y fuente de pago constituido por el STC y el
Gobierno de la Ciudad de México, en el que el Prestador tendra el
caracter de Fideicomisario en Primer Lugar por lo que hace al
derecho a recibir el pago de la Contraprestacion en términos de este
Contrato.

Significa el fideicomiso irrevocable de administracion y fuente de
pago de fecha 23 de agosto de 2007, identificado con el nimero
F/838, asi como sus convenios modificatorios que de tiempo en
tiempo se celebren, celebrado entre el Distrito Federal (hoy Ciudad
de México), por conducto del Gobierno del Distrito Federal (hoy
Gobierno de la Ciudad de México), en su caracter de fideicomitente
y fideicomisario en segundo lugar y Deutsche Bank México, S.A.,
Institucion de Banca Multiple, Division Fiduciaria, como
fiduciario.

Significa el fideicomiso irrevocable de administracion y fuente de
pago identificado con el nimero F/304760, de fecha 15 de julio de
2011.

Significa la institucion financiera que actiie como fiduciario en el
Fideicomiso.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 7 de este
Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 10, Seccién
10.1 de este Contrato.

Significa las garantias del fabricante de los Trenes NM16 que se
describen en el Anexo [2], en el entendido que para cada Tren
NMI16 se hara constar en el acta—de—entrega—recepeién—Acta de
Inicio de Servicios de Tren NM16 las garantias del fabricante
vigentes para dicho Tren NM16

Significa el-herario—estableeide—los horarios de prestacion de
servicios de la Linea 1 al publico en general, establecidos en el
Anexo [7], segun el mismo sea modificado de tiempo en tiempo;
por el STC de conformidad con lo previsto en dicho Anexo.
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“Implementacion  del
Sistema de Control”

“Incumplimiento
Acentuado”
“Indicadores de
Desempeiio”

“[ndice Nacional de

Precios al Consumidor”
o “INPC”

“Inflacion”

“Intervalo Esperado”

“Inversion”

“ISR”
“IVA”
“LADF”

“Legislacion Aplicable”

Significa la implementacion del CBTC y los Sistemas de
Telecomunicaciones de conformidad con las caracteristicas que
se mencionan en el Anexo [2].

Significa el evento en el que el Prestador se ubique durante un
Mes Contractual en un nivel de menos de la mitad del nivel mas
bajo de cualesquiera de las tablas correspondientes a las
Deductivas sefialadas en los numerales 5.2 a 5.4 de la “PARTE 5.
DEDUCTIVAS” del Anexo [9]. En el caso del Nivel de
Afectacion en el Servicio, sera cuando el nivel sea del doble o
mas del maximo de minutos dispuesto en las tablas de Deductivas
por Nivel de Afectacion en el Servicio, del citado Anexo [9].

Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [7].

Significa el indice nacional de precios al consumidor que publica
el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o el indice que en
el futuro lo sustituya conforme a la Legislacion Aplicable.

Significa la variacion porcentual en el Indice Nacional de Precios
al Consumidor.

Significa el intervalo de paso de los Trenes igual o menor a 100
(cien) segundos.

Significa la cantidad de [@]23 ($[e]), en la que se incluyen todos
los costos y gastos, incluidos los gastos derivados de la obtencion
de los financiamientos, tales como las comisiones de apertura y/o
estructuracion, incluyendo IVA, en que debera incurrir el Prestador
para el desarrollo e implementacion de todos los componentes del
Proyecto durante la Etapa de Implementacion.

Significa el Impuesto sobre la Renta.
Significa el Impuesto al Valor Agregado.
Significa la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

Significa cualquier codigo, ley, reglamento u ordenamiento legal
federal, vigente en México o local en la Ciudad de México, segiin
sea aplicable; y cualquier norma oficial mexicana emitida
conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion,
norma o lineamiento internacional, reglamento, circular, acuerdo,
regla o disposicion de caracter general similar que sea aplicable al
Proyecto, a la Entidad Convocante;-al-Lieitante-_y/o al Prestador,
siempre y cuando su contenido se haya publicado en el Diario

23 Monto previsto en la Propuesta Econémica del Licitante Ganador.
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“Licitacion Publica”

“Linea 17

“Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de la Via”

“Mantenimiento y
Conservacion de la Via
Rehabilitada”
“Manuales de
Mantenimiento y
Rehabilitacion”

“Mes Contractual”

“México”

“Modelo Financiero”

“Niveles de Seguridad”

“Notificacion de
Servicio Deficiente”

“Obligados Solidarios”

Oficial de la Federacion y-o0 en el Gaceta Oficial de la Ciudad de
Meéxico, o el mismo sea notificado por parte del STC al Prestador.

Significa la Licitacion Publica Internacional numero 30102015-
002-20.

Significa la Linea 1 “Pantitlan — Observatorio” del Sistema de
Transporte Colectivo, Metro, de la Ciudad de México.

Significan las actividades programadas conforme a la Propuesta del
Licitante Ganador para mantener la Via no rehabilitada en
condiciones seguras para su operacion y en cumplimiento de los
Indicadores de Desempefio aplicables, asi como las actividades
necesarias para atender cualquier averia.

Significan las actividades programadas conforme a la Propuesta
del Licitante Ganador para mantener la Via rehabilitada en
condiciones seguras para su operacion y en cumplimiento de los
Indicadores de Desempefio aplicables, asi como las actividades
necesarias para atender cualquier averia.

Significa todos y cada uno de los manuales elaborados por el
Prestador que contengan los procedimientos para el mantenimiento
y rehabilitacion de los Trenes, las Vias y el Sistema de Control,
segun corresponda, previsto en las Especificaciones y
Requerimientos Técnicos.

Significan los dias efectivamente transcurridos en el mes
calendario de que se trate.

Significa los Estados Unidos Mexicanos.

Significa el Anexo [8] en donde se presentan las proyecciones
economicas y financieras del Proyecto durante la vigencia del
Contrato a Pesos Constantes, incluyendo los supuestos, calculos y
metodologias utilizados en su elaboracion, segin éste sea
modificado de tiempo en tiempo de conformidad con lo previsto en

el Anexo [5].

Significan los requerimientos minimos de seguridad que son
requeridos para que la Linea 1 opere de manera segura.

Significa que durante 3 (tres) meses el Prestador incurra en un
Incumplimiento Acentuado en cualquiera de los Indicadores de
Desempefio.

Tiene el significado que se le atribuye en el proemio_de este
Contrato, o sus sucesores, causahabientes, cesionarios o cualquier
otra persona que por cualquier causa adquiera el caracter de
accionista del Prestador.
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“PA135” Significa el sistema de pilotaje automatico con que cuenta
actualmente la Linea 1 y se describe en el Anexo [2].

“Pago Neto Mensual por Significa el pago neto mensual por servicios prestados por el
Servicios” o “PMS” Prestador, que se calculard de conformidad con lo previsto en la

Parte 2 del Anexo [9].

“Pago Mensual

Categoria 1” Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [9].

“Pago Neto Mensual

Categoria 2” Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [9].

“PCC1” Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [2].
“Penalizacion” Significan las penas convencionales que se calculen de

conformidad con lo previsto en el Anexo [9], Parte 6 y/o 7.

“Pesos Corrientes” Significa la moneda de curso legal en México actualizadas por
Inflacion.

“Pesos Constantes” o Significa la moneda de curso legal en México,—_a la fecha de

“Pesos” expresion de una cifra, es decir sin tomar en cuenta Inflacion.

“Plan de Migracion” Significa la estrategia propuesta por el

Consereio[ Consorcio/Licitante Ganador], aprobada en términos
de lo previsto en el Anexo [3], para pasar de la operacion de la
Linea de PA135 a la operacion en CBTC.

“Practicas Prudentes de Significa todas aquellas normas, reglas practicas, métodos,

la Industria” técnicas, estdndares internacionales y/o nacionales, segin los
mismos sean modificados de tiempo en tiempo y que se consideran
generalmente aceptadas en la industria ferroviaria en materia de
transporte publico de pasajeros férreo urbano, fabricacion de
material rodante, rehabilitacion y mantenimiento de vias férreas,
sistemas de control y en general con lo relacionado con el objeto
del Contrato, incluyendo sin limitar aquellas que se sefialan en las
Especificaciones y Requerimientos Técnicos.

“Predio”* Es el predio propiedad del STC, puesto a disposicion del Prestador
a titulo gratuito para el Ensamblaje v que se describe en el Anexo
2]

“Prestador” Significa [e], Seciedad—de—Propdsito—Especifico—sociedad de

proposito especifico que suscribe el presente Contrato.

4 En caso de que asi se haya manifestado en el Propuesta del Licitante Ganador. En caso contrario, esta
definicién de eliminara.
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“Procedimiento de
Revision”

“Programa de
Implementacion del

Sistema de Control”

“Programa de
Mantenimiento del
Sistema de Control”

“Programa de
Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de la Via”

“Programa de
Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de los Trenes”

“Programa de
Mantenimiento
Preventivo y Correctivo
de Trenes NM16”
“Programa de
Mantenimiento

Preventivo y Correctivo
de los Trenes Nuevos”

“Programa de
Rehabilitacion de la
Via”

“Programa Detallado de
Diseiio y Fabricacién”

Significa el procedimiento descrito en el Anexo [5].

Significa el programa detallado que elabore el Prestadors—_de
conformidad con lo previsto en el Anexo [3] para la
Implementacion del Sistema de Control, segun sea modificado de
tiempo en tiempo, y que formara parte de este Contrato como

Anexo [13].

Significa el programa detallado que elabore el Prestador, de
conformidad con lo previsto en el Anexo [3] para la prestacion de
los Servicios de mantenimiento y actualizacién del Sistema de
Control, segtin sea modificado de tiempo en tiempo, y que formara
parte de este Contrato como Anexo [21].

Significa el programa detallado que elabore el Prestador, de
conformidad con lo previsto en el Anexo [3], para la prestacion de
los Servicios de mantenimiente—Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Via_y Mantenimiento y Conservacién de la Via
Rehabilitada, segin sea modificado de tiempo en tiempo, y que
formara parte de este Contrato como Anexo [10].

Significa el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Trenes NM16 y el Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Trenes Nuevos de conformidad con lo previsto en el
Anexo [3], segiin sea modificado de tiempo en tiempo, y que
formara parte de este Contrato como Anexo [11].

Significa el programa detallado que elabore el Prestador, para la
prestacion de los Servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los Trenes NM16, de conformidad con lo previsto en
el Anexo [3], segun sea modificado de tiempo en tiempo, y que
formara parte de este Contrato como Anexo [11].

Significa el programa detallado que elabore el Prestador, para la
prestacion de los Servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los Trenes Nuevos, de conformidad con lo previsto
en el Anexo |3], segin sea modificado de tiempo en tiempo, y que
formara parte de este Contrato como Anexo [11].

Significa el programa de Rehabilitaciéon de la Via que sera
elaborado por el Licitante Ganador para la prestacion del Servicio

de Rehabilitaciéon de la Via, con base en su Propuesta Técnica el
cual se agrega como Anexo [12], segun el mismo sea modificado
de tiempo en tiempo de conformidad con el procedimiento

previsto en el Anexo [3]-de-este-Contrato5].

Significa el programa en virtud del cual el Prestador debera
proceder al disefio y fabricacion de los Trenes Nuevos, de los

Sistemas de Control y de los elementos especificos que se
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“Programa Detallado de
Trabajo”

“Programa General de
Trabajo”

“Propuesta”

“Propuesta Econémica”

“Propuesta Técnica”

“Proyecto”

“Puesta en Servicio
Comercial”

“Registrador
Electronico de Eventos”

“Registro Publico
Unico”

requieran para el Mantenimiento y Rehabilitacion de la Via, el cual
se aprobard de conformidad con lo sehalado en los Anexos [2] ¥y
[3] v que formara parte del Programa Detallado de Trabajo previsto
en el Anexo [17], segiin sea modificado de tiempo en tiempo.

Significa el programa que serd elaborado por el Prestador, de
conformidad con lo previsto en el Anexo [3] v que integrard al
presente Contrato como Anexo [17].

Significa el programa presentado por el [Consorcio/Licitante
Ganador en la Propuesta.

La—Significa la oferta presentada por el Ceonsercio
Consorcio/Licitante Ganador] compuesta por la Propuesta

Técnica, la Propuesta Economica y la Documentacion Legal y

Administrativa, incluyendo la garantia—deformalidad—de—la

ofertaGarantia de Seriedad de la Propuesta, misma que se agrega
como Anexo [14].

Significa la informacion de caracter econémico y financiero que
el Censereio—Licitante Ganador incluyd en su Propuesta, de
acuerdo con lo establecido en las Bases y que forma parte del
presente Contrato como Anexo [14].

Significa el conjunto de datos, informacion, especificaciones y
documentos de caracter técnico que el Censereio
[Consorcio/Licitante Ganador] incluyé en su Propuesta de
acuerdo con las Bases y que forma parte del presente Contrato
como Anexo [14].

Proyecto de Prestacion de Servicios a Largo Plazo denominado
“Modernizacion Integral de Trenes, Sistemas de Control y Vias de
la Linea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”.

Significa el momento en que la infraestructura se abra para la
prestacion del Servieio-Publico-de-Transporteservicio publico de
transporte, previa aprobacion de los protocolos de prueba
correspondientes y la obtencion del Certificado de Seguridad que
corresponda_en términos de este Contrato.

Tiene el significado que se le atribuye en la Clausula 4, Seccion
4.4.

Significa el Registro Publico Unico de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, llevado por
la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, o el que lo sustituya
en el futuro conforme a la Legislacion Aplicable.
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“Reglas”

“Rehabilitacion Total
de la Via”

“Reporte Mensual de
Desempeiio y Pagos”
“RLADF”

“Secretaria”

“Servicio del Sistema de
Control”

“Servicio de
Mantenimiento de la
Via”

“Servicio de
Rehabilitacion de la
Via”

“Servicio de Trenes”

“Servicio de Trenes
NM16”
“Servicio de Trenes

Nuevos”

“Servicio de Vias”

Las-Significa las Reglas para realizar los Proyectos y Contratos de
Prestacion de Servicios a Largo Plazo para la Administracion
Publica de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 15 de octubre de 2019.

Significa la conclusion satisfactoria del Servicio de Rehabilitacion
de la Via en los Segmentos que componen la Via.

Significa el reporte que presentara mensualmente el Prestador, a
partir de la Fecha Efectiva, en términos del formato que se adjunta
como Anexo [15].

El-Significa el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el
Distrito Federal.

La-Significa la Secretaria de Administracion y Finanzas de la
Ciudad de México.

Significa la Implementacion del Sistema de Control para la Linea
1, asi como los servicios de mantenimiento y actualizacién en
términos de lo establecido en estas Bases y en el Contrato.

Significa, segun corresponda, (i) el Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de la Via en el estado actual-, es decir no rehabilitada
(desde la entrega del primer Segmento de la Via hasta la
Rehabilitacion Total de la Via); y (i) el Mantenimiento y
Conservacion de la Via Rehabilitada hasta la conclusion de la
Etapa de Servicio Integral.

Tiene el significado que se le atribuye en el Anexo [2].

Significan de manera conjunta el Servicio de Trenes NM16 y
Servicio de Trenes Nuevos.

Significa los servicios mantenimiento preventivo y correctivo de
los Trenes NM16 en los que se incluye la provision de refacciones
(no incluidas en las Garantias de los Trenes NM16) y la gestion
de las Garantias de los Trenes NM16 que se encuentren vigentes
para cada Tren NM16.

Significa los servicios de puesta a disposicion de los Trenes
Nuevos y el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
los Trenes Nuevos_en los que se incluye la provision de
refacciones.

Significa el Servicio de Rehabilitacion de la Via y el Servicio de
Mantenimiento de la Via.
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“Servicios”

“Sistemas de Control”

“Sistemas de
Telecomunicaciones”

“Subcontratistas”

“Subcontratistas
Relevantes”

“Supervisor PPS”

“STC”

“Talleres”

“Tarifa  Anual de
Servicios por Tren NM
16” 0 “TAT16”

“Tarifa Anual

de Servicios por Tren

Nuevo” o “TATN”

“Trenes”, “Trenes Linea

“Trenes NM16”

Significa el Servicio de Vias, el Servicio de Trenes y el Servicio
del Sistema de Control, segun los mismos formen parte del
Contrato, dependiendo la Etapa en que se encuentre el Contrato.

Significa de manera conjunta el CBTC y los Sistemas de
Telecomunicaciones de conformidad con las caracteristicas que se
mencionan en el Anexo [2].

Significa la telefonia automatica y directa, sistema de informacion
a pasajeros, sistema de voceo-, sistemas de radio TETRA y LTE,
los sistemas de audio y video y la red de telecomunicaciones.

Significan (i) las personas que hayan sido incluidas en la Propuesta,
(i1) las personas que sustituyan a las personas incluidas en la
Propuesta, (iii) los miembros del Consorcio con cuya experiencia
se haya acreditado la experiencia del Consorcio para la prestacion
del Servicio que vaya a ser subcontratado, y/o (iv) las personas
constituidas por los Accionistas del Prestador con el objeto de
realizar las actividades y/o la ejecucion de los Servicios. Lo
anterior, en el entendido que respecto a lo previsto en los incisos
(i1) y (iv) se debera cumplir lo previsto en este Contrato y en las
Bases, para que puedan adquirir el caracter de Subcontratista.

Significa las personas morales, designadas en la Propuesta para la
fabricacion de los Trenes Nuevos y/o la instalacion del CBTC.32

Significa la persona moral contratada por el Fiduciario, que estara
encargada de la inspeccion permanente para el control y
seguimiento de cada una de las etapas—Etapas del Proyecto, de
conformidad con lo previsto en la Clausula 8.
Significa el Sistema de Transporte Colectivo.

Significa el taller de mantenimiento mayor de Zaragoza del STC.

Significa la tarifa anual de servicios por Tren NM16.

Significa la tarifa anual de servicios por Tren Nuevo.

Significa de manera conjunta los Trenes NM16 y los Trenes
Nuevos.

33 Si no se subcontrata conforme a la propuesta, se eliminara esta definicion.
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Significa el lote de 10 (diez) trenes de rodadura neumatica;
propiedad del STC, cuyas caracteristicas se detallan en el Anexo

21.

“Trenes Nuevos” Significa el lote de 30 (treinta) trenes de rodadura neumatica cuyas

caracteristicas se determinaran de conformidad con lo previsto en
el Anexo 2], mismos que el Prestador debe poner a disposicion del
STC, de conformidad con lo establecido en este Contrato y las
Bases.

“Vias” Significan el conjunto de elementos que la conforman y que

incluye lo siguiente: el balasto, durmientes, riel de seguridad,
pista de rodamiento, barra guia, aisladores, aparatos de cambio de
via, accesorios de fijacion de via, zonas neutras, las instalaciones
eléctricas y electronicas que conectan con la via o se alojan en la
via, sistemas de carcamos de bombeo y sistemas de aire
acondicionado de los locales técnicos a que hace referencia el

Anexo [2].

“Via Rehabilitada” Significa la Via rehabilitada en términos del Programa de

Rehabilitacion de la Via y una vez que ha-se han aprobado las
pruebas y obtenido por el Prestador el o los Certificados de
Seguridad correspondientes.

“Vida Util Remanente” Tiene el significado que se le atribuye para cada componente de la

1.2

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

infraestructura en el Anexo |2].

Reglas de Interpretacion.

Salvo que se sefiale expresamente lo contrario, las referencias a Clausulas, secciones,
parrafos, subparrafos y anexos;—_se entenderan hechas a las Clausulas, secciones
(indistintamente Secciones o secciones), parrafos, subparrafos y anexos (indistintamente
Anexos o anexos) del presente Contrato. Asimismo, las frases “este Contrato” y el “presente
Contrato” incluyen las disposiciones contenidas en el cuerpo de este Contrato y en todos y

cada uno de sus Anexos.

Los Anexos del presente Contrato forman parte integrante del mismo para todos los efectos
a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo como si a la letra se insertasen.

Los términos definidos en forma singular tendran el significado correlativo en plural cuando
se utilicen en forma plural y viceversa.

Las palabras referentes a personas se entenderan como referencias a personas fisicas y
morales.

Las referencias en este Contrato a las disposiciones del presente Contrato o de cualquier otro
contrato o documento, se entenderan tal y como éstos sean modificados en el futuro.

En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradiccion entre (i) lo previsto en la
Propuesta;—_y sus Anexos, y (ii) lo previsto en este Contrato y los Anexos del mismo
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(excluyendo el Anexo |2]); prevaleceran los términos del presente Contrato y sus anexos

(excluyendo el Anexo |2]).

(2) Todos los plazos que se establecen en el presente Contrato se entienden que corresponden a
dias naturales salvo que especificamente se indique que corresponden a Dias Habiles.

1.3. Anexos.

Las Partes acuerdan que los Anexos [10] “Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
la Via”, [11] “Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Trenes”, [12] “Programa
de Rehabilitacion de la Via”, y [13] “Programa de Implementacion de los Servicios de Sistema de
Control”, [17] Programa Detallado de Trabajos y [21] Programa de Servieios-de-Mantenimiento del
Sistema de Control, se incorporaran al presente Contrato una vez que los mismos sean desarrollados
y aprobados en términos de lo previsto en el Anexo [3]. En el entendido que los mismos deberan
cumplir con los hitos contenidos en el Programa General de Trabajos y el Cronograma General del

Proyecto, seguin corresponda.

CLAUSULA 2

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS.

2.1 Objeto.

El objeto del presente Contrato es la prestacion de los servicios a largo plazo para la modernizacion
integral de Trenes, Sistema de Control y Vias de la Linea 1 del STC consistentes en (i) el Servicio de
Vias, (ii) el Servicio de Trenes NM16, (iii) el Servicio de Trenes Nuevos y (iv) el Servicio del Sistema
de Control, de conformidad con las caracteristicas y especificaciones del Anexo [2], a fin de (a) lograr
el Intervalo Esperado y (b) que la Linea 1 cumpla los Indicadores de Desempefio que se mencionan
en el Anexo [7], durante la Etapa que corresponda. En el entendido que la prestacion del servicio
publico de transporte sera en todo momento responsabilidad del STC.

Como parte de los Servicios, el Prestador debera (i) realizar las actividades previas que se indican
para cada componente del Servicio, (ii) llevar un sistema de monitoreo y seguimiento de cada uno de
los Servicios, de conformidad con las caracteristicas previstas en el Anexo [13] para los Servicios
relacionados con la Rehabilitacion de Vias, disefio y fabricacion de Trenes Nuevos y Sistemas de
Control y el Anexo [2] para el sistema de ayuda al mantenimiento y-al-Anexe-{3}por lo que se refiere
al resto de los Servicios, (iii) proporcionar capacitacion al personal designado por el STC en términos
de lo dispuesto por el presente Contrato y los Anexos [2] y [3] para lograr una transferencia efectiva
del conocimiento tecnologico sobre los aspectos de mantenimiento y operacion de la Linea 1
(incluyendo todos los componentes de los Servicios), (iv) prestar los Servicios de manera adecuada a
fin de que la Linea 1 opere de manera correcta y en condiciones de seguridad y (v) prestar los
Servicios de forma que la Vida Util Remanente de cada componente de la Linea 1, a la fecha
programada de conclusion de cada Etapa, sea la que se establece en los Anexos [2] y [3]-. en el
entendido que si la fecha programada para la conclusion de cada Etapa se retrasa por causas
imputables al Prestador, el plazo de la Vida Util Remanente debera contarse a partir de la fecha en
que efectivamente concluya cada Etapa. La Vida Util Remanente, serda medida de conformidad con

lo que se senala en los Anexos [2] v [3].

La prestacion de los Servicios se realizara de conformidad con los programas detallados que elabore
el Prestador, con base en el Cronograma General del Proyecto previsto en el Anexo [3] y el Programa
General de Trabajo presentado como parte de la Propuesta.
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La Vida Util Remanente, sera medida de conformidad con lo que se sefiala en los Anexos [2] y [3].

A fin de asegurar la correcta prestacion de los Servicios y el cumplimiento de la obligacion del
Prestador de que la infraestructura cumpla con la Vida Util Remanente que corresponda, al momento
de la transmision de la infraestructura al STC, sera parte de las obligaciones del Prestador disefar y
cumplir con el plan de gestion de obsolescencia previsto en el Anexo [3].

2.2 Servicio de Vias. El Servicio de Vias comprende el Servicio de Rehabilitacion de la Via y el
Servicio de Mantenimiento de la Via, seglin se describe en las Secciones siguientes de este Contrato
y sus Anexos.

2.2.1 Servicio de Rehabilitacion de la Via.

El Servicio de Rehabilitacion de la Via considerara la realizacion de todas las actividades necesarias
para llevar a cabo la Rehabilitacion Total de la Via, a fin de que la misma cumpla con los Indicadores
de Desempetio que se indican en el Anexo [7] desde la Etapa de Implementacions-_y que durante la
Etapa de Servicio Integral, la Linea 1 cumpla con el Intervalo Esperado y los Indicadores de
Desempeiio aplicables a dicha Etapa. Dentro de estos Servicios se incluyen los trabajos previos que
se describen en el Anexo [2], los cuales deberan realizarse de conformidad con el Programa de
Rehabilitacion de la Via.

En la Fecha Efectiva, el Prestador debera iniciar las actividades correspondientes al Servicio de
Rehabilitacion de la Via (trabajos previos), de conformidad con lo previsto en los Anexos [2] y [3].
Lo anterior en el entendido que la responsabilidad de la Via se transferira al Prestador en la Fecha de
Entrega de la Via y a partir de dicha fecha, iniciara la medicion de los Indicadores de Desempefio y
la prestacion de los Servicios de Mantenimiento de la Via, dicha entrega se documentara mediante la
correspondiente Acta de Entrega — Recepcion de la Via. Lo anterior en el entendido que, (i) la entrega
de la Via sera tinica y exclusivamente para la prestacion de los Servicios, por lo que el Prestador no
adquirira en forma alguna la propiedad, el uso o goce de la misma, y (ii) el Prestador iniciara los
Servicios de Rehabilitacion de la Via desde la Fecha Efectiva (actividades previas), considerando
que, hasta la Fecha de Entrega de la Via iniciaran los cierres parciales de los Segmentos en términos
de lo propuesto por el Licitante Ganador y lo previsto en el Cronograma General del Proyecto
mencionado en el numeral 6 del Anexo [3], y el Programa de Rehabilitacion de la Via que se apruebe
en términos de lo previsto en el Contrato y el Anexo [3].

Salvo los cierres parciales mencionados en el parrafo anterior, el Prestador no podra solicitar el cierre
de la totalidad o parte de la Via, salvo que se modifique el Programa de Rehabilitacion y siempre y
cuando existan causas que lo justifiquen.

De igual forma, a partir de la Fecha de Entrega de la Via, sera responsabilidad del Prestador realizar
todas las actividades necesarias para que la Via opere de conformidad con lo previsto en los
Indicadores de Desempefio durante la Etapa de Implementacion, y de conformidad con lo previsto en
el Anexo [7]. En virtud de lo anterior y por lo que hace a los Servicios objeto del Contrato, la Via
sera de exclusiva responsabilidad del Prestador desde la Fecha de Entrega de la Via, sin perjuicio de
que a dicha fecha atin no haya concluido la Rehabilitacion de la Via, por lo que el Prestador debera
realizar los Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Via (no rehabilitada), en el
estado que le sea entregada para el cumplimiento de los Indicadores de Desempeiio aplicables. El
STC sera en todo momento el responsable de la prestacion del servicio publico de transporte, y en
consecuencia quien determinara las condiciones de operacion de la Via para tales efectos, asi como
la implementacion de los protocolos de seguridad que sean necesarios.
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El Prestador se obliga a cumplir con los plazos previstos en el Programa de Rehabilitacion de la Via,
en el entendido que en caso de no cumplir con los plazos previstos en dicho Programa se haré acreedor
a las Penalizaciones previstas en el Anexo [9] de conformidad con lo establecido en este Contrato, lo
anterior con independencia de las Deductivas que en su caso sean aplicables, una vez que se midan y
determinen de los Indicadores de Desempeio que corresponda, en términos de este Contrato.

De conformidad con lo previsto en el Anexo 2], una vez que el Prestador concluya los Servicios de
Rehabilitacion correspondientes a un Segmento de la Via, el Prestador debera realizar, de
conformidad con lo previsto en el Anexo [2] v en ¢l Anexo [3], las pruebas necesarias para que el
Segmento de que se trate sea abierto nuevamente para la prestacion del servicio publico de transporte
y deberd entregar el Certificado de Seguridad correspondiente al Segmento (incluyendo todos los
elementos necesarios para que dicho Segmento opere en condiciones de seguridad). Las Partes
acuerdan que, hasta que no se aprueben de manera satisfactoria las pruebas y se obtenga el Certificado
de Seguridad respectivo, no se tendra por rehabilitado el Segmento que se trate y en caso de retrasos
que sean imputables al Prestador, seran aplicables las Penalizaciones previstas en el Anexo [9], con
independencia de las Deductivas que resulten aplicables conforme a los Indicadores de Desempetfio.

Sin perjuicio de la entrega al Prestador de la responsabilidad de la Via, el Prestador estard obligado a
permitir y coordinar con el STC o con la persona a quien el STC designe, la realizacion de otros
trabajos en las instalaciones de la Linea 1, durante las Etapas de Implementacion y Servicio Integral.
Dicha coordinacion se hara a través de la Junta de Representantes Técnicos.

2.2.2 Servicio de Mantenimiento de la Via.

A partir de la Fecha de Entrega de la Via, y durante toda la Etapa de Implementacion y la Etapa de
Servicio Integral, el Prestador se obliga a realizar periodicamente las actividades de Mantenimiento
de la Via que sean necesarias, para que la Via (durante la Etapa de Implementacion) o la Linea
(durante la Etapa de Servicio Integral), segin corresponda, alcance los Indicadores de Desempefio
que se mencionan en el Anexo [7], asi como el Intervalo Esperado durante la Etapa de Servicio
Integral.

El Servicio de Mantenimiento de la Via, comprende (i) el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
la Viay (ii) el Mantenimiento y Conservacion de la Via Rehabilitada hasta la conclusion de la Etapa

de Servicio Integral.

El Prestador se obliga a prestar los Servicios de Mantenimiento a toda la Via a partir de la Fecha de
Entrega de la Via, sin perjuicio de que la misma no haya sido rehabilitada.

2.3 Servicio de Trenes NM16.

Durante la Etapa de Implementacion, el STC transferira al Prestador la responsabilidad de mantener
los Trenes NM16 a fin de que los mismos, se encuentren en todo momento en Condiciones Optimas
de Operacion para la prestacion por parte del STC del servicio de transporte ptblico de personas. La
transferencia de la responsabilidad del mantenimiento de los Trenes NM16 se hara de conformidad
con el Calendario de Entrega de Trenes NM16;-para-. Para tales efectos el STC, el Prestador y el
Supervisor PPS haran constar la entrega de cada Tren NM16 mediante la suscripcién de un Acta de
Inicio de Servicios de Tren NM 16, en la que se hara constar el estado del Tren NM16, las Garantias
de los Trenes NM16 vigentes y los niveles de desempefio alcanzados por cada Tren NM 16_materia

de la entrega.
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A partir de la suscripcion del Acta de Inicio de Servicios de Tren NM16, el Prestador estara obligado
a iniciar las actividades de mantenimiento de los Trenes NM16, respecto a dicho Tren NM16 y hasta
el fin de la Etapa de Servicio Integral, en el entendido que a partir de esa fecha sera responsabilidad
del Prestador realizar todas las actividades necesarias a fin de que dichos Trenes NM 16 cumplan con
los Indicadores de Desempefio que se indican en el Anexo 7-[7] (i) para la Etapa de Implementacion,
salvo que al momento de la entrega de algun Tren NM16 se desprenda que el Tren NM16 que se
entrega no alcanzoé los Indicadores de Desempefio, o (ii) para la Etapa de Servicio Integral, a fin de
que la Linea 1 en su conjunto cumpla con los Indicadores de Desempefio correspondientes y con
todos y cada uno de los lineamientos establecidos en el _Anexe—Féenieo[2]. También serd
responsabilidad del Prestador mantener al STC oportuna y plenamente informado sobre las
condiciones de cada uno de los Trenes NM16.

En el caso de que algin Tren NM16 no hubiera alcanzado los Indicadores de Desempefio previo a su
entrega al Prestador, el-Prestader—éste tendra un plazo de hasta 7 (siete) meses en los que no se
penalizara el Indicador de Desempefio que no hubiera sido alcanzado por el Tren NM16 de que se
trate. Para efectos de lo previsto en este parrafo se entendera que un Tren NM16 “alcanz6 un Indicador
de Desempeio” si en cualquier mes a partir de la puesta en servicio de dicho Tren NM 16 se alcanzo
el nivel requerido del Indicador de Desempefio.

Una vez iniciada la Etapa de Servicio Integral, el Prestador estara obligado a que todos los Trenes
NM16 cumplan con todos los Indicadores de Desempeiio previstos para dicha Etapa sin importar si

transcurrieron o no los 7 (siete) meses a que se refiere el parrafo anterior.

2.4 Servicio de Trenes Nuevos.

El Prestador se obliga a: (a) poner a disposicion del STC los Trenes Nuevos, de conformidad con el
Calendario de Puesta a Disposicion de Trenes Nuevos, a fin de que los mismos se encuentren en todo
momento en Condiciones Optimas de Operacion, el Ensamblaje de los Trenes Nuevos deberé ser en
Meéxico; (b) realizar todas las actividades que se requieran o resulten necesarias para que los Trenes
Nuevos cumplan en todo momento durante la Etapa de Implementacion (incluyendo durante el Plan
de Migracion) y la Etapa de Servicio Integral, con los Indicadores de Desempefio y con todos y cada
uno de los lineamientos establecidos en las especificaciones y requerimientos técnicos previstos en
el Anexo Técnico; y (¢) mantener al STC oportuna y plenamente informado sobre las Condiciones
Operativas de cada uno de los Trenes Nuevos.

Para efecto de lo anterior el Prestador se obliga a cumplir con todas las actividades de disefio y
fabricacion previstas en el Anexo 2[2], asi como con los plazos previstos tanto en el-dicho Anexo 2;
como en el Anexo 3[3], incluyendo sin limitar el Programa Detallado de Diseflo y Fabricacion.

[Para el Ensamblaje de los Trenes Nuevos, el STC se obliga a poner a disposicion del Prestador, a
titulo gratuito, el predio que se describe en el Anexo 2], de conformidad con los plazos del Programa
General de Trabajos.]4¢

2.6 Servicio de Sistema de Control.

El Prestador se obliga a implementar el Sistema de Control en la Via (instalaciones fijas) y Trenes
Linea 1, de conformidad con las Especificaciones y Requerimientos Técnicos que se mencionan en
el Anexo [2], y el Programa de Implementacion del Sistema de Control contenido en el Anexo [13],
el cual debera considerar que la Linea 1 estara en operacion para la prestacion del servicio publico de

4% En caso de que el Licitante Ganador lo haya solicitado.
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transporte de pasajeros durante el Horario de Operacion, y que la Linea unicamente cerrara de manera
parcial conforme a lo previsto en el Programa de Rehabilitacion de la Via.

Como parte de los Servicios de Sistema de Control el Prestador realizara los estudios, proyectos,
instalacion y pruebas de los Sistemas de Control, incluyendo las adecuaciones de obra civil, eléctricas
y electronicas que deberan realizarse en el PCC 1 y en las estaciones a efecto de llevar a cabo la
implementacion del CBTC.

Seré obligacion del Prestador, mantener en Condiciones Optimas de Operacion el Sistema de Control
y debidamente actualizado durante toda la vigencia del Contrato, en el entendido que a la fecha de
conclusion de la vigencia del Contrato, el Sistema de Control debera contar con una Vida Util
Remanente que se indica en el Anexo [2].

Para efecto de lo anterior el Prestador se obliga a cumplir con todas las actividades de disefio y
fabricacion previstas en el Anexo [2]. asi como con los plazos previstos tanto en dicho Anexo, como

en el Anexo [3]. incluyendo sin limitar el Programa Detallado de Diseno v Fabricacion.

CLAUSULA 3

ESTIMACION DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO

3.1 Moneda v Lugar de Pago.

Todos los pagos que deban realizarse conforme al presente Contrato se haran en Pesos, moneda de
curso legal en México, a las cuentas bancarias ubicadas en México que cada una de las Partes
notifique por escrito a la otra en términos del presente Contrato.

3.2 Obligaciones de Pago.

Las Partes acuerdan que el monto de la Inversion a precios de la fecha-de-presentacion-delaPropuesta
Fecha Base asciende a la cantidad de $[®] Pesos ([®] M.N.) mas IVA. A partir de la Fecha de Inicio

de los Servicios de Trenes NM16, el STC se obliga a pagar al Prestador;-_como eentraprestacion
Contraprestacion por la prestacion de los Servicios mensualmente hasta la cantidad de $[e] Pesos
([®] M.N.) mas IVA, de conformidad con lo establecido en el Anexo [9], de la cual $[®] Pesos ([®]
M.N.) mas IVA corresponde al pago de la Inversion y hasta $[e] Pesos ([#] M.N.) mas IVA al costo
de los servicios objeto del Contrato. Lo anterior en el entendido que la centraprestacion
Contraprestacion sera pagadera y exigible, de conformidad con lo que se establece en el Anexo [9]
de este Contrato para el calculo del Pago Neto Mensual por Servicios.

Los pagos se realizaran por los Servicios efectivamente prestados por el Prestador a partir del inicio
de los Servicios de Trenes NM16 y el monto Pago Neto Mensual por Servicios se incrementara
considerando el numero de Trenes NM16 que el STC entregue al Prestador para la prestacion de los
Servicios de Trenes NM16, asi como por cada Tren Nuevo que el Prestador ponga a disposicion del
STC, de conformidad con lo que se sefiala en el referido Anexo [9]. En la inteligencia que, como se
menciona en los Anexos [2] v [9], en caso de que (i) no se cumplan los hitos establecidos en el Anexo
191, y/o (ii) cualquier componente de los Servicios, no cumpla con los Indicadores de Desempefio de
conformidad con la Etapa que corresponda, se aplicaran las Penalizaciones y/o Deductivas que
resulten en términos del referido Anexo [9], sobre el Pago Neto Mensual Categoria 2.
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El Prestador reconoce que no tendrd derecho al pago de cantidad adicional alguna derivada de la

Prestacion de los Servicios, distinta a lo establecido en la presente Clausula, por lo que no tendra

derecho a reclamar pagos adicionales a los previstos en este Contrato.

3.3.

Inicio del Procedimiento de Pago.

Dentro de los primeros 5 (cinco) Dias Habiles de cada mes, el Prestador presentara:

(@)

(b)

(©

34.

al STC con copia al Fiduciario, la factura correspondiente al Pago Mensual Categoria 1 del
Mes Contractual inmediato anterior, para efecto de su revision, aprobacion y pago conforme
a lo previsto en las Secciones [3.4] y [3.5] de este Contrato, respectivamente.

al Supervisor PPS, con copia al STC, el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos
correspondiente a los Servicios prestados en el Mes Contractual inmediato anterior,
sefalando, en su caso, las Inversiones realizadas y/o las Deductivas y/o Penalizaciones
aplicables.

el Supervisor PPS tendra un plazo de 5 (cinco) Dias Hébiles para comunicar por escrito al
Prestador y al STC, si requiere informacion adicional de soporte para la informacion del
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, a partir de que el Supervisor PPS reciba la
informacién adicional requerida o en caso de no haber requerido informacion adicional a
partir de la presentacion del Reporte Mensual de Desempeno y Pagos, el Supervisor PPS
contara con un plazo de 10 (diez) Dias Habiles, para aprobar el Reporte Mensual de
Desempeiio y Pagos o en su caso comunicar si existe alguna objecion al respecto.

Si existe alguna objecion, las Partes tendran un plazo de 10 (diez) Dias Habiles, para conciliar
diferencias. De no conciliar las diferencias en dicho plazo de 10 (diez) Dias Habiles, el
Reporte Mensual de Desempefio y Pagos se firmara por parte del Supervisor PPS tunica y
exclusivamente respecto de los conceptos no objetados, para su pago en términos de las
Secciones [3.4] y [3.5] de este Contrato. Para tales efectos el Prestador debera presentar la
factura correspondiente dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la aprobacion del
Reporte Mensual de Desempeiio y Pagos.

Sobre los conceptos objetados, agotado el plazo de conciliacion previsto en el parrafo
anterior, el Prestador debera solicitar que la misma se resuelva de conformidad con lo previsto
en la Clausula 17.

Cualquier cantidad que el STC o el Prestador acuerden o que se determine en un proceso de
solucion de controversias al amparo de la Clausula 17, debera ser pagada (i) dentro del plazo
establecido en la Seccidn 3.5, a partir de que el Prestador presente la factura correspondiente
y esta sea aprobada, en caso de que la parte deudora sea el STC o (ii) dentro de los 5 (cinco)
Dias Habiles siguientes a su determinacion en caso de que la parte deudora sea el Prestador.
Lo anterior sin perjuicio de los pagos en exceso que se realicen en términos de la Clausula
3.6. de este Contrato.

Mecanismo de Presentacion y Revision de Facturas.

El Prestador debera entregar a la [Direccion de Mantenimiento de Material Rodante] del STC, con
copia al Fiduciario, las facturas por los Servicios prestados durante el Mes Contractual anterior
conforme a lo previsto en la Seccion anterior. Las facturas deberan incluir los requisitos fiscales
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aplicables. Lo anterior en el entendido que tratandose del Pago Mensual Categoria 1, inicamente se
presentara la factura correspondiente y tratandose del Pago Neto Mensual Categoria 2 se deberd
presentar tanto el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos aprobado por el Supervisor PPS como la
factura correspondiente.

El STC tendra un plazo de 15 (quince) Dias Habiles para rechazar las facturas presentadas por el
Prestador que no cumplan con los requisitos fiscales aplicables. Transcurrido dicho plazo sin que
exista objecion del STC, se entendera aprobada la factura, la cual debera pagarse conforme a lo
previsto en la Seccion siguiente.

3.5. Plazos de Pago

(a) tratandose del Pago Mensual Categoria 1, el Prestador deberd presentar al Fiduciario la
factura aprobada por el STC, en caso de que el STC no hubiera emitido respuesta el Prestador
debera presentar al Fiduciario con copia al STC, evidencia de la presentacion de la factura al
STC manifestando que transcurrié el plazo previsto en la Seccion anterior, sin objecioén por
parte del STC.

El STC tendra un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles contados a partir de la aprobacion de la
factura o de que hubiera transcurrido el plazo sin rechazo, para aportar recursos al
Fideicomiso para realizar el pago de la factura correspondientes; si transcurrido dicho plazo
el Fiduciario no recibe los recursos del STC, el Fiduciario realizara el pago de las facturas
presentadas por el Prestador con cargo al patrimonio de dicho Fideicomiso.

(b) tratandose del Pago Neto Mensual Categoria 2 el Prestador debera presentar al Fiduciario
copia del Reporte Mensual de Desempeiio y Pagos y copia de la factura aprobada por el STC;
en—_En caso de que el STC no emita respuesta respecto de la factura el Prestador debera
presentar al Fiduciario con copia al STC, evidencia de la presentacion de la factura al STC
manifestando que transcurrio el plazo previsto en la Seccion anterior, sin objecion por parte
del STC.

El STC tendra un plazo de 5 (cinco) Dias Hébiles contados a partir de la aprobacion de la
factura o de que hubiera transcurrido el plazo sin rechazo, para aportar recursos al
Fideicomiso para realizar el pago de la factura correspondiente;-; si transcurrido dicho plazo
el Fiduciario no recibe los recursos del STC, el Fiduciario realizara el pago de las facturas
presentadas por el Prestador con cargo al patrimonio de dicho Fideicomiso.

En todo caso el Prestador sera responsable por la recepcion de pagos en exceso de conformidad con
lo previsto en la Seccion siguiente.

3.6. Pagos en exceso.

En caso de que el STC (ya sea directamente o a través del Fiduciario bajo el Fideicomiso) realice
cualquier pago en exceso al Prestador, dichos pagos en exceso deberan ser reembolsados al STC por
el Prestador a en un plazo no mayor a 1 (un) Dia Habil contado a partir de la fecha en que el Prestador
tenga conocimiento de dicha circunstancia o le sea requerido el reembolso por el STC (lo que suceda
primero), mediante cheque certificado emitido a favor del STC_o en la cuenta bancaria que éste le
indique por escrito. El reembolso serd considerado una deuda exigible por el STC, misma que
generara intereses a una tasa que sera igual a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Ciudad
de México vigente en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
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Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion del STC.

3.7. Subsistencia de Obligaciones.

La obligacion de cualquiera de las partes de realizar algun pago a la otra conforme al presente
Contrato que no haya sido pagado al vencer o terminarse en forma anticipada el presente Contrato
subsistira aun después de tal vencimiento o terminacion anticipada.

3.8. Fideicomiso de Fuente de Pago.

Con independencia de la obligacion de pago a cargo del STC, como mecanismo de fuente de pago,
dentro de los [50] (cincuenta) Dias Habiles siguientes a la firma del presente Contrato, el STC y la
Ciudad de México constituiran un fideicomiso irrevocable de administracion y fuente de pago, en el
que el Prestador tendrd caracter de fideicomisario en primer lugar, de conformidad con los
lineamientos del Anexo [16].

El patrimonio de dicho Fideicomiso sera, entre otros, (i) las cantidades que aporte mensualmente el
STC para el Pago Neto Mensual por Servicios y (ii) hasta el [®]% del derecho a recibir las Cantidades
Remanentes del Fideicomiso Maestro que el gobierno de la Ciudad de México cedera al Fideicomiso
PPS para que a su vez sean asignadas al Proyecto a través del Fideicomiso.

El STC y el Prestador estaran obligados a entregar al Fiduciario las notificaciones e instrucciones que
se establezcan en el Fideicomiso en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en dicho
Fideicomiso y en este Contrato.

CLAUSULA 4

METODOLOGIA Y FORMULAS DE EVALUACION DE DESEMPENO Y FORMA Y
TERMINOS PARA EL. CALCULO Y APLICACION DE DEDUCTIVAS Y/O
PENALIZACIONES.

4.1 Metodologia v Formulas de Evaluacion de Desempeiio.

4.1.1 Forma vy términos para el calculo y aplicacion de Deductivas.

Las Partes convienen y aceptan que es a través de la medicion de los Indicadores de Desempefio que
se evaluara y calificara el nivel de cumplimiento del Prestador en la prestacion de los Servicios; en
virtud de lo anterior, el Prestador acepta que la falta de cumplimiento en los Indicadores de
Desempeio en un Mes Contractual determinado, repercutird directamente en el calculo del importe
del Pago Neto Mensual Categoria 2 aplicable al Mes Contractual de que se trate, por la aplicacion de
las Deductivas de conformidad con lo previsto en el presente Contrato y sus anexos.

El calculo de los Indicadores de Desempefio se realizara con base en la informacion resultante de la
operacion del Mes Contractual que corresponda, el cual se entregara como parte del Reporte Mensual
de Desempeno y Pagos. El resultado de los Indicadores de Desempefio servird para definir las
Deductivas previstas en el Anexo [9]. Lo anterior en el entendido que en caso de que no se logre el
cumplimiento de los Indicadores de Desempefio por causas imputables al STC o por un Caso Fortuito
o Fuerza Mayor, no sera aplicable la Deductiva correspondiente, siempre y cuando el incumplimiento
del STC o el Caso Fortuito o Fuerza Mayor hayan imposibilitado al Prestador alcanzar el Indicador
de Desempeiio que se trate.
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El importe de la Deductiva unicamente de-se restara del Pago Mensual Categoria 2. Las Partes
reconocen y aceptan que las Deductivas podran ser acumulables en caso de que el importe de las
Deductivas sea superior al Pago Mensual Categoria 2.

En caso de que el Supervisor PPS o el STC detecten errores en el Reporte Mensual de Desempefio y
Pagos, que impliquen la aplicacion de una Deductiva de conformidad con lo previsto en el Anexo [9]
para un mes cuyo Reporte Mensual de Desempefio y Pagos ya hubiere sido aprobado, el STC
notificara al Prestador la aplicacion de la Deductiva, a fin de que la misma sea reembolsada como un
pago en exceso. El Prestador tendra un plazo de 3 (tres) Dias Habiles siguientes para objetar el
calculo, en este supuesto la Deductiva correspondiente se retendra del Pago Mensual Categoria 2,
como Cantidad en Disputa.

4.1.2. Forma vy términos para el calculo y aplicacién de Penalizaciones.

El Prestador estara obligado a pagar al STC las Penalizaciones que se sefialan en el Anexo [9] del
presente Contrato dentro de los [e®] Dias Habiles siguientes al incumplimiento o retraso en el
cumplimiento de que se trate, salvo que el incumplimiento o retraso sea imputable al STC o haya sido
ocasionado por un Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El STC podra optar por descontar las Penalizaciones del Pago Mensual Categoria 2 o exigir el pago
al Prestador, incluyendo en su caso-, a través de la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento.

4.2 Reporte Mensual de Desempeiio v Pagos.

A partir de la Fecha Efectiva y hasta la conclusion de la vigencia del Contrato, el Prestador elaborara
el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos;- del Mes Contractual que corresponda, en términos del
formato que se adjunta como Anexo [15], en dicho Reporte Mensual de Desempefio y Pagos, el
Prestador sefialara durante la Etapa de Implementacion (i) el avance fisico y financiero del Proyecto,
(i1) el monto de las Inversiones realizadas, (iii) el resultado de la medicion de los Indicadores de
Desempetio, (iv) las Deductivas y/o Penalizaciones aplicables, (v) el importe y calculo del PMS
exigible y (vii) el valor de las importaciones correspondiente al avance Mes Contractual.

A partir de la Etapa de Servicio Integral, inicamente se incluird en el Reporte Mensual de Desempefio
y Pagos (i) el resultado de la medicion de los Indicadores de Desempefio, (ii) las Deductivas y/o
Penalizaciones aplicables, (iii) el importe y calculo del PMS exigible y (iv) el valor de las
importaciones correspondiente al Mes Contractual.

4.3 Gestion del cumplimiento de Obligaciones.

De conformidad con lo previsto en el-Anexe-los Anexos [2] v [3];- para cada Etapa del Proyecto y
para cada Servicio, el Prestador debera contar con un sistema en el que se incluira y clasificara el total
de requisitos a cumplir de conformidad con el Contrato, Propuesta y las Bases de Licitacion.

En dicho sistema se incluiran las fechas programadas de cumplimiento de las obligaciones especificas
y las fechas en que efectivamente se cumplieron. El Prestador debera proporcionar acceso al STC y
al Supervisor PPS a dicho sistema.

Por lo que se refiere a los Servicios de Trenes dicho sistema debera ser congruente con la informacion
que arroje el Registrador Electronico de Eventos.
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Las Partes deberan acordar los protocolos y procedimientos que seguiran para todo lo relativo a la
notificacioén de fallas o averias y prestacion de los Servicios previstos en el presente Contrato, de
conformidad con lo previsto en el sistema, incluyendo la determinaciéon (o procedimiento para su
designacion) de la o las personas que estaran a cargo de recibir y/o proporcionar informacion sobre
este particular, en el entendido de que dichos procedimientos quedaran reflejados en un manual de
operaciones.

4.4 Registrador Electrénico de Eventos.

De conformidad con lo previsto en el Anexo [2] el Prestador debera disefiar, desarrollar y llevar un
sistema de monitoreo de la prestacion de los Servicios de Trenes (el “Registrador Electronico de
Eventos”) que registrara toda la informacion sobre el cumplimiento de los Indicadores de Desempefio
por lo que se refiere a los Trenes. Los puestos fijos de recepcion de la transmisién remota de la
informatica embarcada del Registrador Electrénico de Eventos estaran a cargo del STC y del
Supervisor PPS y, por su parte, el Prestador estara a cargo de su mantenimiento y buen
funcionamiento. EI STC y/o el Supervisor PPS podran llevar a cabo la extraccion de la informacion
del Registrador Electronico de Eventos de cualquier tren como usuario de primer nivel conforme lo
indicado en las Especificaciones y Requerimientos Técnicos, previa notificacion por escrito al
Prestador.

En todo momento el STC podra revisar el correcto funcionamiento del Registrador Electréonico de
Eventos. En caso de que el Registrador Electronico de Eventos no funcione correctamente por causas
imputables al Prestador, sea por manipulaciéon del mismo, negligencia en su cuidado y/o
mantenimiento, entre otras, el STC tendra el derecho de exigir su reparacion y/o restauracion, a costa
del Prestador, sin perjuicio de las penas convencionales que en su caso apliquen.

Las Partes reconocen y aceptan que la informacion que se registre en el Registrador Electronico de
Eventos sera prueba plena, en caso de que deba accederse al Registrador Electronico de Eventos para

determinar cualquier aspecto relacionado con la operacion de un Tren, Vias o Sistemas de Control,
tales como fallas, averias, desempefio, entre otras.

CLAUSULA 5

FECHA EFECTIVA Y PLAZOS DEL PROYECTO.

5.1 Fecha Efectiva.

Con independencia de la fecha de firma del presente Contrato, la vigencia del mismo iniciara en la
fecha en que (i) el STC obtenga la inscripcion del Contrato en el Registro Publico Unico, y (ii) se
celebre el contrato de Fideicomiso.

Las condiciones antes mencionadas deberan cumplirse en un plazo maximo de 50 (cincuenta) Dias
Habiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato. El plazo sera prorrogable por un plazo
igual al original, en caso de que no se cumplan las condiciones antes previstas por causas no
imputables a las Partes. Lo anterior en el entendido que, los plazos para el cumplimiento de las
obligaciones del Prestador seran ampliados en el mismo niimero de dias en que se haya ampliado el
plazo para el cumplimiento de las condiciones previstas en esta Clausula.

5.2 Plazo del Proyecto.
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El plazo del Proyecto es de hasta [#]5Z dias contados a partir de la fecha de firma, en virtud de lo
anterior la fecha de vencimiento del presente Contrato no podra ser posterior al [®] de [e] de 2039.
Salvo que exista causa justificada, y se cuente con las autorizaciones necesarias conforme a la
Legislacion Aplicable.

5.3 Etapa de Implementacion.

Esta Etapa inicia en la Fecha Efectiva y termina en la fecha en que el Prestador cumpla las siguientes
obligaciones (i) haya concluido la Rehabilitacion de la Via, (ii) ponga a disposicion del STC el ultimo
Tren Nuevo, (iii) concluya la Implementacion del Sistema de Control, incluyendo el Plan de
Migracion, previa aprobacion de las pruebas correspondientes a satisfaccion del Supervisor PPS con
la no objecion del STC, y la obtencion de los Certificados de Seguridad aplicables.

Durante esta Etapa el Prestador debera lograr el Cierre Financiero en el entendido que en caso de
incumplimiento a esta obligacion seran aplicables las Penalizaciones previstas en el Anexo [9],
incluyendo las que sean aplicables una vez vencidas las prorrogas y/o ampliaciones de plazo que sean
otorgadas en términos del Anexo [5] de este Contrato.

En caso de retraso en la conclusion de la Etapa de Implementacion, considerando la Fecha
Programada para la Terminacion de la Etapa de Implementacion, seran aplicables las Penalizaciones
previstas en el Anexo [9] por cada dia de retraso en el cumplimiento de la obligacion de concluir la
Etapa de Implementacion en la Fecha Programada para la Terminacién de la Etapa de
Implementacion.

Durante esta Etapa, el Prestador se obliga a ejecutar, a su exclusivo cargo, todas las acciones
necesarias para lograr (i) la Rehabilitacion Total de la Via, les—servieios—(ii)del servicio de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Via no rehabilitada, en el entendido que este Servicio
inicia en la Fecha de Entrega de la Via, con independencia de que la Via no haya sido rehabilitada y
el Mantenimiento y Conservacion de la Via Rehabilitada (segun se vayan concluyendo Segmentos),

Servicio de Trenes NM16, y (¥vv) la conclusion de la Implementacion del Sistema de Control
(incluida la conclusion del Plan de Migracion-del-Sistema-de-Contrel), en la Fecha Programada de
Terminacion de la Etapa de Implementacion-, en el entendido que en caso de no lograrlo por causas
imputables al Prestador, seran aplicables las Penalizaciones y/o Deductivas en términos del Anexo

[9].

Los Trenes Nuevos deberan ponerse a disposicion del STC de conformidad con el Calendario que se
adjunta como Anexo [6] en el entendido que en caso de retraso en la entrega de los Trenes Nuevos
seran aplicables las Penalizaciones y/o Deductivas previstas en términos del Anexo [9].

Los Trenes deberan ponerse a disposicion, entregarse y/o mantenerse de conformidad con el
Calendario de Puesta a Disposicion de Trenes Nuevos y el Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Trenes, aprobados por el Supervisor PPS con la no objeciéon del STC y el Calendario
de Entrega de los Trenes NM16.

5.4 Etapa de Servicio Integral.

57 El equivalente a 19 afios.
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A partir de la Fecha de Terminacion de la Etapa de Implementacion, y durante los 84 (ochenta y
cuatro) meses siguientes, el Prestador se obliga a prestar de forma ininterrumpida los Servicios
materia del presente Contrato a fin de alcanzar los Indicadores de Desempefio, el Intervalo Esperado
y asegurar que al final de la presente Etapa los Trenes-Einea—+-+, las Vias y los Sistemas de Control
tengan la Vida Util Remanente que se indica en el Anexo [2].

Al final de esta Etapa, de conformidad con lo previsto en la Clausula [16], el Prestador debera
transferir al STC (i) la propiedad de los Trenes Nuevos y de la infraestructura desarrollada por el
Prestador en las Vias, y (ii) la responsabilidad de los Trenes y las Vias.

5.5 Etapa de Continuidad.

A partir de la conclusion de la Etapa de Servicio Integral, iniciard la Etapa de Continuidad en la que
el Prestador tinicamente prestara los Servicios de Sistema de Control (mantenimiento) conforme a lo

previsto en el Anexo [2], a fin de alcanzar los Indicadores de Desempefio. Esta Etapa concluira en la

Fecha de Terminacion del Contrato.

Al final de esta Etapa la Vida Util Remanente del Sistema de Control debera cumplir con lo previsto

en el Anexo |2].

5.6 Transferencia de Conocimiento.

A partir de la Fecha Efectiva, el Prestador debera elaborar y someter a aprobacion del Supervisor PPS
con la no objecién del STC un plan de transferencia de conocimiento en términos del Anexo [3], que
contemple el trabajo continuo y capacitacion constante del personal designado por el STC desde la
Etapa de Implementacion a fin de que al concluir las Etapas de Servicio Integral y Continuidad, segun
corresponda, el STC esté en posibilidades de prestar el servicio de transporte publico con la
infraestructura y conocimientos transferidos y cumpliendo con los indicadores de desempefio
considerando el desgaste natural de la infraestructura.

En el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos se dara seguimiento al cumplimiento puntual de las
obligaciones del Prestador a los Programas de Transferencia del Conocimiento, y en caso de
incumplimientos el STC podra aplicar las Penalizaciones que se mencionan en ¢l Anexo [9].

CLAUSULA 6

OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

6.1 Obligaciones a cargo del Prestador.

Sin perjuicio de todas las obligaciones que derivan para el Prestador de las Bases, la Propuesta, el
Contrato y sus Anexos, el Prestador se obliga a:

(a) Realizar todas las actividades que sean necesarias para la prestacion de los Servicios de
conformidad con los plazos, calendarios y programas establecidos en el presente Contrato, en el
entendido que para tales efectos debera aportar todos los recursos técnicos y financieros que sean
necesarios y en todo momento deberd cumplir con la Legislacion Aplicable y con las Practicas
Prudentes de la Industria.

(b) Obtener y mantener vigentes todas las Autorizaciones Gubernamentales necesarias para la
prestacion de los Servicios.
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() Cumplir con la Legislacion Aplicable en materia de seguridad;-_y verificar que el personal
del Prestador y sus Subcontratistas esté¢ debidamente informado sobre las medidas de seguridad y
procurar que todas las personas que accedan al amueblelugar de prestacion de los Servicios,
incluyendo Subcontratistas, proveedores y sus trabajadores, cumplan con dichas medidas de
seguridad.

(d) Cumplir con el Programa de Rehabilitacion de la Via, incluyendo sin limitar la terminacion
de los Servicios de Rehabilitacion en cada uno de los Segmentos, conforme al referido Programa de
Rehabilitacion de la Via.

(e) Asegurar que se realicen las actividades minimas para la Rehabilitacion Total de la Via
previstas en su Propuesta (incluyendo las actividades de elaboracion de proyecto ejecutivo) y las
adicionales que sean necesarias para el cumplimiento de los Indicadores de Desempefio en la Etapa
que corresponda.

Para tales efectos el Prestador debera suministrar todos los materiales que sean necesarios para la
ejecucion de los Servicios de Rehabilitacion de la Vias-_en el entendido que sera responsabilidad del
prestador realizar todas las actividades necesarias y gestionar las Autorizaciones Gubernamentales
necesarias para el traslado de materiales y equipos a las Instalaciones del STC. Por lo que se refiere
a los materiales que proporcionara el STC de conformidad con lo previsto en la Propuesta y en el
Anexo 2, sera-suministrade-los mismos seran suministrados precisamente en los términos previstos
en dicho Anexo.

El Prestador se obliga a destinar dichos materiales precisamente al Servicio de Rehabilitacion de la
Via y los recibird en caracter de depositario asumiendo todas las responsabilidades que para los
depositarios derivan en términos de la Legislacion Aplicable, y estara obligado a conservar dichos
materiales como si fueran propios, a utilizarlos y/o aprovecharlos exclusivamente para la ejecucion y
el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato. Asimismo, el Prestador reconoce
y conviene que cualquier bien o activo que en un futuro forme parte de los materiales lo recibird y
mantendra en deposito para los fines del presente Contrato, y acepta todas y cada una de las
responsabilidades y obligaciones inherentes a su cargo como depositario de dichos materiales y
expresamente manifiesta conocer las disposiciones legales y sanciones aplicables al depositario de

conformidad con lasteyes-deMéxieola Legislacion Aplicable. Para efectos de lo previsto en este

inciso el STC, el Supervisor PPS y el Prestador deberan suscribir un acta en la que se haga constar
los materiales recibidos vy el estado de los mismos.

El Prestador no tendra derecho al cobro de honorario adicional alguno como consecuencia del
depdsito antes sefialado, distinto a las cantidades previstas como parte de la Contraprestacion.

El Supervisor PPS tendra entre sus facultades verificar que efectivamente se destinen dichos
materiales a los Servicios de Rehabilitacion de las Vias;- por lo que en caso de incumplimiento por el
Prestador, éste debera resarcir al STC el importe de dichos materiales, de conformidad con el precio
que el STC comunique al Prestador.

Asimismo, el Prestador debera entregar en los talleres-Zarageza-Talleres los materiales retirados de
la Via;-_que se indican en el Anexo 2, dentro de los [®] Dias Habiles siguientes a su retiro. El resto
de los materiales que no deban ser entregados al STC, sera responsabilidad del Prestador retirar dichos
materiales de las Instalaciones del STC y cumplir con toda la normatividad aplicable para su
disposicion final. En el entendido que el Prestador se obliga a indemnizar y sacar en paz y a salvo al
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STC de cualquier responsabilidad derivada del manejo y disposicion final de los materiales y residuos
generados con motivo de la prestacion de los Servicios.

(i) Disefiar o hacer que se lleve a cabo el disefio de los Trenes Nuevos-, los Sistemas de Control
y elementos especificos para llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitacién de la Via de conformidad
con lo previsto en (i) las Especificaciones y Requerimientos Técnicos_y el Programa Detallado de
Disefio y Fabricacion, (ii) la Propuesta del Prestador, y (iii) la Legislacion Aplicable, en el entendido
de que el Prestador debera someter a la aprobacion del Supervisor PPS y del STC el disefio de los
Trenes Nuevos y de cada uno de los componentes y/o Sistemas que integraran los Trenes Nuevos de
conformidad con lo previsto en el Calendario de Puesta a Disposicion de Trenes Nuevos y de lo
previsto en las Especificaciones y/o Requerimientos Técnicos y en su caso, en la Propuesta, antes de
iniciar o de permitir que se inicie la fabricacion de cualquiera de los Componentes y/o Sistemas de
los Trenes Nuevos, pero en todo caso, a mas tardar en la(s) fecha(s) sefialada(s) en el Calendario de
Puesta a Disposicion de Trenes Nuevos para el cumplimiento del hito correspondiente, y en el
entendido ademas, que el Prestador debera contratar la fabricacion de los Trenes Nuevos en términos
y Cendiciones-condiciones no menos estrictas;- que las previstas en el Anexo 2.

(2) Que Ia fabricacion de los Trenes Nuevos-, los Sistemas de Control y elementos especificos
para llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitacién de la Via se realice y cumpla con los lineamientos
previstos en el Anexo 2 y de-el Programa Detallado de Disefio y Fabricacion; y que los Componentes
y/o Sistemas que se utilicen para dicha fabricacion, asi como para la puesta en operacion y
mantenimiento y conservacion de los Trenes Nuevos, sean-(i)-1as-y los componentes de los Sistemas
de Control y elementos especificos para llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitacién de la Via,
sean (i) los adecuadas, apropiadas, recomendables e indicadas para la correcta y dptima operacion,
funcionamiento y confiabilidad del-material-rodantede la Linea, satisfaciendo en todos los casos y en
todo momento las Especificaciones y Requerimientos Técnicos, la Propuesta, los Indicadores de
Desempefio y las demas disposiciones contenidas en este Contrato, y (ii) suficientes y capaces en
calidad, capacidad, y caracteristicas, para la prestacion de los Servicios y para lograr los objetivos
para los que fueron éstos contratados, independientemente de que, atin en el caso de que sin haber
especificado o identificado expresamente algin concepto o requerimiento, éste se requiera o resulte
necesario 0 conveniente para la correcta y optima operacion, funcionamiento y confiabilidad det
material-rodante-de la Linea y, en general, para la prestacion de los Servicios materia del presente
Contrato de conformidad con lo previsto en el mismo, en el entendido de-que todos los Componentes
y/o Sistemas de que utilicen para la fabricacion de los Trenes Nuevos-, y los componentes de los
Sistemas de Control y delos elementos especificos para llevar a cabo el mantenimiento y
rehabilitacion de la Via y todos los materiales y equipos que se utilicen para su mantenimiento integral
en los términos de este Contrato deberan (1) al momento de su instalacion, ser nuevos, de primera
calidad y libres de defectos; (2) estar de acuerdo y cumplir con lo previsto en las Especificaciones y
Requerimientos Técnicos-, el Programa Detallado de Disefio y Fabricaciéon y con la Propuesta, la
Legislacion Aplicable, respecto a los requisitos necesarios para mantener en pleno vigor y efecto las
garantias del fabricante y las garantias de los fabricantes de equipos y/o sistemas principales, y
cumplir con las recomendaciones del fabricante y de los fabricantes de equipos y/o sistemas
principales para mantenerlos en Optimo estado de mantenimiento y operacion, entendido dicho
estado, sin limitar, que (i) los Trenes Nuevos ewmpla—y el Sistema de Control cumplan con los
Indicadores de Desempefio, (ii) se hayan realizado en tiempo y forma todas y cada una de las
actividades y mantenimiento recomendadas por el fabricante de los Trenes-y, de los Compenentes
ylo-Sistemas-Sistemas de Control y de los elementos especificos para llevar a cabo la rehabilitacién
y mantenimiento de la Via, y (iii) que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo con las
Practicas Prudentes de la Industria, manuales, normas y/o criterios aplicables.
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Asimismo, se obliga a realizar el Ensamblaje de los Trenes Nuevos en México, en términos de lo
previsto en el Anexo |2].

(h) Inspeccionar y probar cada uno de (i) los Componentes y/o Sistemas que integren cada Tren
Nuevo, (i1) los elementos que integran el Sistema de Control y los equipos de la Via, a fin de
asegurarse de que éstos estén libres de defectos y que cumplan con lo sefialado en este Contrato y en
el Anexo |2], lo anterior, sin perjuicio de las facultades de vigilancia y supervision del STC ya sea
por si o a través del Supervisor PPS.

(i) Iniciar los Servicios de Trenes NM16 en las fechas previstas en el Calendario de Entrega de
los Trenes NM16.

3g) Cuando el Prestador requiera sustituir uno o mas de los Componentes y/o Sistemas, los
elementos que integran el Sistema de Control y/o los equipos de Vias, debera sustituirlos por
Componentes y/o Sistemas al menos de la misma calidad, caracteristicas y especificaciones y
adquirirlos de los mismos fabricantes que haya sefialado en su Propuesta Técnica o que haya
autorizado el STC durante la etapa-fase de disefio de-un-TFrenNueve-tomando en consideracion las
Especificaciones y Requerimientos Técnicos, en el entendido de que si se tratare de Equipos y/o
Sistemas Principales, debera adquirirlos precisamente del mismo fabricante del Equipo y/o Sistema
Principal de que se trate.

(k) Abstenerse de modificar las especificaciones de los Componentes y/o Sistemas sefialados en
su Propuesta Técnica o aprobados por el STC durantela-Etapa-del-en el Programa Detallado de Disefio
y Fabricacién. Sin embargo, en caso de que por causas no imputables al Prestador no sea posible
instalar Componentes y/o Sistemas o elementos del Sistema de Control y/o de los equipos de Vias,
de las mismas caracteristicas y con las mismas especificaciones sefialadas en su Propuesta Técnica o
autorizadas por el STC durantela-etapa-de-disefio-de-unTrenNueve-en el Programa Detallado de
Disefio y Fabricacién (o del mismo fabricante del Componente y/o Sistema principal de que se trate
si se tratare de un Componente y/o Sistema principal), entonces el Prestador debera someter
previamente a la aprobacion expresa del STC, los Componentes y/o Sistemas que pretende instalar
como parte de los Trenes-, o de los elementos de los Sistemas de Control y de los equipos de Vias
para cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, en el entendido de que en estos casos,
los Componentes y/o Sistemas-, elementos o equipos que en definitiva se instalen deberan ser de la
calidad y reunir caracteristicas al menos iguales o superiores a los que hubiere sefialado el Prestador
en su Propuesta Técnica o que hubiera autorizado el STC durantela—etapa—de-disefio-de—un—Tren
Nuevoen el Programa Detallado de Disefio y Fabricacion. Para tal efecto, el Prestador debera
proporcionar al STC toda la informacion que éste le requiera para evaluar la solicitud del Prestador.

1)) Acondicionar los Talleres de conformidad con lo previsto en el Anexo 2 en el entendido que
a la conclusion de la Etapa de Servicio Integral, deberan entregarlos al STC en perfecto estado de
funcionamiento y en cumplimiento de todos los estandares y equipamiento previsto en el Anexo 2.

(m)  El Prestador se obliga a llevar el sistema de gestion de mantenimiento de los Trenes, de
conformidad con lo previsto en el Anexo [3].

(n) Resguardar los bienes y las instalaciones propiedad del STC a los que tenga acceso con
motivo del presente Contrato, en forma ordenada y de conformidad con las politicas del STC, la
Legislacion Aplicable y con las fPracticas Prudentes de la Industria}, lo anterior para evitar riesgos y
peligros a los usuarios del servicio publico de transporte de pasajeros que presta el STC, al personal
del STC y a cualquier otra persona que se encuentre en los mismos. El Prestador se obliga a tomar
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las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso a personas ajenas al personal del Prestador,
sus fSubcontratistas y/o proveedoresi.

De igual forma sera obligacion del Prestador permitir y coordinar con el STC, la realizacion de las
actividades que el STC determine como necesarias durante la Etapa de Implementacion y/o Servicio
Integral, en la Via y/o en la infraestructura cercana a la Via. En caso de que en opinion del Prestador
alguna actividad del STC interfiera con el cumplimiento de las obligaciones del Prestador, éste debera
notificarlo al STC través de la Junta de Representantes Técnicos y en caso de que no haya acuerdo se
sometera al procedimiento de solucion de controversias previsto en la Clausula 17.

(o) Responder de los actos y omisiones del personal que contrate para cumplir con sus
obligaciones conforme al presente Contrato. En virtud de lo anterior, toda referencia en este Contrato
a cualquier acto, incumplimiento, omision, negligencia o responsabilidad del Prestador se entendera
que incluye todo acto, incumplimiento, omision, negligencia o responsabilidad del personal del
Prestador, incluyendo sin limitar cualquier responsabilidad en materia civil, penal, administrativa,
laboral y/o fiscal.

(9] Reparar los dafios y a realizar los actos de resarcimiento derivados de cualquier
contaminacién o responsabilidad de caracter ambiental que se cause en los lugares de prestacion de
los Servicios, a partir de la Fecha Efectiva y durante toda la vigencia del Contrato.

()] Capacitar y certificar al personal del STC para la realizacion de las actividades previstas en
el Anexo 2 respecto de los Trenes-Nueves-yel, Vias y Sistema de Control.

(r) Causar que sus Accionistas se abstengan de tomar cualquier acuerdo sobre la disolucion o
liquidacion del Prestador, si éste tiene obligaciones pendientes de cumplir a favor de la
Administracion Publica de la Ciudad de México.

(s) Contar con seguridad en las instalaciones en las que se prestaran los Servicios durante toda

la vigencia del Contrato, serd responsabilidad del Prestador la guarda y custodia de los materiales que

almacene en las instalaciones del STC. El STC no asumira responsabilidad alguna por deterioro o
robo de los materiales.

(t) Previo a la celebracion de cualquier acto que tenga por objeto (i) la modificacion de sus
estatutos sociales y/o (ii) la modificacion de la estructura accionaria, el Prestador debera obtener
autorizacion del STC.

(u) El Prestador se obliga a cumplir con el grado de integracion o contenido nacional declarado en la
Propuesta, para tales efectos se estara a lo siguiente:

1. A partir de la Fecha Efectiva y dentro de los primeros 15 (quince) dias de cada Afio
Contractual, el Prestador debera entregar al Supervisor PPS y al STC un programa anual de
importaciones. En dicho programa, el Prestador debera presentar la proyeccion, para cada
uno de los afios remanentes del Contrato, del monto estimado de importaciones, asi como los
montos efectivamente importados en los afios anteriores, en el entendido de que los montos
de afios anteriores de presentaran en Pesos Corrientes y la proyeccion de importaciones de
los afios remanentes en Pesos Constantes del afio en que se presenta el programa.

2. El Prestador se obliga a incluir en el Reporte Mensual de Desempefio y Pagos la informacion
sobre las importaciones correspondientes al mes que se reporta.
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3. El Supervisor PPS verificara anualmente, dentro de los primeros 30 (treinta) dias de cada
Ano Contractual, el cumplimiento del grado de integracion nacional de conformidad con lo
siguiente:

(1) Con base en la informacion de los Reportes Mensuales de Desempeio y Pagos, revisara
que los montos de importaciones reportados mensualmente estén reflejados en el
programa anual de importaciones. En cualquier caso, la informacion de los Reportes
Mensuales de Desempefio y Pagos prevalecera. En caso de que exista alguna
incongruencia, se hara notar al Prestador para su correccion.

(i1) El Supervisor PPS deflactara los montos de importaciones incluidos en el programa anual
de importaciones para llevarlos a la Fecha Base. Para ello, utilizara el indice Nacional de
Precios al Consumidor que corresponda a cada afio.

A partir de los montos deflactados aplicara la siguiente formula:

GIN= [1-(CI/PV)]
En donde:

GIN = Grado de integracion o contenido nacional de los Servicios (incluyendo bienes),
expresado en porcentaje.

CI = Valor de las importaciones (a valor presente), y

PV = Corresponde al valor presente de las Contraprestaciones anuales, calculadas, para
cada afo, a partir de la suma de los Pagos Netos Mensuales por Servicios Prestados por
el Prestador considerados en la Propuesta, sin incluir Deductivas ni Penalizaciones.

Para calcular los valores presentes previstos en la formula anterior, se deberan utilizar
los montos anuales del concepto que corresponda y aplicar una tasa de descuento de 10%
(diez por ciento) anual. Los valores presentes se calcularan a la Fecha Base.

(ii1) En caso de que el grado de integracion o contenido nacional estimado sea inferior al GIN
presentado en la Propuesta, a partir de la Etapa de Servicio Integral el STC podra aplicar

una Penalizacién en términos de la Seccion 7.7 del Anexo [9].

6.2 Obligaciones del STC.

Sin perjuicio de todas las obligaciones que derivan para el STC conforme al presente Contrato y sus
Anexos, el STC se obliga a:

(a) Realizar las gestiones necesarias para inscribir el presente Contrato en el Registro Publico
Unico.
(b) Realizar las gestiones necesarias para constituir el Fideicomiso-dePage, de conformidad con

lo establecido en el presente Contrato, incluyendo el registro del mismo en el Fideicomiso PPS.

() Pagar al Prestador la Contraprestacion, de conformidad con lo que se establece en el presente
Contrato.
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(d) Poner a disposicion del Prestador (i) la Via, (ii) los Talleres, felPredio-para-el-ensamblaje-de
losTrenesNuevesto-y-(iii) los Trenes NM16, y (iv) [el Predio para el Ensamblaje de los Trenes

Nuevos y los materiales a que se refiere el Anexo I]® de conformidad con lo sefialado en el presente
Contrato_y proporcionar el suministro de energia necesaria para el funcionamiento de la Linea.

(e) Emitir su conformidad y/o visto bueno para la cancelacion de las garantias otorgadas por el
Prestador, de conformidad con lo previsto en la Clausula 10 de este Contrato, siempre y cuando se
hubieren cumplido las condiciones previstas para su cancelacion.

CLAUSULA 7
CAPITAL DE RIESGO Y FINANCIAMIENTOS.

7.1 Capital de Riesgo.

El Prestador se obliga a obtener y aportar todos los recursos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones en términos del presente Contrato. En el entendido que en caso de que obtenga
financiamientos, el capital de riesgo no podra ser menor a [e] ([®] M.N.), de conformidad con el
Modelo Financiero que forma parte del presente Contrato como Anexo [8].

7.2 Capital Minimo Fijo.

El Prestador se obliga a aportar y a mantener, como minimo sin derecho a retiro en términos de la
Ley General de Sociedades Mercantiles o en la Ley del Mercado de Valores, un capital social
equivalente a $[®] ([®] Pesos 00/100 M.N.), el cual debera quedar suscrito y pagado en la Fecha de
Efectividad.

A partir de la terminacion de la Etapa de Implementacion y siempre que la modificacion o
disminucién no represente un incumplimiento a las obligaciones del Prestador bajo los Documentos
del Financiamiento vigentes, el Prestador podra solicitar al STC la autorizacion para reformar los
estatutos sociales para disminuir el capital social minimo sin derecho a retiro hasta [e] ([®]), y debera
acreditar que con la reduccion del capital social minimo fijo no se pone en riesgo el cumplimiento de
las obligaciones del Prestador derivadas del Contrato y no se incumple lo previsto en la Regla 31 de
las Reglas.

7.3 Financiamiento.

El Prestador se obliga a obtener financiamientos y a realizar las aportaciones de capital necesarios
para cumplir con sus obligaciones conforme a este Contrato y a lo previsto en su Propuesta. Para tal
efecto, el Prestador se obliga a obtener al menos un financiamiento por la cantidad de [e] (el
“Financiamiento”), debiendo respetar en todo momento el porcentaje minimo de Capital de Riesgo
previsto en el presente Contrato. El Prestador se obliga a alcanzar el Cierre Financiero previo a la
fecha programada de entrega de la Via y cierre del primer Segmento de la Via. Lo anterior en el
entendido que el retraso en la obtencion del Financiamiento sera responsabilidad del Prestador y en
ningun caso modificara los plazos previstos para el cumplimiento de las obligaciones del Prestador
en términos de lo establecido en este Contrato. En caso de que no se logre el Cierre Financiero en
dicho plazo, el Prestador debera acreditar, a satisfaccion del STC, que cuenta con los recursos
necesarios de Capital de Riesgo para la realizacion de las inversiones necesarias para el cumplimiento

c ! | do solicitad | Licitante.

8 En caso de que haya sido solicitado por el Licitante en su Propuesta.
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de las obligaciones derivadas del presente Contrato dentro de los plazos previstos, por al menos 3
(tres) meses. Sin perjuicio de que el Prestador podrd obtener el Financiamiento durante cualquier
momento, el STC otorgara un nuevo plazo para la consecucidn del Cierre Financiero considerando la
disponibilidad de recursos de Capital de Riesgo acreditados por el Prestador y el programa de
inversiones previsto en el Modelo Financiero.

En caso de que en el plazo original o en las ampliaciones del mismo, no se logre el Cierre Financiero
y el Prestador no acredite la disponibilidad de recursos de Capital de Riesgo para continuar con la
ejecucion del Proyecto, seran aplicables las Penalizaciones previstas en el Anexo [¢9] de este
Contrato.

El STC hara sus mejores esfuerzos, pero sin responsabilidad alguna, para proporcionar al Prestador
la informacion que los Acreedores Financieros soliciten del STC de acuerdo con las practicas
bancarias y comerciales que resulten aplicables al financiamiento de transacciones similares al
Proyecto, seglin lo permita la Legislacion Aplicable, y se encuentre disponible en el momento de la
solicitud. Cuando el requerimiento de informacion sea razonable y no exista impedimento legal
alguno, el STC proporcionara al Prestador la documentacion solicitada en un plazo no mayor a 10
(diez) Dias Habiles a partir de la fecha de su solicitud.

El Prestador se obliga a someter a autorizacion del STC con 20 (veinte) Dias Habiles de anticipacion
a la fecha de su celebracion, los términos y condiciones del Financiamiento y a entregar al STC los
Documentos del Financiamiento y el Modelo Financiero actualizado conforme a los términos y
condiciones del Financiamiento para su autorizacion conforme al Procedimiento de Revision previsto
en el Anexo [5], asimismo, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra
el Cierre Financiero, el Prestador debera entregar al STC copia de los Documentos del Financiamiento
celebrados.

A partir del ingreso de los Trenes Nuevos y/o del Sistema de Control a las instalaciones del STC, el
Prestador no podra otorgar garantias, de cualquier tipo, sobre la infraestructura que transmitira al
STC, incluyendo sin limitar, sobre los Trenes Nuevos y/o cualquier componente del Sistema de
Control.

7.4 Refinanciamientos.

Posterior al Cierre Financiero y sujeto a la previa aprobacion del STC, el Prestador;- podra modificar
los términos y condiciones del financiamiento otorgado conforme a los Documentos del
Financiamiento. Dicho refinanciamiento podra realizarse mediante la modificacion de los
Documentos del Financiamiento existentes, la contrataciéon de un crédito bancario, la emision de
valores en un mercado de capitales o la contratacion de otros instrumentos.

Para efecto de lo previsto en el parrafo anterior, el Prestador se obliga a notificar por escrito al STC
los términos y condiciones del refinanciamiento incluyendo el modelo financiero actualizado, previo
a la contratacion del refinanciamiento de que se trate, en cuyo caso, el STC podrd negar su
autorizacion para que se lleve a cabo el refinanciamiento en caso de que éste no refleje mejores
condiciones financieras respecto del financiamiento originalmente contratado por el Prestador.

El Prestador reconoce que para efectos de lo previsto en el Anexo [¢19] en ninglin caso se
reconoceran como parte del fe}saldo insoluto de la deuda, el importe de refinanciamientos que tengan
como objetivo la recuperacion anticipada de Capital de Riesgo.
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En el evento de discrepancia en la determinacion del beneficio financiero, cualquiera de las partes
podra solicitar que un Perito en materia financiera de la lista de Peritos Independientes. La
determinacion del Perito sera obligatoria para las partes.

CLAUSULA 8

SUPERVISION Y JUNTA DE REPRESENTANTES TECNICOS

8.1 Supervisién

El Supervisor PPS sera contratado por el Fiduciario, a costa del Prestador, de una terna que le
propondra el STC, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva, cuyo costo,
durante la vigencia del Contrato, no podra ser mayor de un 2.5% (dos punto cinco por ciento) del
monto de Inversion del Proyecto. El Supervisor PPS debera estar contratado, a mas tardar, dentro de
los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la Fecha Efectiva.

El Prestador debera informar al STC, en un plazo maximo de 3 (tres) Dias Habiles contados a partir
de la fecha de la contratacion del Supervisor PPS, el nombre, domicilio, teléfono y correo electronico
del Supervisor PPS para los efectos de cualquier comunicacion que deba realizarse a dicho Supervisor
PPS conforme a este Contrato.

El Supervisor PPS desempefiara las funciones que correspondan a cada etapa, de conformidad con lo
que se estableeen-establece en el Anexo [3].

El STC tendra facultades para instruir al Fiduciario, con causa justificada, la sustitucion del
Supervisor PPS.

8.2 Derecho de Inspeccion del STC.

(a) Sin perjuicio de la contratacion del Supervisor PPS durante la etapa que corresponda, el
STC podra en cualquier momento inspeccionar la prestacion de los Servicios. Para ejercer
dicho derecho de inspeccion, el STC notificara al Prestador por escrito y/o a través del
sistema que el Prestador proporcione en términos del Anexo ]3], los detalles y el motivo
para llevar a cabo la inspeccion. La inspeccion debera llevarse a cabo dentro de los [3]
([tres]) Dias Habiles siguientes a la fecha en la que el Prestador haya recibido la
notificacioén correspondiente, a la hora sefialada en dicha notificacion. También podran
asistir a la inspeccion los miembros de la Junta de Representantes Técnicos para lo cual
el Prestador debera notificarles por escrito de la inspeccion con por lo menos 2 (dos) Dias
Haébiles de anticipacion.

(b) El Prestador se obliga a entregar a un representante del STC, en un plazo no mayor a 5
(cinco) Dias Habiles a la fecha de la solicitud del STC, toda la informacion, documentos,
expedientes e informacion que se encuentre en posesion del Prestador relacionada, directa
o indirectamente, con el cumplimiento de las obligaciones del Prestador conforme a este
Contrato y con el Proyecto, segin le sea requerida por parte del Representante del STC.
Asimismo, el Prestador se obliga a incluir en todos los Contratos con fSubcontratistas }
o en cualquier otro contrato que el Prestador celebre con terceras personas en relacion
con la prestacion de los Servicios, la obligacion de entregar o poner a disposicion del
STC la informacion, documentos y expedientes que dichos Subcontratistas proveedores
y/o terceras personas mantengan en relacion con el Proyecto.
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(©) El Prestador se obliga a entregar a las autoridades que lo soliciten, toda la informacion,
documentos, expedientes e informacion que se encuentre en posesion del Prestador y a
incluir en los fContratos con Subcontratistas}-_o en cualquier otro contrato que el
Prestador celebre con terceras personas en relacion con la prestacion de los Servicios
dicha obligacion.

Para fines de revision y certificacion de la contabilidad del STC, cualquier autoridad
competente o auditor del STC podra examinar los documentos e informacion fiscal,
financiera, contable y legal relacionados con el Proyecto o con el cumplimiento de las
obligaciones del Prestador conforme al presente Contrato, segin lo requieran, que sean
propiedad o se encuentren en posesion o bajo el control del Prestador, pudiéndole
ademas exigir al Prestador que proporcione explicaciones orales o escritas, segun
considere necesarias.

El Prestador, a solicitud del STC, se obliga a entregar al STC dentro de los 15 (quince)
dias siguientes a la fecha en que se deba presentar la declaracion fiscal anual del
Prestador, estados financieros auditados e informacion de soporte para la elaboracion de
los mismos, asi como las notas y dictamenes de los auditores correspondientes.

El Prestador se obliga a incluir en todos los [Contratos con Subcontratistas}-_ o en
cualquier otro contrato que el Prestador celebre con terceras personas en relacion con la
prestacion de los Servicios, la obligacion a cargo de dichos fSubcontratistas
proveedeoresty/o terceros de entregar o poner a disposicion del STC para que esta pueda
cumplir con sus obligaciones de reportar de conformidad con la Legislacion Aplicable.

8.3 Junta de Representantes Técnicos.

(a) Para el seguimiento y control oportuno del cumplimiento de las obligaciones de las Partes
derivadas del presente Contrato, el STC y el Prestador determinaran la integracion de sus respectivos
grupos de coordinacion por escrito, y haran del conocimiento de la otra Parte los nombres y cargos
de las personas que de acuerdo a su competencia verificaran que las obligaciones objeto de este
Contrato se realicen conforme a lo sefialado en el presente Contrato y sus Anexos, quienes se habran
de coordinar con aquellas personas que, para los mismos efectos, designe por escrito la otra Parte (la
"Junta de Representantes Técnicos”).

(b) Las Partes estableceran y notificaran a la otra Parte, dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes
a la Fecha Efectiva, las personas designadas para integrar la Junta de Representantes Técnicos, la cual
estara integrada ademas del Supervisor PPS, por tres (3) representantes del STC y su respectivo
suplente y por tres (3) representantes del Prestador y su respectivo suplente, quienes no son (y no
debera interpretarse o asumirse que son) representantes legales o apoderados de las Partes, los cuales
estaran encargados de ser un medio de comunicacion y consulta en relacion con la operacion del
presente Contrato, dentro de sus facultades de manera enunciativa mas no limitativa, se incluye lo
siguiente:

@) La programacion y protocolos para la ejecucion de pruebas;

(ii) Revisar de los procedimientos para la evaluacion de los Indicadores de Desempetio;

(iii) Revisar todos los asuntos que le sean presentados y que se relacionen con la operacion
diaria de los Talleres referidos en el presente Contrato y la prestacion de los Servicios;

(iv) Conocer sobre asuntos técnicos y operativos que puedan surgir durante la vigencia del
Contrato;
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(vi)
(vii)

Supervisar y verificar que la prestacion de los Servicios se realice en cumplimiento de
los lineamientos de los Indicadores de Desempefio previstos en las Especificaciones y
Requerimientos Técnicos.

Resolver problemas operativos de los Talleres y de la prestacion de los Servicios antes
de presentar una controversia conforme a lo establecido en el presente Contrato;

Emitir recomendaciones a las Partes para modificar los términos y condiciones del
presente Contrato como resultado de la operacion diaria de los Talleres referidos en el
presente Contrato y la prestacion delservicio-de-Mantenimiento-tntegralde los Servicios,
las cuales podran ser aceptadas o rechazadas por cualquiera de las Partes sin que tales
recomendaciones impliquen en forma alguna la modificacion a los términos del presente
Contrato.

(c) La Junta de Representantes Técnicos adoptara el procedimiento que considere mas apropiado para
el cumplimiento de sus obligaciones; en el entendido que en todo momento debera observar lo

siguiente:

(1)

(i)

(iii)

(iv)

Se reunira en cualquier fecha que convengan los miembros en virtud de la urgencia del
asunto a tratarse; en el entendido que todas las convocatorias para las sesiones de la Junta
de Representantes Técnicos deberan ser enviadas, por medios electronicos, con acuse de
recibo, a los miembros con cuando menos 2 (dos) Dias Habiles de anticipacion a la fecha
programada de la sesion.

Las resoluciones de la Junta de Representantes Técnicos tomadas fuera de una reunion
tendran la misma validez que si hubieran sido debidamente convocadas conforme a lo
establecido en el inciso inmediato anterior, siempre y cuando las mismas consten por
escrito y se tome por la totalidad de los miembros.

Para que una sesion de la Junta de Representantes Técnicos sea validamente celebrada,
se requerird la asistencia de totalidad de sus miembros. Todas las resoluciones de la Junta
de Representantes Técnicos deberan ser tomadas por unanimidad.

Se deberan levantar minutas de todas las sesiones y seran firmadas por los asistentes a
la sesidon de que se trate, mismas que deberan quedar asentadas en el libro de minutas
que al efecto se lleve. Una vez elaborada la minuta correspondiente cada Parte debera
recibir una copia de la misma. El libro de minutas quedara en resguardo del STC
debiendo estar disponible en todo momento para inspeccion por cualquiera de las Partes,
previa solicitud por escrito.

Las resoluciones de la Junta de Representantes Técnicos tendrdn una naturaleza operativa, por lo que
no se entenderd que las mismas se emiten en representacion legal-e—, mandato de las Partes_o

modificacion al presente Contrato.

CLAUSULA 9

SUBCONTRATACION

9.1 Disposiciones Generales. El Prestador podra realizar las actividades y/o la ejecucion de los

Servicios mediante los Subcontratistas sefialados en la Propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, dichas
actividades y/o ejecucion de Servicios, podra contratarse con personas distintas a las sefialadas para
tal efecto en la Propuesta, siempre que el STC lo apruebe por escrito previamente, de conformidad
con el procedimiento de sustitucion de Subcontratistas que se menciona en la presente Clausula. Lo
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anterior en el entendido que el Prestador es y serd el unico responsable frente al STC del cumplimiento
de las obligaciones que deriven de los contratos celebrados entre el Prestador y los Subcontratistas,
sin que dicha responsabilidad pueda ser variada o modificada en forma alguna en dichos instrumentos.

No obstante lo anterior, la contratacion de Subcontratistas se sujetara a lo siguiente:

(@

(b)

(©)

(d)

(e)

®

El Prestador se obliga a no sustituir a los Subcontratistas con quienes haya celebrado los
Contratos con Subcontratistas sin el previo consentimiento del STC obtenido en términos
del Procedimiento de Revision que se incluye como Anexo 5 de este Contrato. Si alguno
de los Subcontratistas se encuentra sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, el
Prestador se obliga a designar a un Subcontratista sustituto que debera ser previamente
aprobado por el STC.

El Prestador se obliga a pactar en los Contratos con Subcontratistas el otorgamiento de
garantias de cumplimiento a fin de que los Subcontratistas garanticen el cumplimiento de
sus obligaciones conforme a dichos contratos.

El Prestador se obliga a pactar en los Contratos con Subcontratistas que los
Subcontratistas no cedan, graven o de alguna manera transmitan sus obligaciones
conforme a los Contratos con Subcontratistas, salvo por las cesiones o gravamenes que,
en su caso, sean requeridos por los Acreedores Financieros.

Asimismo, el Prestador se obliga a no ceder, gravar o de alguna manera transmitir
cualquier derecho y/o garantia que le corresponda al Prestador conforme a los Contratos
con Subcontratistas, salvo por: (i) la cesion de derechos a favor del Fiduciario por lo que
se refiere a los Subcontratistas Relevantes y (ii) las cesiones de derechos y/o garantias
que en su caso sean requeridas por los Acreedores Financieros, para la instrumentacion
del Financiamiento. Lo anterior siempre y cuando en primer lugar se asegure la
continuidad del Proyecto y la aplicacion de cualquier derecho de cobro del Prestador a la
ejecucion del Proyecto y en segundo lugar al cumplimiento de las obligaciones
establecidas por los Acreedores Financieros.

El Prestador se obliga a incluir en los Contratos con los Subcontratistas el reconocimiento
de los Subcontratistas: (i) de la no existencia de ninguna relacion laboral entre el STC y
los Subcontratistas y sus empleados y trabajadores; (ii) que los Subcontratistas son los
unicos responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y en materia de
seguridad social que resulten de las relaciones laborales de los Subcontratistas y sus
empleados; y (iii) la obligacion de sustituir el personal cuando asi lo indique el Prestador
oel STC.

El Prestador reconoce y acepta que sera el unico responsable frente al STC respecto de
los actos y omisiones de cualquiera de sus Subcontratistas con quienes haya celebrado
cualquier Contrato con Subcontratistas o cualquier otro contrato, convenio, acuerdo u
otro instrumento o documento que celebre el Prestador con dichos Subcontratistas para
el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este Contrato. En virtud de lo anterior,
el Prestador se obliga a pactar en los Contratos con Subcontratistas o en aquellos otros
contratos, convenios o instrumentos juridicos que el Prestador celebre con sus
Subcontratistas, el reconocimiento y aceptacion de sus Subcontratistas respecto de lo
siguiente: (i) que no se encuentran en los supuestos establecidos en el articulo 39 de la
LADF vy (ii) que el STC no tendra ninguna obligacion para cumplir con las obligaciones
del Prestador frente a sus Subcontratistas conforme a los Contratos con Subcontratistas o
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conforme aquellos otros contratos, convenios o instrumentos juridicos que el Prestador
celebre con ellos.

(2) El Prestador se obliga a entregar al STC, en un plazo no mayor a 2 (dos) Dias Habiles
siguientes a cada bimestre calendario, copia de las altas, bajas, reingresos y/o
modificaciones salariales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), o en su
caso, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
(INFONAVIT), respecto de los trabajadores de los Subcontratistas que sean utilizados en
la realizacion de los Servicios.

9.2 Subcontrataciones Relevantes. El Prestador podra subcontratar la fabricacion de los Trenes
Nuevos y/o la instalacion del CBTC con los Subcontratistas sefialados en la Propuesta, en este
supuesto ademas de los requisitos mencionados en la Seccion 9.1, el Prestador se obliga a:

(a) Celebrar el contrato con el Subcontratista Relevante dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes
a la firma de este Contrato.

(b) Pactar en el Contrato con el Subcontratista, que el Subcontratista Relevante se obliga de manera
solidaria con el Prestador, durante la Etapa de Implementacion, a responder absoluta e
incondicionalmente del pago y cumplimiento puntual de todas y cada una de las obligaciones
exigibles que le deriven al Prestador conforme al presente Contrato inica y exclusivamente por lo
que se refiere a la fabricacion de Trenes Nuevos y/o instalacion del CBTC, seglin corresponda. La

anterior previsién no significard en ningin modo el limite de la responsabilidad asumida por los
Obligados Solidarios en virtud de este Contrato.

(c) Notificar al STC la celebracion de los Contratos con los Subcontratistas Relevantes, para que
manifieste su aceptacion a lo previsto en el inciso anterior, dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles
siguientes a su celebracion.

(d) Ceder al Fiduciario, los derechos derivados de los Contratos con los Subcontratistas a que se
refiere esta Seccion 9.2, incluyendo sin limitar el derecho del Prestador de exigir al Subcontratista
Relevante el cumplimiento de la obligacion solidaria asumida. Lo anterior en el entendido que (i) la
facultad de instruir el ejercicio de dichos derechos sera del Prestador en tanto no exista un
incumplimiento respecto al objeto del Contrato con los Subcontratistas Relevantes de que se trate y
(i1) el Prestador quedara obligado a realizar las gestiones necesarias para exigir el cumplimiento de
las obligaciones del Subcontratista Relevante.

Sin perjuicio de lo previsto en esta Seccion, en todo caso el Prestador es y sera el tinico responsable
frente al STC del cumplimiento de las obligaciones que deriven del Contrato, incluyendo aquellas
relacionadas con el objeto de los contratos celebrados entre el Prestador y los Subcontratistas
Relevantes, sin que dicha responsabilidad pueda ser variada o modificada en forma alguna en dichos
instrumentos.

9.3 Procedimiento de Sustitucion de Subcontratistas.

Las Partes reconocen que el STC unicamente autorizara sustituciones de Subcontratistas que, segin
el caso, cumplan, como minimo, con los requerimientos solicitados en las Bases de Licitacion para
dichos efectos, siempre y cuando no implique deterioro en la capacidad técnica del Prestador.
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Para tales efectos el Prestador debera solicitar la autorizacion del STC conforme al Procedimiento de
Revision, adjuntando todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos
en las Bases.

9.4 Subcontratacion entre partes relacionadas.

El Prestador podra subcontratar parte de los Servicios objeto del Contrato con los miembros del
Consorcio siempre y cuando se haya utilizado la experiencia de dicho miembro del Consorcio para
acreditar la experiencia de la parte del Contrato que vaya a ser subcontratada por el Prestador.

Adicionalmente-, el Prestador podra subcontratar partes del Contrato con sociedades de propoésito
especifico que hayan sido constituidas por los Accionistas del Prestador. Para tales efectos el
Prestador deberd acreditar al STC que efectivamente se trata de sociedades constituidas por los
Accionistas del Prestador y en dichas sociedades al menos debera participar en el capital social el
miembro del Consorcio con cuya experiencia se hayva acreditado la experiencia del Consorcio para la

prestacion del Servicio que vaya a ser subcontratado.

En cualquiera de los casos previstos, el Prestador y los Obligados Solidarios seran los responsables
frente al STC para el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato y en los contratos
que se celebren entre el Prestador y el Subcontratista respectivo se debera incluir lo previsto en la
Seccion 9.1.

CLAUSULA 10

GARANTIAS

10.1 Garantia de Cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Prestador derivadas del
Contrato, incluido el pago de Penalizaciones y/o Deductivas o en su caso el pago de cualquier dafio
y/o perjuicio causado al STC por el Prestador, incluyendo sin limitar, las actividades relacionadas
con la prestacion de los Servicios de Rehabilitacion Total de la Via, puesta a disposicion de Trenes
Nuevos, mantenimiento de Trenes Einea——e implementacion y mantenimiento del Sistema de
Control, vicios ocultos, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido conforme
al Contrato, el Prestador debera entregar al STC, a la firma del Contrato, una fianza en favor del STC
(la “Garantia de Cumplimiento’’), de conformidad con lo siguiente:

(a) A la firma del Contrato y hasta la fecha de inicio de la Etapa de Servicio Integral el importe
de la Garantia de Cumplimiento serd el equivalente al 10% (une-diez por ciento) del monto
de Inversion.

(b) A partir del inicio de la Etapa de Servicio Integral, el importe de la Garantia de Cumplimiento
sera el equivalente al 10% (diez por ciento) de la suma de los montos programados conforme
al calendario de pagos de la Propuesta Economica del Licitante Ganador, considerados para
los ejercicios 2021 a 2024 expresados en precios corrientes de cada afio.

Anualmente el Prestador deberd incrementar el monto de la Garantia de Cumplimiento por el
equivalente al 10% (diez por ciento) de la suma de los montos programados en precios
corrientes de cada afio, conforme al calendario de pagos de la Propuesta Econéomica del
Licitante Ganador hasta el afio calendario de que se trate, a fin de que al final del Contrato se
encuentre garantizado por lo menos el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato.
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La Garantia de Cumplimiento pedra-deberd otorgarse durante toda la vigencia del Contrato y hasta 5

(cinco) afios contados a partir de la fecha de terminacion del Contrato, en el entendido que la fianza

mediante la que se otorguepodra tener una vigencia anual (salvo por lo que se refiere a la fianza que

se otorgue el-afte-en—gue-cuando concluya el Contrato), en-el-entendide-que-y para su cancelacion

debera ser entregada la poliza correspondiente al afio calendario siguiente por el importe que
corresponda conforme al inciso (a) o (b), segiin sea aplicable. Para efecto de lo anterior, 5(eineolS
(quince) Dias Habiles previos al inicio de cada afio calendario, el Prestador debera entregar al STC
(i) la modificacion a la Garantia de Cumplimiento vigente (ya-sea-endose-o-enmienda)-a fin de ajustar
el importe de la misma o (ii) entregar una nueva fianza e—Carta—de—Crédite—por el importe
correspondiente conforme al inciso (a) o (b).

: N g ggumc ) Dias Hablles previos
a la fecha de termmacwn del Contrato, el Prestador debera entregar al STC la Garantia de
Cumplimiento eerrespendiente-con una vigencia de 5 (cinco) afos contados a partir de la fecha de

terminacion del Contrato_y no sera cancelada por el STC sino hasta que hayan quedado cubiertos los
vicios ocultos gue pudiere tener el Provecto.

Las Partes convienen que la ejecucion de la Garantia de Cumplimiento durante cualquier afio no
exime al Prestador de su obligacion de emitir la que corresponda al importe del afio siguiente-al-afto.

10.2 Reglas Generales.

El incumplimiento del Prestador en mantener vigente y/o renovar las—garantias—la Garantia de
Cumplimiento en los términos de esta Clausula, sera causa de rescision de este Contrato_o de

ejecucion de la garantia que debia ser renovada.

El proceso aplicable para la ejecucion de las-garantias-la Garantia de Cumplimiento sera el establecido
conforme al articulo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas o conforme a las
disposiciones legales que en su caso sustituyan a dicho articulo 282 de la Ley de Instituciones de
Seguros y Fianzas.

En caso de cualquier modificacion el presente Contrato, el Prestador se obliga a entregar la
modificacion correspondiente de las-garantias—vigentesla Garantia de Cumplimiento vigente, dentro
de los 3 (tres) Dias Habiles siguientes a la celebracion de la modificacion correspondiente.

CLAUSULA 11

SEGUROS

11.1 Estudio de Riesgos Asegurables.

11.1.1 Revision Inicial.

El Prestador debera contratar, a su propia costa, la revisién del estudio de riesgos asegurables
considerado para la elaboracion de la Propuesta, para que una empresa especializada de reconocida
solvencia y experiencia determine los riesgos y montos definitivos asegurados y defina el calendario
de contratacion y las condiciones de cobertura que debe tener cada uno de los seguros que deban ser
contratados para el Proyecto, en los que se deberan incluir (sin limitar) los que se indican en el Anexo
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H9[18] de este Contrato. Para efectos de lo anterior, el Prestador se obliga a entregar evidencia de la
contratacion de dicho experto en la Fecha de Efectividad y debe presentar el estudio correspondiente
al STC y al Supervisor PPS a mas tardar dentro de los 5 (cinco) Dias Hébiles siguientes a la Fecha de
Efectividad, para revision del Supervisor PPS, quien a su vez tendra un plazo de 10 (diez) Dias
Habiles para aprobarlo u objetarlo, sefialando en su caso las causas de rechazo.

En caso de aprobacion por el Supervisor PPS el STC tendra un plazo de 3 (tres) Dias Habiles para
objetar el estudio, en caso de que el STC no responda se entendera aprobado y el Prestador debera
contratar los seguros de conformidad con los plazos y coberturas indicados en el estudio_aprobado.

En caso de rechazo por el Supervisor PPS o de objecion por parte del STC, el Prestador tendra un
plazo de 5 (cinco) Dias Habiles para atender los comentarios. En caso de que no hubiera acuerdo
respecto a las observaciones realizadas, la controversia debera resolverse en términos de lo previsto
en la Clausula 17.

En todo caso el Prestador debera contratar al menos los seguros correspondientes [a los trabajos
previos a la Rehabilitacion de la Via] y/o al Servicio de Trenes NM 16, en los términos previstos en
la Propuesta y en el Anexo 19-18 de este Contrato, en la fecha en que el Prestador inicie trabajos en
las Instalaciones del STC por lo que se refiere a los Servicios de Rehabilitacion de la Via y/o inicie
los Servicios de Trenes NM16, segiin corresponda.

11.1.2 Revisiones Subsecuentes.

El Prestador debera contratar, a su costa y cada 2 (dos) afios contados a partir de la Fecha de
Efectividad, la revision del estudio de riesgos asegurables vigente para que una empresa especializada
de reconocida solvencia y experiencia determine el monto de las sumas aseguradas y defina las
condiciones de cobertura para mantener debidamente actualizados cada uno de los seguros que hayan
sido contratados de acuerdo con lo establecido en esta Clausula. Para efectos de lo anterior, el
Prestador se obliga a entregar evidencia de la contratacion de dicho experto en un plazo no mayor a
5 (cinco) Dias Habiles siguientes a la fecha de inicio de cada periodo de 2 (dos) afios.

La revision de los estudios de riesgo a que se refiere esta Seccion debera ser entregada al STC dentro
de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes al inicio de cada periodo de 2 (dos) afios.

La revision, aprobacion o rechazo del estudio se realizara en términos de lo previsto en la Seccion
11.1.1.

11.2 Contratacion de Seguros.

El Prestador se obliga a contratar, a su costa, las polizas de seguro sefialadas en el estudio de riesgos
asegurables aprobado en términos de este Contrato y en el Anexo H9[18] de este Contrato. Las
polizas de seguro deberan contratarse con anterioridad al inicio de los Servicios de Trenes NM16 y/o
a que el Prestador inicie trabajos en las Instalaciones del STC correspondientes a la Rehabilitacion de
la Via, salvo disposicion en contrario en el estudio de riesgos asegurables aprobado y deberan
mantenerse por los periodos sefialados para cada tipo de seguro previstos tanto en el Anexo H9[18],
como en el estudio de riesgos asegurables.

Las coberturas minimas que deberan comprender los Segures-seguros que deban ser contratados por
el Prestador son las que se detallan en el estudio de riesgos asegurables y en el Anexo H9[18].
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No obstante lo anterior, el Prestador también estara obligado a contratar cualquier otro seguro que
por disposicion de ley pudiere llegar a ser aplicable al Proyecto conforme a la Legislacion_Aplicable.
Asimismo, todas y cada una de las polizas de seguros que contrate el Prestador con relacion al
Proyecto deberan sefialar al STC, como asegurado adicional bajo las mismas.

El Prestador debera entregar al STC copia de cada una de las pdlizas contratadas al momento en que
estas se encuentren disponibles, asi como los comprobantes de pago de las primas correspondientes,
y de los deducibles y coaseguros, en su caso.

La recepcion por parte del STC de una copia de las polizas de seguros contratados por el Prestador
no constituira una aceptacion por parte del STC de que los términos de las mismas cumplen con las
especificaciones del presente Contrato.

En caso de que el Prestador no obtenga o no mantenga vigente cualquiera de los Seguros-seguros que
esté obligado a contratar en los términos de este Contrato, el STC podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento en los términos de este Contrato y destinar los recursos respectivos para el pago de la

contratacion y primas de esos Segurosseguros.

11.3 Contenido de las Polizas.

Todas y cada una de las polizas de seguros deberan ser aprobadas por el Supervisor PPS y por el STC,
deberan contratarse con aseguradoras que el STC apruebe y deberan sefalar (i) la obligacion de la
aseguradora de notificar al STC sobre cualquier cancelacion, modificacidon o renovacion de la pdliza,
quedando sin efectos dichos actos si no existe notificacion del acto por parte de la aseguradora con
por lo menos 10 (diez) Dias Hébiles de anticipaciéon a la fecha en que vaya a tener efecto la
cancelacion, modificacion o renovacion de la poliza; y (ii) una renuncia de subrogacion en contra del
STC. No obstante lo anterior, el Prestador en este acto reconoce que el hecho de que el STC apruebe
o0 esté en conocimiento del contenido de las pdlizas no significa una aceptacion por parte del STC de
que el Prestador cumple con las disposiciones de este Contrato en materia de seguros, ni eximira de
responsabilidad al Prestador en el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente Contrato.

11.4  Vigencia de las Pdlizas.

La vigencia de las polizas se determinara en funcion del estudio de riesgos asegurables y del Anexo

HO[18].

11.5 Notificacion de Posible Reclamacion.

El Prestador debera notificar al STC sobre cualquier circunstancia que pueda dar lugar a una
reclamacion de una poéliza de seguro mayor a $[e] ([e] 00/100 M.N.), segun sea actualizado de
conformidad con la Inflacién, mediante notificacion por escrito 24 (veinticuatro) horas antes de que
vaya a ingresar la solicitud de reclamacion ante la aseguradora. Si la aseguradora determina que la
reclamacion no es procedente, el Prestador debera notificarle al STC los detalles de dicha
circunstancia y ambas partes deberan coordinarse para defender la negativa de la aseguradora de

pagar.

11.6 Cesion de Seguros v Aplicacion de Pagos por Siniestro.

Salvo por los seguros de responsabilidad civil, en todas las polizas de seguros debera sefialarse como
beneficiario preferente al Fiduciario bajo el Fideicomiso o, en su defecto, el Prestador debera ceder
los derechos de cobro derivados de las mismas al Fiduciario bajo el Fideicomiso.
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Los pagos recibidos bajo cualquier poliza contratada en relacion con el Proyecto deberan ser
depositados en una cuenta separada de otros recursos, para que dichos recursos se apliquen al pago
de conformidad con los términos siguientes:

a) Tratandose de cualquier seguro previsto en este Contrato, la suma asegurada se aplicara
a la restauracion o reemplazo de del bien asegurado o cualquier otro activo, material o
bien, salvo en los casos previstos en la Clausula 19, Seccion 19.3.

b) Cualquier remanente si lo hubiere, sera entregado al Prestador, salvo en los casos
previstos en la Clausula 19, Seccion 19.3.

El Prestador asumira todos los riesgos inherentes al cobro de las indemnizaciones por las pélizas de
seguro, por lo que en los casos que deba considerarse el importe que deban pagar las compaiiias de
seguro bajo las pélizas de seguro que hubieren sido contratadas por el Prestador, debera tomarse como
referencia, el importe de la suma asegurada que corresponda.

Si los pagos realizados por una aseguradora bajo una reclamacion son insuficientes para cubrir el
siniestro, el Prestador debera pagar cualquier cantidad faltante.

11.7 No Liberacion de Responsabilidad.

La simple contratacion de seguros no liberara al Prestador del cumplimiento de sus obligaciones
conforme al presente Contrato.

Los riesgos y obligaciones a cargo del Prestador derivados de este Contrato son independientes de
los seguros que se obliga a contratar en los términos del mismo o como consecuencia de otros actos
juridicos celebrados con motivo de la ejecucion del Proyecto; consecuentemente, el importe de las
obligaciones y responsabilidades derivadas de la asuncion de tales riesgos no podra reducirse en la
medida de dichos seguros o por la falta de contratacion o suficiente cobertura de los mismos, en
perjuicio del STC u otros terceros.

CLAUSULA 12

CAMBIOS EN LEGISLACION.

12.1. Cambios en la Legislacion.

En caso de existir un Cambio Relevante en Legislacion—ysiempre-y-euande-se-hayan-otorgadelas
autorizaciones—presupuestales—aplieables, las Partes tendran derecho a solicitar ajustes a la
Contraprestacion, segtin-—sea-el-easo,—comeo-consecueneia—de-si derivado del Cambio Relevante en

Legislacién existe un aumento o disminucién del costo neto del Prestador para la prestacion de los
Servicios. Dichos ajustes, en su caso, se calcularan de conformidad con lo previsto en esta Clausula
y en el caso de aumentos para su pago el STC deberd obtener las autorizaciones presupuestales

aplicables.

(a) Para fines del presente Contrato, y salvo por lo sefialado en el inciso (b) siguiente, “Cambio
Relevante en Legislacion” significa cualquiera de:
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@) Un Cambio en Legislacion Aplicable al STC y que tenga un impacto sobre el costo de la
prestacion de los Servicios cuyo impacto (ya sea que, se presente individual o conjuntamente, con
cualquier otro Cambio en Legislacion dentro del mismo Afio Contractual) en el costo de la prestacion
de los Servicios sea superior al equivalente al 1% (uno por ciento); o

(ii) Un Cambio en Legislacién que requiera que el Prestador lleve a cabo obras u acciones
adicionales para cumplir especificamente con las nuevas disposiciones legales, siempre y cuando
dichas obras o acciones adicionales no se consideren dentro de las actividades previstas en el
Contrato, incluyendo las actividades de mantenimiento y siempre y cuando el Cambio en Legislacion
ocurra en una fecha posterior a la Fecha Base.

(b) Los siguientes cambios no se consideraran Cambios Relevantes en Legislacion:

@) Un Cambio en Legislacion cuyo impacto (ya sea que, se presente individual o conjuntamente,
con cualquier otro Cambio en Legislacion dentro del mismo Afo Contractual) en el costo de la
prestacion de los Servicios no exceda del equivalente al 1% (uno por ciento). El Prestador siempre
sera el responsable por cualquier incremento en costo menor o igual a la cantidad sefialada en este

inciso; y/o

(i) Un Cambio en Legislacion relacionado con la solicitud, vigencia, términos, implementacion
o revocacion de cualquier Autorizacion Gubernamental.

(iii)  Un cambio en la Legislacion Aplicable en materia fiscal.

12.2  Existencia de un Cambio Relevante en Legislacion.

Al ocurrir un Cambio Relevante en Legislacion:

(a) Cualquiera de las Partes podra notificar a la otra la existencia de dicho Cambio Relevante en
Legislacion.
(b) Las Partes deberan reunirse dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la notificacion

a la que se refiere el inciso a) anterior para consultar y acordar el efecto de dicho Cambio Relevante
en Legislacion.

(c) Si las Partes, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a esta reunion, no se han puesto
de acuerdo sobre el efecto de dicho Cambio Relevante en Legislacion, cualquiera de las Partes podra
solicitar la resolucion de tal diferencia de conformidad a lo dispuesto en la Clausula 17.

(d) Dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la fecha en que las Partes hayan llegado al
acuerdo que se refiere el inciso (b) anterior o a la fecha en que se emita una recomendacion en
términos de la Clausula 17, la Contraprestacion podra ser modificada a fin de compensar el impacto
del cambio, previa obtencion de las autorizaciones conforme a la Legislacion Aplicable.

CLAUSULA 13

CONDICIONES PARA MODIFICAR, PRORROGAR O CEDER EL. CONTRATO.

13.1 Modificaciones.
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El presente Contrato no podra modificarse salvo en los casos permitidos por la Legislacion Aplicable.

En su caso, todas las modificaciones al presente Contrato y a sus anexos deberan constar por escrito
firmado por todas Partes.

13.2 Prérrogas.

El plazo para el cumplimiento de cualquier obligacion a cargo del Prestador podra ser prorrogado,
previa autorizacion del STC, siempre que exista causa justificada. Si dichas modificaciones a los
plazos implican la modificacion al plazo de terminacion del Contrato-, el STC;-_debera obtener las
autorizaciones de conformidad con lo previsto en la Legislacion Aplicable.

P&ftesCualguler prorroga debe constar por _escrito, medlante la celebracmn del Geﬂveme
Medkﬁea{eﬂeconvemo modlﬁcatorlo correspondlente dentro de los hmltes establecndos en la LADF

13.3 Cesiones.

13.3.1 Cesion de Derechos del STC.

Las Partes reconocen que el STC podré ceders-_en cualquier momentos-sus derechos y obligaciones
conforme a este Contrato a favor de cualquier organismo publico centralizado o descentralizado del
gobierno de la Ciudad de México que lo sustituya en sus funciones, sin el consentimiento del
Prestador. En el entendido que la cesion de derechos aqui prevista no implica modificaciones en las
condiciones del Contrato, incluyendo lo previsto en cuanto a la fuente de pago alterna.

Para efectos de lo anterior, el STC se obliga a notificar dicha cesion al Prestador con 60 (sesenta) dias
de anticipacion. Lo anterior, no se considerara como Cambio en la Legislacion para efectos de este

Contrato.

13.3.2 Cesion de Derechos del Prestador y cambios corporativos.

(a) El Prestador ne-unicamente podra, stn-con el consentimiento previo por escrito del STC, ceder,
gravar o de cualquier otra forma transferir sus derechos de cobro conforme a este Contrato y conforme
al Fideicomiso.

No obstante lo anterior, el STC otorga su consentimiento para que el Prestador ceda, transmita o
constituya cualquier derecho de garantia sobre sus derechos de cobro conforme al presente Contrato
y los derechos de fideicomisario derivados del Fideicomiso, a favor del o los Acreedores Financieros
(o vehiculo de fuente de pago y/o garantia que se establezca a favor del o de los Acreedores
Financieros), incluyendo, sin limitacion, la constitucion de una prenda o aportacion a un fideicomiso.
Para efectos de lo anterior, el Prestador se obliga a notificar por escrito al STC con al menos 20
(veinte) Dias Habiles de anticipacion a la fecha de la cesion o de constitucion del derecho de garantia
o gravamen de que se trate, adjuntando a dicha notificacion, en su caso, una copia del proyecto de
contrato de cesion o garantia respectivo e informandole, ademas, de la identidad del cesionario o
acreedor del gravamen.

(¢) Cualquier transferencia de acciones representativas del capital social del Prestador, requerira de
la autorizacion previa y por escrito del STC.
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Sin perjuicio de lo anterior, el STC no podra negar su autorizacion sin causa justificada, siempre y
cuando la transferencia de acciones: (a) no contravenga la Legislacion Aplicable; (b) no afecte en
forma alguna la capacidad del Prestador para realizar los Servicio; (¢) no implique un incumplimiento
a los requisitos establecidos en las Bases; (d) ocurra como consecuencia de la ejecucion de alguna
garantia constituida respecto de las acciones representativas del capital social del Prestador conforme
a los Documentos del Financiamiento, y siempre y cuando dichas acciones se transfieran al Acreedor
Financiero o a un tercero que cumpla con los requisitos técnicos y financieros para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones del Prestador conforme a este Contrato; y/o (e) durante la Etapa de
Implementacion, no implique que alguno de los miembros del Consorcio deje de ser accionista del
Prestador

En cualquiera de los supuestos mencionados en el parrafo inmediato anterior, el Prestador debera
notificar al STC con por lo menos 20 (veinte) dias de anticipacion a la fecha de celebracion del acto
que cause el Cambio de Control. El STC podra objetar el Cambio de Control en términos de la
presente Clausula durante el término a que se refiere este parrafo. Si transcurridos los 20 (veinte) dias
sin que el STC haya objetado o haya realizado manifestacion alguna al Prestador respecto del Cambio
de Control, este se entendera autorizado por parte del STC.

(d) El Prestador no permitird ningin cambio en la composicion de su capital social que disminuya la
participacion de los Accionistas que formaron parte del Consorcio declarado como licitante ganador,
salvo que (i) cuente con el consentimiento previo y por escrito del STC y (ii) durante la Etapa de
Implementacion unicamente implique la incorporacion de nuevos accionistas, sin que implique la
salida de los miembros del Consorcio.

CLAUSULA 14

OBLIGACION SOLIDARIA72

[e]y[®] asumen el caracter de obligados solidarios del Prestador y comparecen a la firma del presente
Contrato para constituirse, en obligado solidario del Prestador frente al STC, en términos de los
articulos 1987, 1988, 1989 y demas aplicables del Codigo Civil para el Distrito Federal y sus
correlativos en el Codigo Civil Federal y los Codigos Civiles de las entidades federativas de México,
por lo que se obliga a responder absoluta e incondicionalmente del pago y cumplimiento puntual de
todas y cada una de las obligaciones exigibles que le deriven al Prestador conforme al presente
Contrato, incluyendo sin limitar:

(i) Sobrecostos o desviaciones al alza de los importes previstos en el monto de la Inversion total
del Proyecto, incluidos los incurridos por retrasos, Penalizaciones, Deductivas o sanciones impuestas
en relacion con el Contrato.

(ii) Pago de Penalizaciones y Deductivas de cualquier clase, en relacion con el Proyecto y la
prestacion de los Servicios.

Asimismo, los Obligados Solidarios renuncian en cuanto les favorezca, al contenido del articulo 1991
del Codigo Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en el Codigo Civil Federal y los Codigos

Civiles de las entidades federativas de México.

CLAUSULA 15

72 Se debera establecer la obligacion del obligado solidario de mantenerse como Proveedor Salarialmente Responsable, en tanto dure el
contrato, cuando éste sea el factor que determind la adjudicacion.
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15.1

RESCISION Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

Rescision del Contrato.

15.1.1 Eventos de Incumplimiento del Prestador.

Para fines del presente Contrato, cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que (i)
sea resultado de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o (ii) haya sido causado directamente por
el STC, constituird un evento de incumplimiento del Prestador (“Evento de Incumplimiento
del Prestador”):

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

)

Si en cualquier momento el Prestador es declarado en concurso mercantil o en
insolvencia o solicita o acepta la imposicion de un interventor, liquidador o sindico
o cualquiera de estos tome posesion de la totalidad o una parte substancial de los
activos del Prestador; o si el Prestador queda sujeto a un procedimiento de concurso
mercantil, suspension de pagos, disolucién o liquidacion, en cualquier jurisdiccion
distinta a México; o si el Prestador lleva a cabo o celebra una transmision o cesion
general o parcial de sus bienes o derechos en beneficio de sus acreedores o manifieste
por escrito su intencion de suspender sus operaciones o cualquier parte substancial
de ellas; o tomare cualquier accion o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de
la Legislacion Aplicable al Prestador, tuviera un efecto substancialmente similar a
cualquiera de los supuestos anteriores;

Si el Prestador no logra el Cierre Financiero en los plazos sefialados en la Clausula 7
del presente Contrato (considerando cualquier prorroga aplicable), salvo que el
Prestador demuestre, a entera satisfaccion del STC, que cuenta con los recursos (ya
sea Capital de Riesgo y/o créditos para garantizar la ejecucion de Servicios, hasta que
se logre el Cierre Financiero.

Si el Prestador cancela, abandona o retrasa la prestacion de los Servicios de
Rehabilitacion de la Via, Servicios de Trenes Nuevos (vinculados con el disefio y/o
fabricacion de los mismos), y/o los Servicios de Sistemas de Control (vinculados con
el disefio y/o fabricacion de los mismos) por un periodo mayor a 40 (cuarenta) dias
consecutivos o 100 (cien) dias no consecutivos, segun dichos plazos sean prorrogados
por el STC.

Si el Prestador cancela, abandona o retrasa la prestacion de los Servicios de Trenes
NM16, el Servicio de Mantenimiento-Preventive-y-Corrective-de-Jos-Trenes Nuevos
(por lo que se refiere al mantenimiento preventivo y correctivo), Servicio de
Mantenimiento de la Via, y/o Servicios de Sistemas de Control (vinculados con el
mantenimiento y/o actualizacion de los mismos) por un periodo mayor a 60 (sesenta)
dias consecutivos, segtin dicho plazo sea prorrogado por el STC.

Si el Prestador no comienza a prestar los Servicios al Dia Habil siguiente a la Fecha
Efectiva, seglin la misma sea prorrogada en términos del presente Contrato;

Si el Prestador no inicia la Etapa de Servicio Integral dentro de los 4 (cuatro) meses

siguientes a la Fecha Programada de Terminacion de la Etapa de Implementacion,
seglin la misma sea prorrogada por causas justificadas.
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(@

(h)

1)

(k)

)

(m)

(n)

(0)

Si el Prestador recibe 3 (tres) Notificaciones de Servicio Deficiente en un periodo de
12 (doce) meses, por incumplimiento a los Indicadores de Desempefio;

Si el Prestador no paga alguna cantidad adeudada al STC conforme al presente
Contrato siempre que la cantidad adeudada: (i) no se encuentre en disputa, o (ii) no
corresponda a Deductivas y/o Penalizaciones que se estén descontando conforme al
procedimiento previsto en el Anexo [9].

En el entendido que se considerara que el Prestador ha incurrido en el evento de
incumplimiento si a partir del aviso que el STC le entregue al Prestador para realizar
el pago correspondiente, dicho pago no es realizado dentro de los 20 (veinte) Dias
Habiles siguientes.

Si el Prestador entrega al STC documentacion falsa o apocrifa u omita
intencionalmente entregar informacion.

Si en cualquier momento el Prestador incumple con alguna de sus obligaciones
conforme al presente Contrato que tenga como consecuencia la presentacion de una
demanda o la existencia de una resolucion administrativa, judicial o arbitral en contra
de este o del STC conforme a la Legislacion Aplicable en materia de seguridad o
ambiente (un “Incumplimiento Ambiental y/o de Seguridad”). Lo anterior en el
entendido, que un Incumplimiento Ambiental y/o de Seguridad por parte del
Prestador no constituird un Evento de Incumplimiento del Prestador si dentro de los
90 (noventa) Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra dicho Incumplimiento
Ambiental y/o de Seguridad, (i) este sea subsanado o (ii) en el caso de que la parte
demandada o que pueda ser demandada no sea el Prestador y la persona del Prestador
que haya causado el Incumplimiento Ambiental y/o de Seguridad sea reemplazada
por otra persona designada por el Prestador de conformidad con lo previsto en el
presente Contrato.

Si el Prestador no contrata y/o renueva las pélizas de seguros y garantias que deba
obtener y mantener conforme a lo previsto en el presente Contrato y dicho
incumplimiento no es subsanado en un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles.

Si el Prestador no otorga, en forma reiterada al STC o al Supervisor PPS las
facilidades necesarias para que el STC lleve a cabo sus actividades de inspeccion y
supervision, siempre que dicho incumplimiento subsista después de transcurridos 15
(quince) dias contados a partir de la fecha en que el STC le haga el requerimiento
formal de su cumplimiento.

Si el importe de las Penalizaciones y Deductivas excede del importe de la Garantia
de Cumplimiento.

Si el retraso en el cumplimiento de las obligaciones del Prestador o el cumplimiento
deficiente altera la seguridad e integridad de las personas o el medio ambiente de la
Ciudad de México, o se afecta la prestacion del servicio publico de transporte, previa
opinidn de la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México o el érgano
o dependencia que asuma en el futuro dichas funciones.

Si la Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México o el organo o
dependencia que asuma en el futuro dichas funciones, instruye al STC la rescision

61



del Contrato por causas imputables al Prestador, de conformidad con lo previsto en
el articulo 35 de la LADF.

p) Si el Prestador reduce el capital social minimo en contravencion de lo previsto en la
Clausula 7, Seccion 7.2 de este Contrato.

Q) Si el Prestador sustituye a cualquier Subcontratista sin la autorizacion previa del STC.

(r) Si el Prestador cede y/o grava sus derechos y/o obligaciones derivados de este
Contrato y/o del Fideicomiso sin autorizacion previa del STC.

(s) Si el Prestador incumple con alguna de sus obligaciones conforme al presente
Contrato y dicho incumplimiento sea reiterado o afecte la correcta prestacion de los
Servicios, la seguridad de los usuarios de la Linea o la prestacion del servicio publico
de transporte y dicha situacion no es subsanada en un plazo de 20 (veinte) Dias
Habiles, salvo que expresamente se prevea otro plazo en el presente Contrato.

(t) Si la operacion de la Linea tiene que ser suspendida total o parcialmente por una
prestacion deficiente de los Servicios, salvo por los cierres parciales previstos durante
la Etapa de Implementacion.

(u) Si ocurre un accidente grave, por causas imputables al Prestador. Para efectos de lo
previsto en este inciso se entendera como accidente grave aquel que cause pérdida de
vidas humanas o dafio irreparable a la infraestructura de la Linea.

Tan pronto como el Prestador tenga conocimiento de tales eventos o circunstancias, el
Prestador debera notificar al STC a mas tardar, dentro de los 3 (tres) Dias Hébiles siguientes
a la existencia de un Evento de Incumplimiento del Prestador o de un evento o circunstancia
que con el paso del tiempo podria llegar a constituir un Evento de Incumplimiento del
Prestador, adjuntando a dicha notificacion los detalles sobre dicho evento o circunstancia, y

en su caso, las medidas que estard tomando en relacién con dicho incumplimiento.

El STC cuando tenga conocimiento de un incumplimiento podra requerir al Prestador y
notificara dicha circunstancia a los Acreedores Financieros.

15.1.2 Eventos de Incumplimiento del STC.

Para fines del presente Contrato, cada uno de los acontecimientos siguientes, salvo que (i)
sea resultado de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, o (ii) haya sido causado por el Prestador,
constituira un evento de incumplimiento del STC (“Evento de Incumplimiento del STC”):

(a) La falta de pago por parte del STC de la Contraprestacion exigible por [2] ([dos])
meses consecutivos en cada Afio Contractual.

(b) ¢e)Siel STC incumple con alguna de sus obligaciones conforme al presente Contrato
que afecte de manera grave la prestacion de los Servicios (salvo que el origen de
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dicho incumplimiento sea por causas imputables al Prestador) y dicho
incumplimiento no es subsanado dentro de los 10 (diez) Dias Habiles.

¢e)Si la Secretaria de la Contraloria General instruye al STC la rescision del Contrato
por causas imputables al STC, de conformidad con lo previsto en el articulo 35 de la
LADF.

15.1.3 Procedimiento de Rescision Administrativa.

En caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento del Prestador, y mientras ésta subsista,
el STC podra:

(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

Iniciar el procedimiento de rescision administrativa a mas tardar dentro de los 5
(cinco) Dias Habiles siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo para hacer
efectivas las Penalizaciones y/o Deductivas que resulten aplicables.

El plazo antes previsto no sera aplicable (i) si existen causas suficientes y justificadas;
que pudieran alterar la seguridad e integridad de las personas, o peligre el medio
ambiente de la Ciudad de México o se afecte la prestacion de cualquier servicio
publico, incluido el servicio publico de transporte y/o (ii) si el incumplimiento no
esta vinculado con una Penalizacion o Deductiva.

El procedimiento de rescision administrativa iniciard mediante la notificacion
personal por parte del STC al Prestador de un escrito en el que sefiale el o los Eventos
de Incumplimiento del Prestador con copia a los Acreedores Financieros y se le
requiera al Prestador para que dentro de los 3 (tres) Dias Habiles contados a partir del
acuse de recibo del escrito, exponga por escrito lo que a su derecho convenga y aporte
(en su caso) las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, dentro de los 2 (dos) Dias
Habiles siguientes el STC emitira un acuerdo en el que se fije la hora, fecha y lugar
para la celebracion de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, la cual debera
celebrarse dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles siguientes a en que se dicte el acuerdo.

En caso de que el Prestador no presente escrito dentro del plazo sefialado en el inciso
(b) o presentado el mismo, no ofrezca pruebas, se emitira el acuerdo respectivo en
donde se declare la preclusion del derecho para hacerlo. Dicho acuerdo debera
notificarse al Prestador.

En la audiencia de desahogo de pruebas se levantara acta circunstanciada, sefialando
las pruebas ofrecidas por el Prestador, asi como las que hayan sido desechadas; se
oiran y asentaran los alegatos que formule el Prestador de manera verbal o se mandara
agregar el documento respectivo, en caso de que se presenten por escrito. Dicha acta
sera firmada por las personas que en ella hubieren intervenido.

Al término de la audiencia o en un plazo no mayor de 5 (cinco) Dias Habiles se
resolverd lo que en derecho proceda, considerando los argumentos vertidos y las
pruebas admitidas y desahogadas. La resolucion de dar o no por rescindido el
Contrato, deberd estar debidamente fundada y motivada y se notificard personalmente
al Prestador.
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15.1.4 Rescision del Contrato por el Prestador.

Al ocurrir una Causa de Incumplimiento del STC, y durante el tiempo que esta subsista, el
Prestador podra notificar en términos de la seeciénfe}-Clausula 23 al STC que ha tenido
lugar un Evento de Incumplimiento del STC. Si dicha Causa de Incumplimiento del STC
no es subsanada por el STC dentro de los 20 (veinte) Dias Habiles siguientes a dicha
notificacion, y/o rechazada por el STC, el Prestador podra rescindir el presente Contrato y
exigir al STC el pago al Prestador de un Pago por Terminacion conforme a la Seccion fe
15.3 siguiente y el Anexo [2119] (Pagos por Terminacion).

El Prestador transmitira al STC la propiedad de los Trenes Nuevos, de la infraestructura
relacionada con las Vias y el Sistema de Control, de conformidad con lo previsto en la
Clausula 16, incluyendo en su caso todos los derechos que tenga el Prestador bajo los
Contratos con los Subcontratistas, y el STC debera realizar los pagos que correspondan de
conformidad con lo previsto en este Contrato.

15.2 Terminacion Anticipada del Contrato.

15.

(@

(b)

(©)

2.1 Causas.

El STC podra dar terminado en forma anticipada el presente Contrato cuando ocurran
razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los Servicios originalmente contratados y se demuestre que de
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaria un dafio
o perjuicio al STC o al Gobierno de la Ciudad de México. Dicha terminacion operara
de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando para ello que el
STC comunique al Prestador por escrito tal determinacion. En el entendido que los
pagos por terminacion se calcularan de conformidad con lo previsto en el numeral
fe14.1 c), del Anexo [19].

En el supuesto de que algiin evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en términos de
la Clausula 9419, impida sustancialmente a una Parte cumplir con sus obligaciones
de conformidad con este Contrato, y siempre que dicho impedimento sea definitivo
o, siendo temporal, se extienda ininterrumpidamente por un periodo def ciento
ochenta (180) Dias}-_consecutivos y afecte en forma sustancial el cumplimiento de
las obligaciones de una Parte bajo el presente Contrato, el STC tendra el derecho de
dar por terminado este Contrato, sin responsabilidad para el STC, notificando por
escrito al Prestador con al menos diez (10) Dias Habiles de anticipacion a la fecha
efectiva de terminacion.

Por mutuo consentimiento, sin responsabilidad para el STC.

15.3 Pagos en Caso de Terminacion Anticipada o Rescision.

En caso de terminacion anticipada o rescision del presente Contrato conforme a lo previsto en esta

Clausula,

las Partes convienen en realizars-_los pagos (cada uno un “Pago por Terminacién’) que se

describen en el Anexo 2119. Los Pagos por Terminacion que, en su caso, el STC deba realizar en
favor del Prestador conforme a lo previsto en el Anexo 21-19 de este Contrato, se entenderan hechos
por concepto de reembolso de las inversiones al Prestador.
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Durante el plazo que transcurra entre la terminacion anticipada y la determinacion del importe del
pago que el STC deba realizar, se realizaran pagos mensuales a cuenta de importe adeudado al
Prestador iguales al importe del servicio de la deuda del Financiamiento (sin considerar eventos de
aceleracion), hasta el importe que se venia pagando por concepto de Pago Mensual Categoria 1, a fin
de que el Prestador pueda continuar cumpliendo con los Documentos del Financiamiento. Es decir,
si el importe del Pago Mensual Categoria 1 es inferior al servicio de la deuda del Financiamiento, el
STC tnicamente pagara el importe correspondiente al Pago Mensual Categoria 1.

En caso de no haber acuerdo sobre la cantidad a pagar, la Parte de que se trate pagara la cantidad que
no se encuentre en disputa en la fecha sefialada y la controversia sobre la cantidad total a pagar se
resolvera de conformidad con lo previsto en la Clausula 17 del presente Contrato. Una vez resuelta
la controversia respecto del monto a pagar, la Parte obligada a realizar dicho pago contard con un
plazo de 20 (veinte) Dias Habiles contados a partir de la fecha en que dicha parte haya sido notificada
de la resolucion o acuerdo correspondiente para realizar el pago de los montos que habiendo estado
sujetos a una controversia de conformidad con este Contrato hayan sido determinados de forma
definitiva e inapelable o acordados entre las Partes. Para efecto de los pagos a que hace referencia el
presente parrafo, en caso de que el STC sea la parte obligada a realizar el pago, se estara a lo previsto
en el Anexo 21-19 de este Contrato.

15.4  Unicos Derechos.

Las Partes convienen que cualquier pago realizado conforme a lo previsto en esta Clausula sera la
cantidad definitiva a que dicha Parte tendra derecho a recibir como consecuencia de la terminacioén
anticipada o rescision del presente Contrato.

15.5 Efectos en caso de Rescision por un Evento de Incumplimiento del Prestador.

En el caso de que el STC rescinda el Contrato de conformidad con lo previsto en este Contrato debido
a un Evento de Incumplimiento del Prestador, el STC podra hacer efectiva la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, sujetandose en todo caso a lo dispuesto por la Legislacién Aplicable.

La propiedad de la infraestructura y bienes que hayan sido considerados para la determinacion de los
Pagos por Terminacion se transferiran al STC de conformidad con lo previsto en la Clausula 16, en
caso de que no se hubieran transferido con anterioridad de conformidad con lo previsto en este
Contrato, incluyendo los derechos de los Contratos relacionados con los Servicios. El STC también
tendra la opcion de (i) asumir o de hacer que un tercero, que haya sido aprobado por los Acreedores,
asuma las obligaciones del Prestador y (ii) no exigir la cesion de los derechos de los contratos
relacionados con los Servicios.

El Prestador seguira siendo responsable por los vicios ocultos de los Servicios efectivamente
prestados y que hayan sido considerados para efectos de la determinacion de los Pagos por

Terminacion.

15.6 Reglas Comunes.

El Prestador asumira todos los riesgos inherentes al cobro de las indemnizaciones por las polizas de
seguro, por lo que en los casos que deba considerarse el importe que deban pagar las compainias de
seguro bajo las polizas de seguro que hubieren sido contratadas por el Prestador, debera tomarse como
referencia, el importe de la suma asegurada que corresponda.
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En todos los casos previstos en esta Clausula y una vez que el Prestador hubiese cumplido con las
obligaciones previstas en este Contrato, el STC se obliga a emitir previa solicitud por escrito del
Prestador, en un plazo no mayor a 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que el
STC reciba la solicitud referida, las comunicaciones por escrito, que permitan solicitar la cancelacion
de las garantias otorgadas, excepto aquellas que deban subsistir y las que hubiesen sido ejecutadas de
acuerdo a las condiciones del presente Contrato.

CLAUSULA 16

TRANSMISON-TRANSMISION DE LA INFRAESTRUCTURA

16.1 Evaluacion v Entrega de Vias v Trenes.

15 (quince) meses previos a la terminacion de la Etapa de Servicio Integral, el STC en conjunto con
el Prestador y el Supervisor PPS, deberan realizar una inspeccion a las Vias y a los Trenes Linea 1, a
fin de verificar el estado de conservacidon en que se encuentran, para en su caso, ser entregados al
STC, de conformidad con lo previsto en la presente Clausula.

En dicha visita se levantara una minuta de las condiciones en que se encuentran las Vias y los Trenes;
y con base en dicha minuta el Supervisor PPS elaborara un dictamen sobre la necesidad de un
programa a fin de que tanto las Vias como los Trenes, se entreguen al STC asegurando la Vida Util
Remanente requerida_en términos del Anexo [2] v de Anexo [3]. Dicho dictamen debera ser
presentado al STC y al Prestador a mas tardar [14 (catorce)] meses antes de la fecha programada de
terminacion de la Etapa de Servicio Integral.

En caso de que conforme al dictamen antes mencionado, sea requerida la realizacion de inversiones
adicionales para alcanzar la Vida Util Remanente, el Prestador debera incrementar la Garantia de
Cumplimiento vigente y entregar un plan de trabajo para la ejecucion de dichos trabajos, los cuales
deberan concluirse de manera previa a la fecha programada de realizacion de las pruebas previstas
para la conclusion de la Etapa de Servicio Integral (sin que dichas inversiones sean reconocidas como
inversiones adicionales para efectos de una terminacion anticipada del Contrato).

EISTC y el Prestador tendran derecho de emitir observaciones y/o ajustes al dictamen del Supervisor
PPS, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la presentacion del mismo. En caso de
controversias se estara a lo previsto en la Clausula [17].

En caso de que el importe de los trabajos necesarios, supere el importe de los recursos existentes en
el Fondo de Reserva de Mantenimiento de Trenes, se incrementara el porcentaje de retencion de dicho
fondo, a fin de asegurar la realizacion de los trabajos tanto en Trenes como en la Via, de conformidad
con lo previsto en el dictamen del Supervisor PPS.

Al término de la Etapa de Servicio Integral, previa aprobacion de las pruebas correspondientes, el
Prestador deberd entregar al STC, mediante el Acta de Entrega — Recepcion, la totalidad de la Viay
los Trenes asi como toda la informacion prevista en el Anexo [2] y toda la documentacion que se
requiera o resulte necesaria para que el mantenimiento y la conservacion de los Trenes y Vias a efecto
de que pueda ser realizada directamente por el STC, toda la informacion relacionada con el disefio y
fabricacion de los Trenes Nuevos y toda la informaciéon relacionada con el estado, disefio y
mantenimiento de la Via.

16.2 Transmision a Titulo Gratuito de los Trenes Nuevos y de la Infraestructura de Vias.
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Con efectos a partir de (i) la fecha en que termine la vigencia del presente Contrato, por cualquier
causa, o (ii) la fecha de terminacion de la Etapa de Servicio Integral (lo que suceda primero) se tendra
por transmitido por el Prestador a favor del STC;-_los Trenes Nuevos y la infraestructura que el
Prestador realizo en las Vias, debiendo el Prestador responder por el saneamiento para el caso de
eviccion de dichos Trenes Nuevos y de la infraestructura relacionada con la Via, en el entendido de
que el STC podra renunciar, de forma justificada, a la transmision antes indicada en forma total o
parcial previo a lo previsto en los incisos (i) y (ii) anteriores, en cuyo caso el Prestador debera retirar
los Trenes Nuevos y/o la infraestructura de la Via que pueda ser retirada sin poner en peligro el
funcionamiento de la Linea, a cuya transmision hubiere renunciado el STC.

El STC notificara por escrito al Prestador a méas tardar [®] Dias Habiles antes de (i) la fecha en que
termine la vigencia del presente Contrato, por cualquier causa, o (ii) la fecha de terminacion de la
Etapa de Servicio Integral (lo que suceda primero) si opta por renunciar total o parcialmente a la
transmision.

Dado que la transmision a titulo gratuito de los Trenes Nuevos y la Infraestruetara-infraestructura de
las Vias al término de la vigencia natural del presente Contrato deriva de un acuerdo global para la
celebracion de este Contrato que incluye necesariamente la realizacion de dicha transmision a titulo
gratuito a favor del STC, no serd aplicable lo previsto en los articulos 2,370 y 2,347 del Codigo Civil
para el Distrito Federal y, consecuentemente, el Prestador no tendra derecho a revocar la donacion
prevista en esta Clausula.

16.3 Evaluacion v Entrega del Sistema de Control.

12 (doce) meses previos a la terminacion de la Etapa de Continuidad, el STC en conjunto con el
Prestador y el Supervisor PPS, deberan realizar una inspeccion al Sistema de Control;—_a fin de
verificar el estado de conservacion en que se encuentra, para que-, en su caso, sea entregado al STC,
de conformidad con lo previsto en la presente Clausula.

En dicha visita se levantara una minuta de las condiciones en que se encuentra el Sistema de Control,
con base en dicha minuta el Supervisor PPS elaborara un dictamen sobre la necesidad de un programa
a fin de que el Sistema de Control, se transmita al STC asegurando la Vida Util Remanente requerida.
Dicho dictamen debera ser presentado al STC y al Prestador a mas tardar [11 (once)] meses antes de
la fecha programada de terminacion de la Etapa de Continuidad.

En caso de que conforme al dictamen antes mencionado, sea requerida la realizacién de inversiones
adicionales para alcanzar la Vida Util Remanente, el Prestador debera incrementar la Garantia de
Cumplimiento vigente y entregar un plan de trabajo para la ejecucion de los trabajos necesarios para
alcanzar la Vida Util Remanente, los cuales deberan concluirse de manera previa a la fecha
programada de realizacidn de las pruebas previstas para la conclusion de la Etapa de Continuidad (sin
que dichas inversiones sean reconocidas como inversiones adicionales para efectos de una
terminacion anticipada del Contrato).

El STC y el Prestador tendran derecho de emitir observaciones y/o ajustes al dictamen del Supervisor
PPS, dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a la presentacion del mismo. En caso de
controversias se estard a lo previsto en la Clausula [17].

En caso de que el importe de los trabajos requeridos no se encuentren—censiderades—encuentre
considerado en el Programa de Mantenimiento del Sistema de Control, se retendra un porcentaje del
Pago Neto Mensual Categoria 2 en el Fideicomiso a fin de asegurar la realizacion de los trabajos de
conformidad con lo previsto en el dictamen del Supervisor PPS.

67



Al término de la Etapa de Continuidad, previa aprobacion de las pruebas correspondientes, el
Prestador debera entregar al STC, mediante el Acta de Entrega — Recepcion, el Sistema de Control
asi como toda la informacion prevista en el Anexo 2] y toda la documentacidon que se requiera o
resulte necesaria para que el mantenimiento y la conservacion del Sistema de Control a efecto de que
pueda ser realizada directamente por el STC y toda la informacién relacionada con el disefio y
fabricacion del Sistema de Control.

16.4 Transmision a Titulo Gratuito del Sistema de Control.

Con efectos a partir de (i) la fecha en que termine la vigencia del presente Contrato, por cualquier
causa, o (ii) la fecha de terminacion de la Etapa de Continuidad (lo que suceda primero) se tendra por
transmitido por el Prestador a favor del STC, el Sistema de Control, debiendo el Prestador responder
por el saneamiento para el caso de eviccion de dicho Sistema de Control, en el entendido de que el
STC podra renunciar, de forma justificada, a la transmision antes indicada en forma total o parcial
previo a lo previsto en los incisos (i) y (ii) anteriores, en cuyo caso el Prestador debera retirar el
Sistema de Control a cuya transmision hubiere renunciado el STC.

El STC notificara por escrito al Prestador a mas tardar [e@] Dias Habiles antes de (i) la fecha en que
termine la vigencia del presente Contrato, por cualquier causa, o (ii) la fecha de terminacion de la
Etapa de Continuidad (lo que suceda primero), si opta por renunciar total o parcialmente a la
transmision.

Dado que la transmisidn a titulo gratuito del Sistema de Control al término de la vigencia natural del
presente Contrato deriva de un acuerdo global para la celebracion de este Contrato que incluye
necesariamente la realizacion de dicha transmision a titulo gratuito a favor del STC, no serd aplicable
lo previsto en los articulos 2,370 y 2,347 del Codigo Civil para el Distrito Federal vy,
consecuentemente, el Prestador no tendra derecho a revocar la donacion prevista en esta Clausula.

16.5 Entrega de Informacion.

Al término de la Etapa de Servicio Integral y de la Etapa de Continuidad o en la fecha de terminacion
anticipada del Contrato, el Prestador debera entregar al STC, segin corresponda, (i) toda la
informacion relacionada con la infraestructura que se entrega incluyendo la correspondiente a disefo,
manuales o0 programas de mantenimiento, manuales de operacion, y (ii) toda la documentacion que
se requiera o resulte necesaria para que el mantenimiento y la conservacion de los Trenes, Vias y
Sistema de Control, pueda ser realizada directamente por el STC.

16.6 Devolucion en caso de Renuncia.

En caso de que STC renuncie a la donacién de la totalidad o parte de los Trenes Nuevos, de la
infraestructura de la Via y/o del Sistema de Control en la Etapa que corresponda, el Prestador sera
responsable de retirar los Trenes Nuevos, la infraestructura de la Via que pueda ser retirada sin poner
en peligro el funcionamiento de la Linea y/o el Sistema de Control dentro de un plazo que no debera
exceder de 20 ([veinte] Dias Habiles contados a partir de la fecha de notificacion de la renuncia del
STC.

CLAUSULA 17

MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
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17.1 Resolucion de Controversias.

En caso de que surja cualquier controversia o desavenencia relacionada con el presente Contrato
(excepto aquellas que deban ser resueltas por un Perito Técnico independiente o un Perito Financiero
Independiente conforme a la Clausula 17.2 del presente Contrato), incluyendo cualquier desavenencia
relacionada con la competencia del Perito Técnico Independiente y/o del Perito Financiero
Independiente, seglin sea el caso, para resolver una determinada controversia, o en la existencia de
fraude, mala fe o error manifiesto en la resolucion de un Perito Técnico Independiente o un Perito
Financiero Independiente, segun sea el caso, las Partes acuerdan expresamente someterse
definitivamente a arbitraje administrado por la Camara de Comercio Internacional. Las reglas
aplicables al procedimiento seran las del Reglamento de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional que estén en vigor en ese momento. El ntimero de arbitros sera de 3 (tres), y estos seran
nombrados por las Partes de conformidad con dicho Reglamento, sujeto a que el tercero, quien sera
el presidente, sera el designado por acuerdo de los dos arbitros designados por las Partes y, de no ser
designado por ellos dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la confirmacion de su nombramiento,
sera designado por la Corte Internacional de Arbitraje conforme a dicho Reglamento. El idioma para
conducir el arbitraje sera el espafiol, las leyes aplicables al fondo de las controversias o desavenencias
seran la Legislacion Aplicable descrita en la Clausula 24 y la sede del arbitraje sera la Ciudad de
México, en México.

17.2  Peritos Independientes.

En caso de que las Partes no puedan llegar a un acuerdo sobre la imputabilidad de fallas o averias, o
sobre cualquier otro aspecto de indole meramente técnico u operativo, incluyendo el cumplimiento
de los términos y condiciones establecidos en las Especificaciones y Requerimientos Técnicos, o en
la Propuesta, asi como respecto a los Indicadores de Desempefio, las Partes convienen en someter sus
diferencias a la opinioén de un tercero independiente elegido de comun acuerdo por el Prestador y el
STC de entre los listados en el documento que se adjunta al presente Contrato como Anexo {22[20]
(el “Perito Técnico™),cuya opinion sera definitiva para efectos de resolver el tema en cuestion. En
caso de que el Prestador y el STC no se pongan de acuerdo en el Perito Técnico Independiente en un
plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de las Partes solicite a
la otra resolver una controversia a través de la resolucion del Perito Técnico Independiente, la
determinacion del mismo sera siguiendo el orden en el que los mismos se encuentran listados en el
Anexo 22-20 “Perito Técnico”, de tal manera que si el primero esta impedido o no esta en condiciones
de actuar como Perito Técnico Independiente, la designacion recaera en el segundo y asi
sucesivamente hasta que uno de ellos acepte dicha designacion. Los honorarios del Perito Técnico
Independiente seran cubiertos por la Parte a la que no hubiere favorecido la opinion del Perito Técnico
Independiente, en el entendido, sin embargo, de que ambas Partes deberan pagar al Perito Técnico
Independiente el cincuenta por ciento (50%) de honorarios que le deban ser pagados en forma
anticipada, y posteriormente, la Parte a la que no hubiere favorecido la opinién del Perito Técnico
Independiente debera reembolsar a la otra Parte, el importe pagado originalmente por ésta.

En caso de que las Partes no puedan llegar a un acuerdo sobre los calculos matematicos para
determinar el importe de la Contraprestacion correspondiente a cierto Mes Contractual, es decir, con
la correcta aplicacion, desde el punto de vista matematico/financiero de las formulas y/o
procedimientos para la determinacion de cantidades que se contienen en el Anexo 21-9 de este
Contrato, o sobre cualquier otro aspecto de indole meramente financiero, las Partes convienen en
someter sus diferencias a la opinion de un tercero independiente de entre los listados en documento
que se adjunta al presente Contrato como Anexo 2220, cuya opinion sera definitiva para efectos de
resolver el tema en cuestion. En caso de que el Prestador y el STC no se pongan de acuerdo en el
Perito Financiero Independiente en un plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en
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que cualquiera de las Partes solicite a la otra resolver una controversia a través de la resolucion del
Perito Financiero Independiente, la determinacion del mismo serd siguiendo el orden en el que los
mismos se encuentran listados en el Anexo 2220, de tal manera que si el primero estd impedido o no
esta en condiciones de actuar como Perito Financiero Independiente, la designacion recaera en el
segundo y asi sucesivamente hasta que uno de ellos acepte dicha designacion. Los honorarios del
Perito Financiero Independiente seran cubiertos por la Parte a la que no hubiere favorecido la opinion
del Perito Financiero Independiente, en el entendido, sin embargo, de que ambas Partes deberan pagar
al Perito Financiero Independiente el cincuenta por ciento (50%) de honorarios que le deban ser
pagados en forma anticipada, y posteriormente, la Parte a la que no hubiere favorecido la opinion del
Perito Financiero Independiente debera reembolsar a la otra Parte, el importe pagado originalmente
por ésta.

CLAUSULA 18

RESPONSABILIDAD LABORAL

18.1 Informacién Laboral.

El Prestador debera cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad
social para la contratacion, despido y retiro de sus trabajadores, y debera cerciorarse de que sus
subcontratistas también cumplan con dichos requerimientos.

El Prestador debera registrar a sus trabajadores como derechohabientes del Instituto Mexicano del
Seguro Social, cubrir todas las cuotas y realizar las retenciones obrero-patronales que sean aplicables.
El Prestador debera exigir lo mismo a sus subcontratistas. E1 STC en cualquier momento podra
solicitarle por escrito al Prestador evidencia del cumplimiento de dichas obligaciones, pudiendo, en
su caso, retener el Pago Neto Mensual Categoria 2 hasta que sea comprobado que el Prestador y sus
subcontratistas han cumplido con las obligaciones sefialadas en esta seccion. El Prestador contara con
un plazo de 5 (cinco) Dias Habiles, contados a partir del dia en que recibid la solicitud del STC
referida en la oracion anterior, para entregar al Representante del STC o a cualquiera que el STC haya
destinado para tal efecto, la informacion y/o documentacion solicitada por escrito por el STC.

18.2. Acceso de Personal.

El STC tendra el derecho de impedir el acceso o solicitar la remocion de las Instalaciones
instalaciones donde se presten los Servicios de cualquier trabajador o empleado del Prestador, de una
Persena-persona del Prestador o de cualquier subcontratista, cuya presencia, en la opinion razonable
del STC, pueda interferir en forma importante con la prestacion de los Servicios o del servicio publico
de transporte a cargo del STC. Cualquier determinacion en este sentido por parte del STC debera ser
notificada por escrito al Prestador quien tomara accion inmediata al respecto. La decision por parte
del STC de que una Persena-persona en calidad de trabajador o empleado del Prestador o de cualquier
Subcontratista no sea admitida a las Iastalaciones-instalaciones donde se presten los Servicios sera
definitiva.

18.3. Informacion de los Trabajadores.

En caso de que asi se lo solicite el STC, el Prestador dentro de los 5 (cinco) Dias Habiles posteriores
a dicha solicitud, debera proveer una lista de los nombres ydirecetones-de los empleados del Prestador
o de los subcontratistas que requieren entrar a las Instalaciones-instalaciones donde se presten los
Servicios en relacion con este Contrato. Dicha lista debera especificar las capacidades y funciones de
dichas personas, asi como cualquier otra informacidon que razonablemente le solicite el STC. A tal
efecto, el Prestador debera incluir en los contratos individuales de trabajo o cualquier contrato que
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regule la relacion laboral de sus trabajadores y empleados, la autorizaciéon expresa por parte de los
mismos respecto de la entrega de dicha informacion al STC. El Prestador también debera requerirle
a los Subcontratistas que tomen la misma medida.

18.4 Responsabilidad Laboral del Prestador.

El Prestador sera responsable de cumplir con todas sus obligaciones que como patron le establece la
Legislacion Aplicable, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social frente al Instituto
Mexicano del Seguro Social, respecto de los trabajadores que utilice en la realizacion de los Servicios.
Como consecuencia de lo anterior, el Prestador en este acto libera al STC de cualquier responsabilidad
patronal que derive o pueda derivar respecto de sus trabajadores, obligandose a indemnizar y a sacar
en paz y a salvo al STC de cualquier reclamacion o demanda u obligacion de pago que pudiera
interponer o iniciar o exigir cualquier trabajador del Prestador en contra del STC por virtud del
cumplimiento de las obligaciones del Prestador conforme a este Contrato.

El Prestador se obliga a contratar personal que esté capacitado para la prestacion de los Servicios.

El STC no asumira obligacion alguna respecto de la contratacion del personal del Prestador por lo
que no sera considerado como patron sustituto o solidario.

En caso que el STC solicite al Prestador la sustitucion de algun miembro del personal del Prestador,
el Prestador estara obligado a cumplir con dicha sustitucién y presentar a una Persona que cumpla
con el perfil que determine el STC para sustituir a dicho miembro por cualquiera de las causas
previstas en este Contrato y siempre y cuando sea por causas justificadas. Para efectos de lo anterior,
el STC contaréd con 5 (cinco) dias para determinar y comunicar al Prestador el perfil de la Persona
persona a ser sustituida, y en caso de no hacerlo, el Prestador podra llevar a cabo la sustitucion siempre
que por lo menos el nuevo personal del Prestador cumpla con las mismas caracteristicas de la Persena
persona del Prestador sustituida. El Prestador expresamente se compromete y obliga a sacar al STC
en paz y a salvo de cualquier contingencia de caracter laboral o de otro tipo respecto a la sustitucion
solicitada.

CLAUSULA 19
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

19.1 Exencion de Responsabilidad por Incumplimiento.

Salvo por disposicion en contrario contenida en este Contrato, ninguna de las Partes sera responsable
por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, en la medida y por el plazo en que la
imposibilidad de cumplimiento de la Parte afectada se deba a Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberd efectuar sus mejores esfuerzos
considerando la importancia del servicio de transporte publico que presta el STC, incluyendo el
incurrir en los gastos razonables que se requieran, a fin de subsanar, mitigar o remediar los efectos
del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que en el caso de que el Prestador, por tratarse
de riesgos no asegurables (pero unicamente tratandose de riesgos para los que el Prestador no pueda
contratar seguros por no estar estos disponibles en el mercado), no hubiere contratado un seguro que
cubra los dafios derivados de dicho Caso Fortuito o Fuerza Mayor, las Partes acordaran la forma y
términos en que se atendera esta circunstancia o si, como resultado de la envergadura de los dafios
que se hubieren producido, se procedera a la terminacién anticipada de este Contrato.
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19.2 Obligacion de Notificar. Prorroga al Plazo de los Servicios.

La Parte que alegue Caso Fortuito o Fuerza Mayor debera notificar a la otra Parte (i) la ocurrencia
del evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor y (ii) el momento en que el evento de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor deje de imposibilitar a dicha Parte el cumplimiento del presente Contrato.

En ambos casos la notificacion se hara a la mayor brevedad posible, pero en todo caso no podra
exceder de 5 (cinco) Dias Habiles contados a partir de la ocurrencia del evento. La Parte que alegue
Caso Fortuito o Fuerza Mayor deberd de manera diligente presentar la informacion relevante que
tenga a su disposicion con relacion al Caso Fortuito o Fuerza Mayor y debera dar a la otra Parte, en
la medida de lo posible, un estimado del tiempo que requerira para subsanar los efectos del Caso
Fortuito o Fuerza Mayor y el programa de las actividades que realizara para regresar las cosas al
estado en que se encontraban hasta antes del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en el entendido de que
la otra Parte contara con un plazo de 3 (tres) Dias Habiles para emitir sus comentarios u observaciones
sobre el plazo para subsanar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor y sobre el programa de
actividades que se le hayan sometido a su consideracion. La Parte afectada también debera mantener
a la otra Parte continuamente informada del estado del Caso Fortuito o Fuerza Mayor y de sus
esfuerzos para subsanar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, aplicando en todo momento
las Practicas Prudentes de la Industria, considerando la importancia del servicio de transporte publico
que presta el STC.

19.3 Limitaciones a la Obligacion de Pago.

(a) En caso de que, como resultado de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, uno o mas Trenes no
estén en Cendietones-condiciones para su Operaeién-operacion por un plazo mayor a 30 (treinta) dias,
la obligacion del STC de realizar el Pago Mensual Categoria 2 correspondiente al Tren o Trenes
afectados por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se ajustara o suspendera (segun corresponda) mientras
dicho Tren o Trenes no estén en Cendiciones-condiciones para su Operacién-operacion y exista Caso
Fortuito o Fuerza Mayor. En virtud de lo anterior, el Pago Mensual Categoria 2 de los Trenes
afectados se modificard de conformidad con lo siguiente: (i) en el caso de los Trenes Nuevos, se
debera utilizar la Tarifa Anual Categoria 2 Ajustada que se calculara conforme a lo descrito en la
Parte 8 del Anexo 9y, (ii) en el caso de los Trenes NM16, se suspendera el Pago Mensual Categoria
2 Tren NM16. En estos casos, el Pago Mensual Categoria 1 no sufrird suspension o dedueeidn
Deductiva alguna.

(b) El Prestador deberd contratar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, los seguros
necesarios de acuerdo con el presente Contrato y el Anexo [¢18].

() En caso de que como resultado de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor se afectaren las
instalaciones de la Linea 1 de tal manera que no se puedan prestar los Servicios aplicara lo siguiente:
(i) el STC notificara al Prestador su decision de suspender la prestacion de los Servicios por el plazo
que se requiera para que el STC pueda reiniciar la operacion de la Linea 1; (ii) el plazo de los Servicios
y el presente Contrato se prorrogard por un plazo igual al plazo que no fue posible prestar los Servicios
como resultado del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en su caso, previa obtencion de las autorizaciones
aplicables; (iii) el STC continuara el Pago Mensual Categoria 1 aunque no le estén siendo prestados
los Servicios materia de este Contrato, pero no pagara cantidad alguna por este concepto durante el
periodo por el que se haya prorrogado el plazo de los Servicios por considerarse, el pago realizado
durante este periodo, como un pago anticipado; y (iv) el STC pagara unicamente la porcion del Pago
Mensual Categoria 2 que resulte necesaria para que el Prestador pueda cubrir los gastos minimos
indispensables, razonables y comprobables en que deba incurrir el Prestador durante el periodo en
que el STC no pueda hacer uso de los Servicios, considerando la importancia de conservar al personal
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técnico clave, porcion que debera ser acordada por las Partes y para cuya determinacion el Prestador
debera proporcionar toda la informacion correspondiente para validacion del Supervisor PPS. En caso
de desacuerdo sobre el porcentaje del Pago Mensual Categoria 2 que el STC pagara durante el periodo
de suspension de la prestacion de los Servicios, las Partes lo someteran a la resolucion del Perito
Financiero Independiente y/o del Perito Técnico Independiente, dependiendo de la naturaleza del
desacuerdo. Una vez reactivada la operacion de la Linea 1, el STC tnicamente debera realizar el Pago
Mensual Categoria 2 conforme a lo previsto en este Contrato, durante el periodo por el que se haya
ampliado el plazo de los Servicios.

En caso de que, como resultado de la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor que afecte la
operacion de la Linea 1, se suspendiera la prestacion de los Servicios por un plazo mayor a 180 (ciento
ochenta) dias consecutivos, el Prestador y/o el STC podran solicitar la terminacion del presente
Contrato por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

(d) En caso de que se llegare a declarar como "pérdida total" uno o mas Trenes como resultado
de la ocurrencia de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se estara a lo siguiente:

(1) Respecto de los Trenes Nuevos, a eleccion del STC, se aplicarda alguna de las siguientes
alternativas:

(i) El importe de la indemnizacidén por la ejecucion del Segure-seguro se destinara a la
reposicion del Tren Nuevo. Las cantidades adicionales que sean necesarias para la
conclusion de la fabricacion del Tren Nuevo sustituto seran asumidas por el STC. No se
realizaran ajustes al Pago Mensual Categoria 1, el cual se seguira pagando conforme a lo
acordado. El Pago Mensual Categoria 2 del Tren Nuevo, se ajustara, exclusivamente en la
parte correspondiente al Tren Nuevo declarado como “pérdida total”, para lo cual debera
utilizarse la Tarifa Anual Categoria 2 Tren Nuevo Ajustada calculada conforme a lo
descrito en la Parte 8 del Anexo 9. Una vez que sea entregado el tren que reemplace al
Tren Nuevo, se reanudara el pago del cien por ciento del Pago Mensual Categoria 2 Tren
Nuevo, conforme a los plazos originalmente previstos. La Vida Util Remanente de dicho
Tren Nuevo se contara a partir del inicio de operacion comercial del tren sustituto, o

(ii) El importe recibido por concepto de indemnizacion por el cobro del seguro, se aplicara a
reducir el importe del Financiamiento, en lugar de reponer o restituir el o los Trenes
Nuevos declarados como “pérdida total”. En este supuesto, (1) se procedera a la reduccion
definitiva del nimero de Trenes Nuevos, para efecto de los calculos previstos en el Anexo
7 y la Parte 5 del Anexo 9, sin aplicacion de penalidad alguna; (2) hasta que la Compaiiia
de Seguros pague la suma asegurada correspondiente, el STC continuara calculando la
parte correspondiente al Pago Mensual Categoria 1 Tren Nuevo a partir de la Tarifa Anual
Categoria 1 Tren Nuevo. Una vez que se reciba el pago del seguro, se aplicara la Tarifa
Anual Categoria 1 Tren Nuevo Ajustada de conformidad con lo previsto en la Parte 8 del
Anexo 9, en el entendido de que dicha tarifa ajustada aplicara tinicamente a los Trenes
Nuevos declarados como “pérdida total”; y (3) el Pago Mensual Categoria 2 Tren Nuevo
se ajustara, exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes declarados como
“pérdida total”, para lo cual debera utilizarse la Tarifa Anual Categoria 2 Tren Nuevo
Ajustada, calculada conforme a lo descrito en la Parte 8 del Anexo 9.

Si la “pérdida total” por Caso Fortuito o Fuerza Mayor de un Tren Nuevo se da en cualquier

momento previo a la puesta-a-dispesieién-Puesta en Servicio Comercial del Tren-Nueve-para-el
inteto-de-la-operacidon-comereial, serd asumida por el Prestador y en consecuencia el Prestador

debera realizar las inversiones adicionales para la entrega del Tren Nuevo.
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(2) Respecto de los Trenes NM16, el importe de la indemnizaciéon de la suma asegurada
correspondera integramente al STC. En este caso, se procedera a la reduccion definitiva del
numero de Trenes NM16 para efecto de los calculos previstos en el Anexo 7 y la Parte 5 del
Anexo 9 sin aplicacion de penalidad alguna, y se suspendera definitivamente el Pago Mensual
Categoria 2 Tren NM16 exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes declarados
como “pérdida total”.

19.4 Pagos no exentos.

Nada de lo establecido en esta Clausula relevara a las Partes de las obligaciones que por su naturaleza
no sean afectadas por el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, incluyendo las obligaciones de pago a cargo
del STC por los Servicios prestados por el Prestador antes del Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

19.5  Seguros.

El Prestador asumira todos los riesgos inherentes al cobro de las indemnizaciones por las polizas de
seguro, por lo que en los casos que deba considerarse el importe que deban pagar las compaiiias de
seguro bajo las polizas de seguro que hubieren sido contratadas por el Prestador, deberd tomarse como
referencia, el importe de la suma asegurada que corresponda.

19.6 Cumplimiento Forzoso:-Saneamiento-con-cargo-al Prestador.

19.6.1 Se conviene expresamente que el STC tendra en todo momento la facultad de exigir al
Prestador el cumplimiento forzoso del presente Contrato de conformidad con lo previsto en el
Articulo 1846 del Codigo Civil para el Distrito Federal.

19.6.2 En caso de que el Prestador se negare a cumplir con alguna de sus obligaciones bajo el
presente Contrato o no lo hiciere con la diligencia debida, y sin perjuicio del STC de cobrar las
Penalidades—yDedueeiones-Penalizaciones v Deductivas que resulten aplicables de conformidad con
lo previsto en el presente Contrato y de suspender el pago de la Contraprestacion que corresponda, el
STC tendra en todo momento, de conformidad con lo previsto en el articulo 2027 del Codigo Civil
para el Distrito Federal, la facultad de realizar directamente, o de solicitar a un tercero para que
realice, a costa del Prestador, los actos que se requieran o resulten necesarios para subsanar el
incumplimiento de que se trate, en el entendido de que todos los gastos en que incurra el STC por
este motivo (incluyendo sin limitar los honorarios del tercero, los gastos de traslado, viaticos y el
costo de los materiales y equipos que deban adquirirse) deberan ser reembolsados por el Prestador al
STC dentro de los cinco (5) dias siguientes a la fecha en que el STC le requiera su pago, pudiendo el
STC compensar el importe que corresponda de conformidad con lo sefialado en la Clausula +9-8-19.7
del presente Contrato.

Los gastos que el Prestador debera reembolsar al STC no podran exceder (i) los importes previstos
en el fPrograma de Inversion}- de su Modelo Financiero si se trata de incumplimientos a obligaciones
previstas en dicho Programa, o (ii) [precios de mercado] para estos efectos se consideraran precios
de mercado lo que resulte de cotizar con al menos tres proveedores.

19.6.3 No Interrupcion del Servicio.

El Prestador no podra interrumpir la prestacion de los Servicios mientras el presente Contrato se
encuentre vigente.
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19.7 Derecho a Compensar.

El STC tendra el derecho de compensar, de cualquier pago debido al Prestador, de conformidad con
el presente Contrato diverso al Pago Mensual Categoria 1, cualquier cantidad que sea pagadera al
STC por parte del Prestador en virtud de cualquier disposicion del presente Contrato de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 2185 del Codigo Civil para el Distrito Federal aplicando de manera
supletoria, de conformidad con el Articulo 12 de la LADF. En términos de los Articulos 2192
Fraccion [ y 2197 del Codigo Civil para el Distrito Federal, el Prestador renuncia al derecho de
compensar, de cualquier pago debido al STC de conformidad con este Contrato, cualquier cantidad
pagadera al Prestador por parte del STC que pudiera derivar del presente Contrato.

19.8  Subsistencia.

Las disposiciones de las Clausulas fe}18.4, 20, vy 21, subsistiran en caso de terminacion o rescision
del Contrato, cualquiera que sea la causa de dicha terminacion o rescision, en la inteligencia de que
ninguna de las Partes podra presentar una reclamacion, cualquiera que fuese su monto, si ésta hubiere

prescrito.

19.9  Subsistencia de Obligaciones.

La expiracion, rescision o terminacion anticipada de este Contrato no relevara a las Partes de las
obligaciones que por su naturaleza deben subsistir a tal expiracion, rescision, o terminacion
anticipada, incluyendo sin limitacidon, las garantias, dafos, promesas de indemnizacién y de
confidencialidad.

CLAUSULA 20
CONFIDENCIALIDAD

20.1 Informacion Confidencial.

Cada una de las Partes reconoce que para fines de este Contrato, tendra acceso a informacion
confidencial (la “Informacion Confidencial”), la cual incluye, sin limitacion, planes de trabajo y
operaciones, informacion técnica y operativa, esquemas, datos, secretos industriales, procesos, ideas,
invenciones (ya sean patentables o no), informacion de costos, precios, estrategias de operacion y
administracion, toda la informacion relativa a usuarios y las operaciones llevadas a cabo con ellos,
informacion relativa a productos y tecnologia de la parte que revele Informacion Confidencial o las
propiedades, composicion, estructura, uso o procesamiento de los mismos; nombres y experiencia de
los trabajadores y consultores de la parte revelando Informacion Confidencial; otra informacion
técnica de negocios, financiera, planes de desarrollo, productos, estudios, estrategias e informacion
similar. Cada parte conviene que no utilizard en forma alguna, por cuenta propia o por cuenta de otra
persona, ni revelara a una tercera persona, salvo que expresamente se permita en términos de este
Contrato, la Informaciéon Confidencial de la otra parte y ejercera un grado de cuidado de la
Informacién Confidencial similar al que utilizaria para su propia Informacion Confidencial.

El Prestador reconoce expresamente que durante la Vigencia de este Contrato, el Prestador y los
Subcontratistas con quienes el Prestador haya celebrado un Contrato con Subcontratistas, conoceran,
observaran, tendran acceso a Informacion Confidencial del STC o desarrollaran nueva informacién
con base en la misma. Asimismo, el Prestador reconoce que tal Informacion Confidencial del STC es
propiedad del STC y reservada, por lo que se obliga a no divulgar, copiar, modificar o destruir,
directamente o a través de terceros, dicha Informacion Confidencial ni utilizarla o aprovecharla para
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cualquier otro proposito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el
presente Contrato, incluso si la misma fue generada después de la terminacion del Proyecto.

No constituira Informacion Confidencial aquella informacion que: (i) sea del conocimiento de la parte
que la reciba con anterioridad a dicha recepcion en forma directa o indirecta de una fuente distinta a
la de una tercera Persena-persona que tenga una obligacion de confidencialidad con la parte revelando
Informacion Confidencial; (ii) sea del conocimiento de la parte que la reciba (sea o no revelada por
la parte) en forma directa o indirecta de una fuente distinta a la de una tercera Persena-persona que
tenga una obligacion de confidencialidad con la Parte revelando Informaciéon Confidencial; (iii) sea
del conocimiento publico o por algun motivo deje de ser secreta o confidencial, salvo por
incumplimiento de este Contrato por la parte que reciba la Informaciéon Confidencial; o (iv) sea
desarrollada en forma independiente por la parte que reciba Informacion Confidencial; o (v) sea
informacién que conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, la

Ley de Transparencia, Acceso a la Informacién Publica y Rendicién de Cuentas de la Ciudad de
Meéxico, Ley de Disciplina Financiera, L.ey de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y demas Legislacion Aplicable, deba
ser publica.

20.2. Divulgacion de Informacion.

No obstante lo estipulado en la seccion +7+4-20.1 anterior, el Prestador podra revelar la Informacion
Confidencial del STC al Acreedor Financiero, a sus Subcontratistas, unicamente en la medida que:
(1) sus actividades justifiquen su conocimiento; y (ii) se hayan obligado a mantener en
confidencialidad la Informaciéon Confidencial del STC en los Contratos con Subcontratistas que
celebre el Prestador con ellos, segtn sea aplicable. E1 STC podra revelar Informacion Confidencial a
sus empleados, representantes, agentes, asesores y contratistas o subcontratistas, asi como a
dependencias o entidades de la Ciudad de México, pero debera (i) informarles a dichas personas del
caracter confidencial de dicha informacion, y (ii) obtener de dichas personas (salvo por las
autoridades de la Ciudad de México) un compromiso de guardar la confidencialidad y no divulgar
dicha informacion.

Las Partes reconocen que en caso de requerimiento de alguna autoridad competente o de algin
tribunal o juzgado requiera la entrega de Informacion Confidencial, las Partes podran hacer dicha
entrega notificando a la otra parte tal circunstancia.

20.3 Incumplimiento.

Las Partes reconocen que el incumplimiento por parte de alguna de ellas a esta Clausula permitira
que la otra parte ejerza cualquier accion o derecho que le corresponda conforme a la Legislacion
Aplicable en contra de dicha parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser
acreedoras en caso de incumplimiento a lo previsto en esta Clausula.

20.4  Subsistencia.

Las obligaciones para las Partes contenidas en esta Clausula subsistiran una vez terminada la Vigeneia
vigencia del Contrato hasta en tanto, tratandose de Informacion Confidencial, esta mantenga dicha
caracteristica, y en caso de Propiedad Intelectual, durante el tiempo en que se encuentre vigente la

licencia o autorizacion correspondiente.

Lo dispuesto en esta Clausula, se encuentra sujeto a lo establecido por La Ley de Transparencia,
Acceso a la Informacion Piblica y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México.
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CLAUSULA 21

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Sera responsabilidad del Prestador obtener a su propia costa todas las licencias de uso y autorizaciones
que se requieran en materia de uso de software, marcas y patentes, asi como de obras de cualquier
indole protegidas por derechos de autor para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente
Contrato. De igual forma, el Prestador sera responsable de cumplir con las obligaciones y obtener las
licencias de uso, los registros, certificados, patentes, etc., que en materia de Propiedad Intelectual se
requieran-, para salvaguardar los derechos de los bienes intelectuales que se generen por la prestacion
de los Servicios a favor del STC. La obligacion a cargo del Prestador prevista en este parrafo, incluye

la vigencia de las licencias de uso y autorizaciones hasta la conclusién de la Vida Util Remanente.

Toda la informacion que corresponda al disefio y/o planos, que sea desarrollada especificamente para
este Proyecto sera propiedad del STC.

Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento por parte del Prestador de las obligaciones especificas en
materia de propiedad intelectual previstas en las Especificaciones y Requerimientos Técnicos y las
previstas en el Anexo 2 de este Contrato.

EL Prestador asumira cualquier y todo tipo de responsabilidad por las violaciones que pudieran darse
en materia de patentes, marcas o derechos de autor, con respecto a la prestacion de sus Servicios; por
lo que de presentarse alguna reclamacion al STC con ese motivo durante la Vigeneia-vigencia del
Contrato, o con posterioridad a la Vigeneia-vigencia del Contrato, el Prestador conviene desde ahora
en pagar cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones al
STC, quien no adquirira responsabilidad alguna por estos conceptos. Las obligaciones del Prestador
bajo esta Clausula subsistiran a la terminacion del presente Contrato. Asimismo, y como resultado de
las obligaciones que esta asumiendo el Prestador conforme el-Anexe—fe]-de-a este Contrato, el
Prestador se obliga a indemnizar al STC y en sacar en paz y salvo a STC, por cualquier reclamacion
de cualquier naturaleza que derive o que de cualquier manera esté relacionada con la infraccion de
patentes, marcas, derechos de autor o por el uso inapropiado o ilegal de cualesquier derechos de
propiedad intelectual que pudieren ocurrir en relacion con el cumplimiento de las obligaciones del
Prestador bajo el presente Contrato; y el Prestador sera el responsable de llevar a cabo la defensa del
STC en los procedimientos legales que resulten o deriven de dichas reclamaciones; y el Prestador
sera el responsable de llevar a cabo la defensa del STC en los procedimientos legales que resulten o
deriven de dichas reclamaciones; y en caso de que como resultado de tales reclamaciones se limitara
o restringiera de cualquier manera el cumplimiento de las obligaciones bajo el presente Contrato. Las
obligaciones del Prestador bajo esta Clausula no quedan incluidas dentro de las limitaciones de
responsabilidad del Prestador previstas en este Contrato.

El Prestador tendra la obligacion de investigar e informar al STC sobre las condiciones de uso y
restriccion de derechos industriales e intelectuales que existan en relacion con los Servicios materia
de este Contrato; por lo que en caso de que omita dicha investigacion e informacion, sera el inico
responsable de las violaciones a derechos industriales e intelectuales que llegaren a cometerse, ain
después de concluida la Vigeneia-vigencia del Contrato, quedando obligado a sacar en paz y a salvo
al STC de dicha responsabilidad frente a terceros.

CLAUSULA 22
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MISCELANEOS

22.1 Responsabilidad.

Cada una de las partes asumird la responsabilidad inherente al incumplimiento de sus obligaciones y
derivada de los dafios y perjuicios que causen con motivo o en el cumplimiento de este Contrato.

22.2 Indemnizacion por el Prestador.

De acuerdo con las limitaciones indicadas en el parrafo anterior, el Prestador liberara e indemnizara
en su caso al STC, al Gobierno de la Ciudad de México y a sus respectivos agentes, funcionarios,
cesionarios y empleados, asi como al publico en general usuario de la Linea, por todas las demandas
y reclamaciones, sean judiciales o extrajudiciales, y por los dafios, perjuicios y gastos que resulten
del cumplimiento o incumplimiento del presente Contrato, incluyendo por responsabilidad objetiva
en los términos del articulo 1913 del Codigo Civil para el Distrito Federal, salvo que deriven
exclusivamente de la culpa o negligencia de las partes indemnizadas, y que, de manera enunciativa
mas no limitativa:

(a) Sean atribuibles a lesion corporal, enfermedad o muerte, destruccion o dafio en propiedad ajena
causado por el Prestador, por sus empleados o por cualesquier otras personas que obren bajo
instrucciones del Prestador o por virtud de un contrato celebrado con el Prestador (distinto a este
Contrato);

(b) Sean causados por actos ilicitos, negligencia u omision, incluyendo los que den lugar a
responsabilidad objetiva por parte del Prestador, o de cualquier contratista, o de cualquier otra persona
empleada por cualquiera de ellos, o bien, sean causados por cualesquiera actos respecto de los cuales
cualquiera de ellos sea responsable; o

(¢) Sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civil o penal de parte de empleados
del Prestador o por el incumplimiento del presente Contrato, o por haberle causado dafios o perjuicios
a cualquier persona.

Las obligaciones del Prestador o del STC con respecto a las reclamaciones y demandas cubiertas por
las-Clausulasfe]-la presente Clausula se sujetaran a lo siguiente:

(i) Dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la Parte que lo reciba,
notificara a la Parte que tenga o pudiera tener la obligacion de indemnizar;

(ii) Cada Parte colaborara con la otra para contestar cualquier reclamacion o demanda de
indemnizacion que presenten terceros; y

(iii) La Parte que deba pagar la indemnizacion tendra la responsabilidad y control absoluto de la
defensa y de cualquier arreglo en la medida en que tal Parte tenga responsabilidad por tal reclamacion
o demanda.

te(d) Exclusion. Nada de lo contenido en las-Clausulasfef-esta Clausula obligara al Prestador o al
STC a indemnizar o poner a salvo a cualquier otra persona, sus cesionarios o cualquiera de sus
respectivos funcionarios, asesores, filiales, empleados o agentes, de cualesquiera reclamos o
responsabilidades en la medida en que tales reclamos o responsabilidades surjan por dolo, negligencia
o conducta culposa de la persona que reclama la indemnizacion.

22.3 Limitaciones a la Obligacion de Pago por causas atribuibles al STC.
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(a) En caso de que por causas imputables al STC uno o mas Trenes no estén en Cendiciones
condiciones para su Operaeidén-operacion por un plazo mayor 30 (treinta) dias, la obligacion del STC
de realizar el Pago Mensual Categoria 2 correspondiente al Tren o Trenes afectados, se ajustard
mientras dicho Tren o Trenes no estén en Cendieiones-condiciones para su Operacidénoperacion. En
virtud de lo anterior, el Pago Mensual Categoria 2 se ajustara, de conformidad con lo siguiente (1) en
el caso de los Trenes Nuevos, se debera utilizar la Tarifa Anual Categoria 2 Ajustada misma que se
calculara conforme a lo descrito en la Parte 8 del Anexo 9, y (2) en el caso de los Trenes NM16, se
suspendera el Pago Mensual Categoria 2 Tren NM16. En estos casos, el Pago Mensual Categoria 1
no sufrird suspension o dedueeién-Deductiva alguna.

(b) En caso de que por causas imputables al STC se afectaren las instalaciones de la Linea 1 de
tal manera que no se puedan prestar los Servicios aplicara lo siguiente: (i) el STC notificara al
Prestador su decision de suspender la prestacion de los Servicios por el plazo que se requiera para
que el STC pueda reiniciar la operacion de la Linea 1; (ii) el plazo de los Servicios y el presente
Contrato se prorrogara por un plazo igual al plazo que no fue posible prestar los Servicios, previa
obtencion de las autorizaciones aplicables; (iii) el STC continuara el Pago Mensual Categoria 1
aunque no le estén siendo prestados los Servicios materia de este Contrato, pero no pagara cantidad
alguna por este concepto durante el periodo por el que se haya prorrogado el plazo de los Servicios
por considerarse, el pago realizado durante este periodo, como un pago anticipado; y (iv) el STC
pagara Unicamente la porcion del Pago Mensual Categoria 2 que resulte necesaria para que el
Prestador pueda cubrir los gastos minimos indispensables, razonables y comprobables en que deba
incurrir el Prestador durante el periodo en que el STC no pueda hacer uso de los Servicios,
considerando la importancia de conservar al personal técnico clave, porcion que debera ser acordada
por las Partes y para cuya determinacion el Prestador debera proporcionar toda la informacion
correspondiente para validacion del Supervisor PPS. En caso de desacuerdo sobre el porcentaje del
Pago Mensual Categoria 2 que el STC pagaréd durante el periodo de suspension de la prestacion de
los Servicios, las Partes lo someteran a la resolucion del Perito Financiero Independiente y/o del
Perito Técnico Independiente, dependiendo de la naturaleza del desacuerdo. Durante el periodo por
el que se haya ampliado el plazo de los Servicios, el STC tnicamente debera realizar el Pago Mensual
Categoria 2 conforme a lo previsto en este Contrato.

(©) En caso de que se llegare a declarar como "pérdida total" uno o mas Trenes por causas
imputables al STC, se estara a lo siguiente:

(1) Respecto de los Trenes Nuevos, a eleccion del Prestador, se aplicara alguna de las siguientes
alternativas:

(i) El importe de la indemnizacion por la ejecucion del Seguro se destinara a la reposicion del
Tren Nuevo. Las cantidades adicionales necesarias para la conclusion de la fabricacion del
tren que reemplace el Tren Nuevo, seran asumidas por el STC. No se realizaran ajustes al
Pago Mensual Categoria 1, el cual se seguira pagando conforme a lo acordado. El Pago
Mensual Categoria 2 Tren Nuevo se ajustara, para lo cual debera utilizarse la Tarifa Anual
Categoria 2 Tren Nuevo Ajustada calculada conforme a lo descrito en la Parte 8 del Anexo
9. Una vez que sea entregado el tren que reemplace al Tren Nuevo, se reanudara el pago del
cien por ciento del Pago Mensual Categoria 2 Tren Nuevo, conforme a los plazos
originalmente previstos. La Vida Util Remanente de dicho Tren Nuevo se contara a partir del

inicto-de-operacion-comeretal-de la Puesta en Servicio Comercial del tren sustituto, o

(ii) El importe recibido por concepto de indemnizacion por el cobro del Seguro se aplicard a
reducir el importe del Financiamiento en lugar de reponer o restituir el o los Trenes
Nuevos declarados como “pérdida total”. En este supuesto: (1) se procedera a la reduccion
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definitiva del numero de Trenes Nuevos para efecto de los calculos previstos en el Anexo
7y la Parte 5 del Anexo 9 sin aplicacion de penalidad alguna; (2) hasta que la Compaiiia
de Seguros pague la suma asegurada correspondiente, el STC continuara calculando la
parte correspondiente a los Trenes siniestrados del Pago Mensual Categoria 1 Tren Nuevo
a partir de la Tarifa Anual Categoria 1 Tren Nuevo. Una vez que se reciba el pago del
seguro, se aplicard la Tarifa Anual Categoria 1 Tren Nuevo Ajustada de conformidad con
lo previsto en la Parte 8 del Anexo 9, en el entendido de que dicha tarifa ajustada aplicara
unicamente a los Trenes declarados como “pérdida total”; (3) el Pago Mensual Categoria
2 Tren Nuevo se ajustara, exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes
declarados como “pérdida total”, para lo cual debera utilizarse la Tarifa Anual Categoria
2 Tren Nuevo Ajustada calculada conforme a lo descrito en la Parte 8 del Anexo 9.

(2) Respecto de los Trenes NM16 el importe de la indemnizacién de la suma asegurada
correspondera integramente al STC. En este caso, se procederd a la reduccion definitiva del
numero de Trenes NM16 para efecto de los célculos previstos en el Anexo 7 y la Parte 5 del
Anexo 9 sin aplicacion de penalidad alguna, y se suspendera definitivamente el Pago Mensual
Categoria 2 Tren NM16 exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes declarados

como “pérdida total”.

22.4 Limitaciones a la Obligacion de Pago por causas atribuibles al Prestador.

(a) En caso de que por causas imputables al Prestador se afectaren las instalaciones de la Linea
1 de tal manera que no se puedan prestar los Servicios aplicara lo siguiente: (i) el STC notificara al
Prestador la suspension en la prestacion de los Servicios por el plazo que se requiera hasta que se
pueda reiniciar la operacion de la Linea 1; (ii) el STC continuara el Pago Mensual Categoria 1 aunque
no le estén siendo prestados los Servicios materia de este Contrato, pero lo acumulard como una
Deductiva al Pago Mensual Categoria 2; (iv) el STC no pagara el Pago Mensual Categoria 2.

(b) En caso de que se llegare a declarar como "pérdida total" uno o mas Trenes por causas
imputables al Prestador, el importe de la indemnizacion por la ejecucion del Seguro destinara a la
reposicion del Tren Nuevo. Las cantidades adicionales para la conclusion de la fabricacion seran
asumidas por el Prestador. No se realizaran ajustes al Pago Mensual Categoria 1, el cual se seguira
pagando conforme a lo acordado. El Pago Mensual Categoria 2 Tren Nuevo se ajustara,
exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes declarados como “pérdida total”, para lo cual
debera utilizarse la Tarifa Anual Categoria 2 Tren Nuevo Ajustada calculada conforme a lo descrito
en la Parte 8 del Anexo 9. Una vez que sea entregado el tren que reemplace al Tren Nuevo, se
reanudara el pago del cien por ciento del Pago Mensual Categoria 2 Tren Nuevo, conforme a los
plazos originalmente previstos. La Vida Util Remanente de dicho Tren Nuevo se contara a partir del

inicio-de-operacidon-comereial-de la Puesta en Servicio Comercial del tren sustituto.

Respecto de los Trenes NM16 el importe de la indemnizacion de la suma asegurada correspondera
integramente al STC. En este caso, se suspendera definitivamente el Pago Mensual Categoria 2 Tren
NM16 exclusivamente en la parte correspondiente a los Trenes NM16 declarados como “pérdida
total”.

En caso de que sea imposible reponer el Tren Nuevo, el STC suspendera los pagos y el importe
correspondiente al seguro reducira proporcionalmente el Financiamiento y el remanente se entregara

al STC.

22.5 Disposiciones de Orden Publico.
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Las Partes convienen que cualquier pacto contenido en este Contrato que sea contrario a disposiciones
de orden publico de México, se tendra por no puesto; en la inteligencia de que cuando fuere posible,
las Partes deberan negociar un arreglo equitativo para reemplazar la disposicién invalida.

22.6 Pago de Obligaciones Fiscales.

El Prestador sera responsable del pago de todas sus Obligaciones—Fiseales—obligaciones fiscales
pagaderas a cualquier Autoridad Gubernamental-asi-cemo-el-, conforme a la Legislacion Aplicable,

de igual forma, serd responsable del pago de todos los impuestos, tarifas, aranceles, cuotas
compensatorias y otras atribueiones—fiseales-contribuciones y costos pagaderos a cualquier entidad
gubernamental no mexicana, que resulten del-finaneciamiento,—de la prestacion de los Servicios
incluyendo los derivados de la adquisicion e importacion de los Frenesbienes necesarios para la
prestacidn de los Servicios incluyendo sin limitar Trenes Nuevos, Compenenteso-SistemasSistema
de Control, accesorios, refacciones o consumibles asi como de cualquier otra actividad que deba
desarrollar el Prestador para prestar los SerV1010s y Cumplir-cumplir con las obhgac10nes asu cargo
prev1stas en este Contrato, ; SR

22.7 Veracidad de la Informacion.

El Prestador sera responsable de que toda la informacion que se proporcione al STC bajo el presente
Contrato, incluyendo sin limitar la informacion que se contenga en el sistema y en la Base de Datos
del Sistema de Ayuda al Mantenimiento, sea informacion veraz y cierta, en todas sus partes. El
Prestador sera el unico y exclusivo responsable de la veracidad de la informacion proporcionada por
el Prestador al STC. El Prestador reconoce y acepta que la verificacion por parte del STC sobre la
correcta y adecuada prestacion de los Servicio materia de este Contrato se basara de manera
importante en la informacion proporcionada por el Prestador en el sistema previsto en el Anexo [3],
los Reportes Mensuales de Desempefio y en la Base de Datos del Sistema de Ayuda al Mantenimiento
por lo que est4 plenamente consciente de la importancia de que la informacién que ahi se contenga
sea veraz y se ajuste plenamente a la realidad.

CLAUSULA 23

NOTIFICACIONES Y DOMICILIOS

Salvo por disposicion en contrario contenida en el presente Contrato, todo aviso y demas
comunicaciones entre las Partes emitidas de conformidad con el presente Contrato, deberan hacerse
por escrito, mediante entrega personal con acuse de recibo, a los domicilios que a continuacion se
sefialan y seran efectivas al momento de su recepcion por el destinatario en dicho domicilio o en aquel
otro que la Parte haya notificado por escrito a la otra. Si la fecha de dicha recepcion es un Dia Habil,
sera efectiva en el momento en que la misma sea recibida, en caso contrario, el siguiente Dia Habil.

STC
[e]

EL PRESTADOR
[e]

OBLIGADOS SOLIDARIOS
[e]
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CLAUSULA 24
LEGISLACION Y JURISDICCION APLICABLES

Este Contrato se regira e interpretara de acuerdo con la legislacion de la Ciudad de México,
incluyendo todas las leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, normas, reglas, decisiones,
sentencias, ordenes judiciales, interpretaciones, resoluciones, directivas y autorizaciones aplicables
emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental con jurisdiccion sobre la materia en cuestion, que
se encuentre vigor en el momento de que se trate, incluyendo todas las Normas Oficiales Mexicanas
y otras normas aplicables.

Para efectos de la homologacion del laudo arbitral que se dicte con motivo de una controversia
sometida a arbitraje en términos de la Clausula 17 de este Contrato, las Partes se someten a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales locales de la Ciudad de México.

Por el Sistema de Transporte Colectivo

Dra. Florencia Serrania Soto Lic. Miguel Angel Monroy Aranda
Directora General del Sistema de Subdirector General de Administracion y
Transporte Colectivo Finanzas del Sistema de Transporte
Colectivo

Por el Prestador

[e]

Por: [e]
Cargo: Apoderado

Por los Obligados Solidarios

[e], S.A. de C.V. [e], S.A. de C.V.
Por: [e] Por: [e]
Cargo: Apoderado Cargo: Apoderado
Testigos
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Sistema de Transporte Colectivo

[e]

[e]

[e]

83



